Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONVENIO CVC No. 107 de 2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONVINIENTE: MUNICIPIO DE CAICEDONIA

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025

VALOR: NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE($98,300,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1829

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 12 de Septiembre del 2025

En el Municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, el día 18 de Septiembre del 2025, siendo las 05:25 PM se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Caicedonia, Valle del Cauca, los señores: LILIANA PATRICIA FERNANDEZ DUQUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66962840 quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE CAICEDONIA; y ALEXANDER GOMEZ REYES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79855769, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 107 de 2025, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 107 de 2025, ALEXANDER GOMEZ REYES, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Bajo el radicado número 948002025 del 12 de septiembre de 2025 se recibe por parte del municipio de Caicedonia el Plan de Trabajo con la descripción de las actividades a desarrollar incluyendo la contrapartida del municipio de retiro de material a máquina menor a 10 km (245.1 m3), y se recibe el cronograma de trabajo separado en semanas. Asimismo, se presenta el certificado de cuenta bancaria respectivo. Por lo tanto, considero procedente el pago del desembolso No. 1 por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE($49,500,000.00).

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, el día 18 de Septiembre del 2025.

EL SUPERVISOR,

ALEXANDER GOMEZ REYES
Profesional Especializado G17 CVC

POR EL CONVINIENTE,

LILIANA PATRICIA FERNANDEZ DUQUE
Representante Legal Municipio de Caicedonia