Version: 01 Fecha de Vigencia: mayo 09 de 2017…

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SMART CITIES FOUNDATION**
Informe de Actividades N.º	**3**
Periodo	*2025/07/18 al 2025/08/18*
Número del Contrato	**3567-2025**
Objeto:	*PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.*
Plazo	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Total del Contrato	$ 443.755.800
Valor del Periodo del Informe	$62.961.741
Fecha de Inicio	2025/05/23
Fecha de Terminación	2025/12/30
Proyecto	2024660010023 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	OSWALDO MUÑOZ TORO
Dependencia	SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

0. DESARROLLO DEL CONTRATO

METAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
0.Ejecutar la operación logística del programa de Vías Activas en el Municipio de Pereira con un total de 45 VÍAS ACTIVAS todos los domingos y lunes festivos o hasta agotar el presupuesto.	Para este periodo, se realizaron 6 vías activas, 5 dominicales y 1 festiva las cuales son: • **27 de julio** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm • **3 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm • **7 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm • **10 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm • **17 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm • **18 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm	0. Registro fotográfico	
1.COORDINADORES OPERATIVO TRAMO / *2 personas*	2.1 Para cumplir con este alcance, se destinaron 02 coordinadores operativos, los cuales son personas mayores de edad y con actitud de servicio a la comunidad, que cumplieron con el perfil requerido y las funciones descritas. Los cuales se ubicaron en el tramo 1 entre el	1.1REGISTRO FOTOGRÁFICO COORDINADORES	

	obelisco y la iglesia Fátima de maraya y para el tramo 2 entre la calle 48 y 17 con Av. 30 de agosto. Estos realizaron la verificaron de la asistencia del personal de guardavías al inicio y al final de cada jornada, supervisan los cerramientos realizados por los guardas vías en los cruces de calles, asignaron el personal a su cargo para el control de cruces de calles, supervisan el óptimo desempeño de los guardavías, evaluaron las actividades realizadas por los guardavías en cada jornada, registraron número de personas atendidas con los servicios y eventualidades presentadas en cada uno de los tramos, realizaron el recorrido del tramo asignado, efectuaron la apertura y el cierre de la vía en coordinación con las autoridad de la vía activa, acataron las indicaciones de la coordinación de la vía activa Las vías activas fueron: ● **27 de julio** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● **3 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● **7 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● **10 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● **17 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● **18 de AGOSTO** en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm		
2. GUARDIAN VÍA ACTIVA / *50 personas*	**2.1** Para este periodo de actividades, se cumplió con un total de 50 guardavías, los cuales se dividen de la siguiente manera según el protocolo: **27 de julio de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **3 de agosto de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **7 de Agosto de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **10 de Agosto de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **17 de Agosto de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 **18 de Agosto de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2	2.1A Registro fotográfico tramo 1 2.1B- registro fotográfico tramo 2 2.2 A CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD. 2.2 B REGISTROS FOTOGRÁFICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.2 El guardavía Carlos Andrés Pescador Palacio aún no cuenta con el certificado de discapacidad, sin embargo, se adjunta la historia clínica y su discapacidad es evidente. Por otro lado, se relaciona el guardavía Mario Hernán Castrillón, quien presenta una discapacidad evidente e informada por su familia, pero no presenta certificado de discapacidad, y se está a

	Estos cumplieron con las siguientes funciones: Orientar a los usuarios sobre el programa y su normatividad; dar recomendaciones de seguridad; garantizar la movilidad; apoyar en la búsqueda y entrega de personas extraviadas; atender incidentes menores y solicitar apoyo en casos mayores; controlar el acceso de vehículos; realizar cerramientos en intersecciones; colaborar con actividades complementarias sin afectar la circulación; reportar vendedores ambulantes no autorizados, personas sospechosas o situaciones que alteren el programa; e informar de inmediato a las autoridades sobre hechos fortuitos o riesgos que afecten el desarrollo de la VAS. **2.2** En las diferentes vías activas realizadas, se ha cumplido con el 10% de los guardavías con discapacidad, se relacionan de la siguiente manera: • Mario Hernán Castrillón, guardavía en el tramo 2 de la Vía Activa, específicamente ubicado en la Calle 30, punto 14 del protocolo. Tiene discapacidad mental y psicosocial. • Francisco López, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa, específicamente ubicado en Unicentro 2, punto 8 del protocolo. Tiene discapacidad psicosocial e intelectual leve. • Javier Alejandro Gaviria Gallego, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa, específicamente ubicado en Cañaveral 1, punto 9 del protocolo. Tiene discapacidad psicosocial e intelectual leve. • Carlos Andrés Pescador Palacio, guardavía en el tramo 2 de la Vía Activa, específicamente ubicado en la calle 21, punto 20 del protocolo. Tiene discapacidad física, amputación de miembro inferior.		la espera de la historia clínica.

	• Felipe Chica Florez, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa, específicamente ubicado en la entrada del Aeropuerto, punto 13 del protocolo. Tiene discapacidad física, amputación de miembro superior.		
3. PERSONAL DE EMERGENCIAS / *4 personas*	3.1 Para este periodo, se garantizaron 4 personas de emergencias divididos en dos equipos, los cuales se designaron 1 para cada tramo, en los cuales realizaron recorridos permanentes los días que se van a mencionar a continuación, en los cuales prestaron las siguientes atenciones: • **27 de julio:** No se presentaron accidentes por tal motivo no se realizaron atenciones de paramédico • **03 de agosto:** .1 atención en tramo 2 • **7 de agosto:** No se presentaron accidentes por tal motivo no se realizaron atenciones de paramédico • **10 de agosto:** .2 atenciones en tramo 2 • **17 de Agosto** : 1 atención en tramo 2 • **18 de agosto:** No se presentaron accidentes por tal motivo no se realizaron atenciones de paramédico	3.1A REGISTRO FOTOGRAFICO 3.1B-FORMATO ATENCIONES	
4. PERSONAL ASISTENCIA TÉCNICA DE BICICLETAS / *3 personas*	4.1 Se prestó el servicio de asistencia técnica de bicicletas los siguientes días y ubicaciones: • **27 de julio en jornada de 7:00 am a 1:00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2 • **3 de agosto en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo • 7 **de agosto en jornada de 7:00 am a 1:00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2 • **10 de agosto en jornada de 7:00 am a 1:00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2 • **17 de agosto en jornada de 7:00 am a 1:00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2	4.1A-REGISTRO FOTOGRÁFICO 4.1B FORMATOS ATENCIÓN	

	• **18 de agosto en jornada de 7:00 am a 1:00 pm** 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2		
5. CONTEO DE USUARIOS EN LAS VÍAS ACTIVAS / *3 personas*	**5.1 a Registro de Personal Asignado para Conteo en las Vías Activas –** Para las jornadas de Vía Activa realizadas los días **27 de julio,3 , 7,10,17,18 de agosto** se garantizó la participación de tres (3) personas encargadas de realizar los respectivos conteos de usuarios en los distintos tramos, distribuidos de la siguiente manera: • **Tramo 1:** Se asignó **1 contador**, encargado de cubrir los puntos de **Alma café** y **El Obelisco**. • **Tramo 2:** Se asignaron **2 contadores**, distribuidos en los siguientes puntos: o **Contador 2:** Calle 48 y Calle 32 o **Contador 3:** Calle 21 y Calle 22 Cada uno de los contadores realiza la toma de videos como soporte del conteo, los cuales se utilizan posteriormente para la digitación de la información en la plataforma estipulada por la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación. Esta labor se realiza al finalizar cada jornada.	5.1A- REGISTRO FOTOGRAFICO 5.1B-REGISTRO EN LA PLATAFORMA https://www.appsheet.com/start/	
6. MEDIOS DE TRANSPORTE / *1 camioneta + 1 camión*	**Suministro de Vehículos para las Jornadas de Vía Activa –** Para el desarrollo adecuado de las jornadas de Vía Activa realizadas los días **27 de julio,3 , 7,10,17,18 de agosto**, se suministraron los vehículos requeridos conforme a lo estipulado en el alcance del contrato, así: • **Una (1) camioneta**, que cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Este vehículo realizó los recorridos y labores asignadas durante ambas jornadas. • **Un camión**, igualmente conforme a las especificaciones contractuales, que también cumplió con los recorridos y tareas encomendadas en el marco de las Vías Activas. Ambos vehículos acataron en todo momento las indicaciones impartidas por la coordinación general de la Vía Activa y/o los coordinadores de tramo, contribuyendo al desarrollo logístico y operativo de las	6.1A INFORMACIÓN CAMIÓN VAS 6.1B INFORMACIÓN CAMIONETA VAS 6.1C REGISTRO FOTOGRAFICO	

	actividades lideradas por la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación.		
7. BAÑOS MÓVILES / *6 baños portables*	**Suministro de Baños Móviles – Jornadas de Vía Activa del 27 de julio, 3, 7 y 10 de agosto** Durante las jornadas de Vía Activa realizadas los días **27 de julio,3 , 7,10,17,18 de agosto**, se suministraron un total de **seis (6) baños móviles**, distribuidos estratégicamente en los siguientes puntos: ● Calle 22 ● Calle 48 ● Plazoleta El Obelisco Los baños móviles entregados cumplen con las condiciones requeridas, siendo unidades portátiles dotadas de sistema de seccionamiento de excretas residuales. Además, cuentan con **certificación legal sobre la disposición final de los residuos en relleno sanitario**, garantizando así el cumplimiento de las normativas ambientales y sanitarias vigentes.	7.1A Registro fotográfico	
8. MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE Y LAS BICICLETAS	**Mantenimiento de Bicicletas – Jornadas de Vía Activa del 3 y 10 de agosto de 2025** En el marco de las actividades programadas por la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación, se realizó el **mantenimiento preventivo a diez (10) bicicletas** de uso institucional durante las jornadas de Vía Activa de los días **3 y 10 de agosto de 2025**. Esta acción tuvo como objetivo garantizar el buen funcionamiento de los vehículos y asegurar condiciones óptimas de uso para los participantes de las actividades, promoviendo así una experiencia segura y adecuada para los usuarios.	8.1A- REGISTRO FOTOGRAFICO	
9. VÍAS ACTIVAS NOCTURNAS / *10 Jornadas Nocturnas*	**Vía Activa Nocturna – 18 de julio de 2025** ● En el marco de la estrategia de promoción de la actividad física, se llevaron a cabo las **jornadas de Vía Activa Nocturna** el día **18 de julio de 2025**, en el barrio **SAMARIA I**, ubicado en la **Comuna el poblado**. La actividad se desarrolló en el horario de **7:00 p.m. a 9:00 p.m.** ● el día **19 de julio de 2025**, en el corregimiento de Caimalito**l**,. La actividad se desarrolló en el horario de **5:00 p.m. a 7:00 p.m.**	9.1A registro fotográfico 9.1B FORMATO PRÉSTAMO BICICLETAS	

	• **25 de julio de 2025**, en el barrio **el jardin II**, ubicado en la **Comuna el jardin**. La actividad se desarrolló en el horario de **6:00 p.m. a 8:00 p.m.** • **15 de agosto de 2025**. La actividad se desarrolló en el horario de **6:00 p.m. a 8:00 p.m.** Durante la jornada se contó con los siguientes recursos y servicios: • **Préstamo de bicicletas** al servicio de la comunidad participante. • **Presencia de personal paramédico**, garantizando la atención en primeros auxilios. • **Veinticinco (25) guardavías**, encargados de velar por la seguridad del recorrido. • **Personal de conteo**, responsable del registro de usuarios. • **Coordinador VAS.** (1) Persona encargada de velar por los cierres y el desarrollo de la jornada La jornada se desarrolló cumpliendo con todos los requerimientos establecidos por la **Secretaría Municipal de Deporte y Recreación**.		
10. EVENTO TEMÁTICO ALUSIVO / *10 eventos*	**Eventos temáticos** en el marco de las actividades de Vía Activa. se desarrolló evento temático sobre la tenencia responsable de mascotas el día 10 de agosto lugar: iglesia de fátima	10.1A REGISTRO FOTOGRAFICO	
11. VAS BARRIALES / *25 VAS Barriales*	**Vías Activas Barriales – 27 Julio de 2025** Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo **una (1) jornada de Vía Activa Barrial**, desarrollada en diferentes sectores del municipio, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la **Secretaría Municipal de Deporte y Recreación**. A continuación, se detallan la jornada realizada: • **Barrio San marcos** Fecha: 27 de julio de 2025 Horario: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.	11.1A FORMATO PRÉSTAMOS BICICLETAS 11.1B REGISTRO FOTOGRAFICO	

	En esta jornada se garantizó el **préstamo de bicicletas**, promoviendo el uso de medios de transporte activos y saludables por parte de la comunidad. Todas las actividades se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos y logísticos definidos por la Secretaría Municipal.		

0. DESARROLLO OFRECIMIENTO HECHO EN LA PROPUESTA POR EL CONTRATISTA EN EL FACTOR DE CALIDAD:

OFRECIMIENTO DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar dieciocho (18) vías activas nocturnas de características técnicas iguales a las solicitadas (adicionales diferentes a las solicitadas en el contrato) sin costo adicional para la entidad, en los diferentes sectores de la ciudad según los asigne la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación	Para este periodo no se han realizado vías activas nocturnas	NA	NA
2. Realizar Treinta y cinco (35) VAS BARRIALES Y/O RURALES, (adicionales diferentes a las solicitadas en el contrato) sin costo adicional para la entidad en diferentes sectores del municipio según los asigne la Secretaría de Deporte y Recreación	Para este periodo no se han realizado vías activas barriales	NA	NA
3. Contar con cincuenta y un (51) guardavías capacitados y certificados como primer respondiente acreditados por entidades prestadoras de servicios de salud, instituciones prestadoras de salud, por entidades de emergencia, por secretarías de salud, o por entidades académicas que estén certificadas para ello.	Se suministran 51 guardavías certificados como primer respondiente	Cargar los certificados de primeros auxilios	

FIRMA DIGITAL VÁLIDA PARA INFORMES 21/08/2025

SMART CITIES FOUNDATION
Contratista
NIT. 900520294-4

OSWALDO MUÑOZ TORO
Supervisor

Version: 01

Fecha de Vigencia: mayo 09 de 2017…

MARIANA SANCHEZ RUIZ
Contratista
Vbo. Profesional Apoyo a la supervisión

INFORME FINANCIERO # 3

Via activa		Coordinado	Guarda vias	Aph	asis tecn	contadores	camion	camioneta	baños	Mante. Bici trailer	VAS Barriales	Via Nocturna	Eventos tematicos	SUB TOTAL
	Valor Unitario	$ 200.000	$ 95.833	$ 186.667	$ 190.000	$ 96.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 120.000	$ 200.000	$ 500.000	$ 1.800.000	$ 600.000	
	Cantidad													
18-jul-25												$ 1.800.000		$ 1.800.000
19-jul-25												$ 1.800.000		$ 1.800.000
25-jul-25												$ 1.800.000		$ 1.800.000
26-jul-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000	$ 200.000				$ 8.466.318
26-jul-25											$ 500.000			$ 500.000
3-ago-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000					$ 8.266.318
7-ago-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000					$ 8.266.318
10-ago-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000	$ 200.000				$ 8.466.318
10-ago-25													$ 600.000	$ 600.000
15-ago-25												$ 1.800.000		$ 1.800.000
17-ago-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000					$ 8.266.318
18-ago-25		$ 400.000	$ 4.791.650	$ 746.668	$ 570.000	$ 288.000	$ 450.000	$ 300.000	$ 720.000					$ 8.266.318
	SUB TOTAL													**$ 58.297.908**
	8% ADMINISTRACION													**$ 4.663.833**
	TOTAL FACTURA													**$ 62.961.741**