ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No 4600101713 DE 2024

CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ICOPO TRUJILLO NIXON
NIT:	12.197.907-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NIXON ICOPO TRUJILLO
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	12.197.907
OBJETO:	SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	SESENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($60.000.000) IVA INCLUIDO.
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS:	NO APLICÓ
VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN N°1	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DE PESOS M.L. ($2.183.947) IVA INCLUIDO.
TOTAL, VALOR ADICIONADO	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DE PESOS M.L. ($2.183.947) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES NOVE IENTOS CUARENTA Y SIETE ($62.183.947) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
AMPLIACIÓN N°1	POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) HASTA EL PRIMERO (01) DE MAYO DEL MISMO AÑO.
AMPLIACIÓN N°2	POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) HASTA EL DIECISEIS (16) DE MAYO DEL MISMO AÑO.

TOTAL TIEMPO AMPLIADO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE (347) DÍAS CALENDARIO.
SUSPENSIONES:	NO APLICÓ.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DIECISÉIS (16) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
VALOR EJECUTADO:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($61.703.797) IVA INCLUIDO.
SUPERVISORA	AMANDA SOTO GÓMEZ

Entre los suscritos, **JUAN DIEGO SUÁREZ SALDARRIAGA**, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.128.418.411, en su calidad de Subsecretario de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según Decreto de nombramiento Número 002 del 1 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 0012 del 3 de enero de 2024, quien actúa en representación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según delegación del señor Alcalde de la ciudad, quien en adelante se denominará **EL DISTRITO** de una parte y de otra parte **NIXON ICOPO TRUJILLO** , identificado con la cédula de ciudadanía número 12.197.907, quien actúa en calidad de Representante Legal de **ICOPO TRUJILLO NIXON**, quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA** y, con la asistencia de **AMANDA SOTO SÁNCHEZ** , identificada con la cédula de ciudadanía número 21.486.033, quien actuó en el presente contrato en calidad de Supervisora, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024 "Decreto Único Compilatorio de delegaciones en materia contractual", Decreto 0431 de 2024 (Modifica parcialmente el Decreto 361 de 2024) y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato**

El contratista atendió en condiciones normales a los servidores, Jubilados por el Distrito y miembros de las JAL en la expedición de carnés después de realizar la verificación en las bases de datos entregadas y de recibir los correos enviados por la supervisora.

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidos del contrato 4600101713 de 2024, de conformidad con los estudios previos y propuesta presentada por el Contratista y aceptada por Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios:

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro del contrato. Se le enviaron las bases de datos actualizadas al contratista, con el fin de establecer la estrategia de verificación de los servidores que requerían el carné.

- **Registro final de entrega de productos e informes por parte del contratista**

En este contrato para el pago al proveedor y como evidencia se estableció el formato en el que se hizo de control a los carnés expedidos a servidores del Distrito, por cambio de nuevo modelo, por encargos y los de libre nombramiento y remoción y que fueron pagados con el presupuesto del contrato; la copia del informe y sus anexos se encuentran dentro del expediente contractual. Asimismo, el Contratista entregó reporte de los carnés impresos y entregados en archivo en Excel, el cual se encuentra disponible en la NAS del Distrito Especial de Medellín.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PLANILLA DE CONTROL PARA LA EXPEDICIÓN DE CARNÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS

CONTRATO 4600101713 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS"

Iro.	FECHA DE EXPEDICIÓN	motivo del cambio (marque X)			NOMBRE FUNCIONARIO	CEDULA	SECRETARIA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
		Nuevo diseño	Ingreso o encargo					
			Ingreso	Encargo				
1								
2								

Durante la ejecución del contrato, el Distrito Especial de Medellín pagó la siguiente cantidad de carnés para servidores:

PERIODO	PRODUCTO	SERVIDORES ATENDIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Periodo del 4 de junio al 15 de julio de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/o objeto del contrato.	98	$12.235	$1.199.030	$1.426.846
Periodo: Julio 16 a 15 de agosto de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/o objeto del contrato.	665	$12.235	$8.136.275	$9.682.167
Periodo: 16 de agosto al 15 de septiembre de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/o objeto del contrato.	1.259	$12.235	$15.403.865	$18.330.599
Periodo: 16 de septiembre a 15 de octubre de 2024 septiembre de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/o objeto del contrato.	863	$12.235	$10.558.805	$12.564.978
Periodo: 16 de octubre a noviembre 30 de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/o objeto del contrato.	711	$12.235	$8.699.085	$10.351.911
Periodo: diciembre 1 de 2024 a abril 2 de 2025	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/o objeto del contrato	518	$12.235	6.337.730	$7.541.899

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Periodo: abril 3 a mayo 16 de 2025	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/o objeto del contrato	124	$12.235	$1.517.140	$1.805.397
TOTALES		**4.238**	**$12.235**	**$51.851.930**	**$61.703.797**

- **Porcentaje de ejecución física del contrato.**

El porcentaje de ejecución física al final del contrato fue de 100% después de la ampliación realizada hasta el 16 de mayo de 2025 calculada en tiempo de ejecución por la modalidad del contrato.

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.**

5.1.1. TALENTO HUMANO PARA EL BUEN GOBIERNO
El actual plan de Desarrollo nuestra ejecución le apunta a:
Gobernanza y Gobernabilidad
Gobierno Transparente

A continuación se indica la relación de la cantidad de carnés devueltos por cambio de administración, por encargos, por jubilación y/o los de libre nombramiento y remoción, cuando dejan sus cargos y unos pocos de contratistas cuando terminan su contrato, esto último porque algunos supervisores hacen la tarea de reclamar a los contratistas el carné al final del contrato. Esta información se corresponde al período de ejecución de este contrato.

INFORME	Nº ACTA	CARNÉS DESTRUIDOS
Septiembre	001	142
Octubre	002	500
Noviembre	003	590
Enero	004	308
Febrero	005	114
Abril	006	47
Mayo	007	390
TOTALES		**2.091**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

No se recibieron quejas ni observaciones por parte de los servidores de las dependencias y/o Secretarías que solicitaron el servicio en cuanto a oportunidad y/o calidad durante dicha ejecución.

Se deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$1.037.040
Estampilla Universidad de Antioquia	$518.519
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$1.296.299
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$94.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$1.477.780
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	$674.074
TOTAL	**$5.097.712**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Relación de las planillas de pago de seguridad Social**

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte ARL	Total, periodo pagado
Junio 2024	71723259	$52.000	$208.000	$6.800	$266.800
Junio 2024	71153745	$162.500	$208.000	$28.000	$398.500
Julio 2024	72358053	$52.000	$208.000	$6.800	$266.800
Julio 2024	72358269	$162.500	$208.000	$6.800	$398.500
Agosto 2024	72948228	$52.000	$208.000	$6.800	$266.800
Agosto 2024	72948231	$162.500	$208.000	$6.800	$398.500
Septiembre 2024	73488649	$162.500	$208.000	$6.800	$403.300
Septiembre 2024	73488636	$52.000	$208.000	$6.800	$318.800
Octubre 2024	74112701	$52.000	$208.000	$6.800	$318.500
Octubre 2024	74353923	$162.000	$208.000	$6.800	$403.300
Noviembre 2024	74123649	$52.000	$208.000	$6.800	$318.500
Noviembre 2024	74783817	$162.000	$208.000	$6.800	$403.300
Diciembre 2024	75269115	$52.000	$208.000	$6.800	$318.500
Diciembre 2024	74783940	$162.500	$208.000	$6.800	$403.300

Enero 2025	75270494	$178.000	$227.800	$7.500	$441.800
Febrero 2025	76439659	$178.000	$227.800	$7.500	$441.800
Marzo 2025	76440778	$178.000	$227.800	$7.500	$441.800
Abril 2025	77565742	$178.000	$227.800	$7.500	$441.800
Mayo 2025	77566045	$178.000	$227.800	$7.500	$441.800
Junio 2025	78060438	$178.000	$227.800	$7.500	$441.800
Junio 2025	Junio 2025	$57.000	$227.800	$7.500	$292.300

- **Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.**

Durante la ejecución no se autorizó subcontratación por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**.

No aplicó para este contrato.

- **Modificaciones al contrato**

Modificación N°01:

Por medio del acta número 55 del 19 de noviembre 2024, el Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobó la modificación 1, consistente en una ampliación por cuatro (04) meses, contados a partir del primero de enero de dos mil veinticinco (2025), hasta el primero de mayo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.

En la primera modificación realizada en el SECOP II, el 2 de diciembre de 2024, por error no se cambió la fecha de terminación del contrato, por lo que el 9 de diciembre de 2024, se realizó una nueva modificación para subsanar dicho error.

Modificación N°02:

Por medio del acta número 17 del 18 de marzo de 2025, el Comité Interno de Planeación CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobó la modificación 02, consistente en la Adición 01 por valor de dos millones ciento ochenta y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos M.L. ($2.183.947) y la Ampliación 02 por el término de15 días a partir del dos de mayo de dos mil veinticinco (2025), hasta el dieciséis de mayo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive.

En la segunda modificación realizada en el SECOP II, el 27 de marzo de 2025, por error no se cambió la fecha de terminación del contrato y no se registró en SECOP el valor de la adición, por lo que el 2 de abril de 2025 se realizó una nueva modificación para subsanar dicho error.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y re-designaciones de supervisión.**

Mediante oficio del 23 de mayo de 2024, fueron designados como supervisores Amanda Soto Gómez, como supervisora principal y Mauricio Ortegón Cervera como supervisor suplente.

El 25 de julio de 2025 se modificó la Designación de Supervisión, se cambió el suplente, Mauricio Ortegón Cervera, por Jorge Iván Mora Uribe.

Durante el período de vacaciones de la Supervisora Principal del contrato Amanda Soto Sánchez, comprendido entre el 21 de abril y el 04 de junio 2025, asumió sus responsabilidades y funciones el Supervisor Suplente Jorge Iván Mora Uribe. El reemplazo se llevó a cabo de manera efectiva durante este intervalo, asegurando la continuidad de las tareas asignadas.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

Durante la ejecución del contrato no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la matriz.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

No aplicó para este contrato.

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

El contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol.pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000	4000117050	9015268	4500014487
110000125	70700000	212020200800	1000000	4000120872	9015625	4500014814

- El contrato fue objeto de ajustes y reservas para el valor inicial, quedando la siguiente imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol.pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
150000125	70700000	212020200800	1000000	4000117050	9015268	4500014487
110000125	70700000	212020200800	1000000	4000120872	9015625	4500014814

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014487	FE209	19/07/2024	5000736213	$1.426.846
4500014487	FE219	03/09/2024	5000739752	$9.682.167
4500014487	FE230	01/10/2024	5000741907	$18.330.599
4500014487	FE253	01/11/2024	5000744358	$12.564.978
4500014487	FE262	04/12/2024	5000748441	$10.351.911
4500014487	FE306	07/04/2025	5000757817	$7.541.899
4500014487	FE315	23/05/2025	5000761451	$101.600
4500014487	FE315	23/05/2025	5000761454	$1.703.797

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101713	4500014487	235	Suministros y Servicios	N/A	N/A	$60.000.000	$60.000.000	$0
4600101713	4500014814	235	Suministros y Servicios	N/A	N/A	$2.183.947	$1.703.797	$480.150

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$60.000.000

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Adiciones	$2.483.947
Total, valor del contrato más adiciones	$62.183.947
Pagos Realizados (Acumulado)	$61.703.797
Recurso no ejecutado	$480.150
Porcentaje de la ejecución financiera	99.23%

NOTA: El recurso no ejecutado se debe a que el contrato se paga conforme se emiten los carnés, ello en función de nuevos vinculados al Distrito Especial de Medellín o servidores en encargo que requieran el carné, durante la ejecución del contrato no se presentaron solicitudes de carnés que permitieran ejecutar todo el recurso priorizado, por lo que el recurso no ejecutado se liberará.

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:**

  Durante la ejecución del contrato **4600101713 de 2024** no se causaron hechos constitutivos de requerimientos y/o procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, que dieran lugar a la aplicación de multas, declaratoria de incumplimiento, ni de cláusula penal para ninguna de las partes.

- **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.**

  El presente contrato se cumplió sin contratiempos, por lo que no se adelantaron procesos sancionatorios que hubiesen conllevado a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

Garantía inicial:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 24476 Anexo: 0	Cumplimiento	21/05/2024	30/06/2025	23/05/2024	$6.000.000,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/05/2024	31/12/2027	23/05/2024	$3.000.000,00

		Calidad del servicio	21/05/2024	30/06/2025	23/05/2024	$6.000.000,00

Modificación 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 24476 Anexo: 1	Cumplimiento	21/05/2024	1/11/2025	10/12/2024	$6.000.000,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/05/2024	1/05/2028	10/12/2024	$3.000.000,00
		Calidad del servicio	21/05/2024	1/11/2025	10/12/2024	$6.000.000,00

Modificación 02:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 24476 Anexo: 2	Cumplimiento	21/05/2024	16/11/2025	03/04/2025	$6.218.394,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/05/2024	16/05/2028	03/04/2025	$3.109.197,35
		Calidad del servicio	21/05/2024	16/11/2025	03/04/2025	$6.218.394,70

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

- **Otros aspectos relevantes**

Si bien el contratista no allegó dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de inicio del contrato el certificado de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como se establece en los estudios previos, la invitación pública y la aceptación de oferta, El Distrito se reserva el derecho de adelantar en cualquier momento las actuaciones judiciales a que haya lugar, por el incumplimiento de dicha obligación.

Por otra parte, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato No. **4600101713 de**

2024 así como los pagos generados por los mismos. Por tanto, en cuanto a estos aspectos las partes se declaran a Paz y Salvo y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión o Interventoría, b) Acta de Terminación. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia firman por los que en ella intervinieron:

19 SEP 2025

JUAN DIEGO SUÁREZ SALDARRIAGA
Subsecretario de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

NIXON ICOPO TRUJILLO
Representante Legal

AMANDA SOTO SÁNCHEZ
Supervisora

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Amanda Soto Sánchez Supervisora	**Andrea Castaño López** Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de Contratación **Santiago Bermúdez Macías** Apoyo Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución de Contratación	**Ana María Espinosa Duque** Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de Contratación **Jerson Rojas Jaramillo** Revisor Financiero Subsecretaría de Ejecución de Contratación
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia