GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No. 1	**PARCIAL**	☐X	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018015	
CONVENIO	☐X	FECHA DE SUSCRIPCION:	13/05/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			19/05/2025	
OBJETO: "Articular acciones para mejorar la productividad y sostenibilidad de los cultivos de cacao en el municipio de Puerto Nare, Antioquia"				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16504 Secop II	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría de Desarrollo Económico.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	Municipio de Puerto Nare	
		C.C. / NIT	890981000-8	
VALOR [$]:		INICIAL	El valor del convenio es de DOSCIENETOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L. ($210.880.000). Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Desarrollo Económico, son CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L. ($149.685.000), Aporte que corresponde al 79% del valor total del convenio. CDP 3500055650 del 26/03/2025. El aporte en efectivo del Municipio de Puerto Nare es de SENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CICNCO MIL PESOS M/L ($61.195.000). Aporte que corresponde al 21% del valor total del convenio.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN**
			No.	N/A / N/A
		VALOR TOTAL	El valor del convenio es de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($210.880.000) M.L.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO		INICIAL	Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2025.	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			19/05/2025	15/12/2025

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:	4500064791
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	30/04/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	Luis José Baena Sánchez
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	33.33%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	0%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	4273581
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	19/05/2025
	ASEGURADORA:	SURA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	19	04	2026
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	19	12	2028
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato/convenio No. 4600018015 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción por parte del Departamento son las siguientes: Se reciben todas las actividades contempladas en la minuta **CLAUSULA SEXTA. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS** y en los estudios previos **NUMERAL 4.3.** para el pago del primer desembolso por parte del Departamento-Secretaría de Desarrollo Económico.

- Que las actividades objeto del contrato/convenio que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que no se reciben a satisfacción son las siguientes: No hay actividades con estas características, dado que todas las estipuladas en la minuta y los estudios previos para el primer desembolso del convenio se reciben a satisfacción.

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El contratista/asociado municipio de Puerto Nare, realiza entrega de las actividades al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Desarrollo Económico, quien recibe el objeto del contrato/convenio No. 4600018015, correspondientes a las establecidas en la minuta **CLAUSULA SEXTA. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS** y estudios previos **NUMERAL 4.3.** del convenio, para su primer desembolso.

    - El contratista/asociado por ahora no deberá subsanar, reparar, modificar, ajustar, corregir las obras, bienes o servicios que entrega.

    - El Contratista/Asociado deberá en el término establecido ajustar la calidad de la obra, bien o servicio, de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas. Las obras entregadas y recibidas se ajustan a las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, por lo tanto, su calidad no deberá ser ajustada.

    - Realizar la actualización por parte del contratista/asociado, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato/convenio. Las garantías se encuentran vigentes, por lo tanto, no requieren actualización.

    - El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato/convenio, no exonera al contratista/asociado del cumplimiento de las obligaciones del contrato/convenio principal.

    - El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato/convenio, no exonera al supervisor y/o interventor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el 15/09/2025.

NOMBRE: LUIS JOSÉ BAENA SÁNCHEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR

NOMBRE: JUAN CARLOS ACEVEDO ALZATE
CONTRATISTA/ASOCIADO