PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600019018

OBJETO: ARTICULAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CACAOCULTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA

LINEA PRODUCTIVA: CACAO, ACTIVIDADES DEL PROYECTO					INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO $								
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	VALOR TOTAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1. CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL TÉCNICO	Contratación de un profesional Agropecuario con experiencia requerida de dos años en el cultivo y manejo específico de plantaciones de cacao.	El profesional tendrá la responsabilidad de coordinar, ejecutar, controlar y verificar el desarrollo del proyecto tanto en la parte técnica como administrativa. Será el enlace directo con la Gobernación de Antioquia. Trabajara de manera coordinada con el municipioacompañando y monitoreando el avance de las actividades del proyecto.	Fichas de caracterización, Fichas de seguimiento técnico, informes mensuales, actas de entrega de insumos y herramientas, listados de asistencia a capacitaciones, registro fotográfico	$ 32.000.000	0,00	4.571.428	4.571.428	4.571.428	4.571.428	4.571.428	4.571.428	4.171.428	$ 31.999.996
2. CONTRATACIÓN DEL TECNICO DE CAMPO	Contratación de un técnico de campo en experiencia de dos años en el manejo del cultivo de cacao	Acompañara al profesional en la ejecución de las actividades inherentes al proyecto como son la caracterización de los predios beneficiarios, la socialización, las actividades de capacitación y las visitas de asesorías y acompañamiento técnico del proyecto.	Fichas de caracterización, Fichas de seguimiento técnico, informes mensuales, actas de entrega de insumos y herramientas, listados de asistencia a reuniones y capacitaciones, registro fotográfico	$ 23.130.000	0,00	3.303.857	3.303.857	3.303.857	3.303.857	3.303.857	3.303.857	3.303.857	$ 23.118.998
3. VISITAS DE CARACTERIZACIÓN	Caracterizar a los predios beneficiarios del proyecto.	El profesional y el técnico contratado serán los responsables de caracterizar a los 30 predios beneficiarios del proyecto, mediante una visita que tendrá esta finalidad	Fichas de caracterización y registro fotográfico	El costo de esta actividad esta incluido en el pago que se hace al profesional y al técnico contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	Socializar el proyecto con las 30 familias de los predios participantes.	Se realizaran tres reuniones para la socialización del proyecto a las familias beneficiarias en 3 sitios diferentes, un nucleo en la vereda la Aralia, otro en los Delfines y el tercero en la Cabecera Municipal	Listado de asistencia evento grupal y registro fotográfico	El costo de esta actividad esta incluido en el pago que se hace al profesional y al técnico contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ANÁLISIS DE SUELO	Realización de análisis de suelos que orienten la fertilización del cultivo	Se realizara un análisis de suelo en cada predio que participe en el proyecto que nos oriente para la relalización de un plan de fertilización.	Actas de entrega, registros fotográficos	$ 6.000.000	0,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 6.000.000,00
6. CAPACITACIONES	Realización de capacitaciones	Se realizaran 4 capacitación a los beneficiarios a través de la modalidad de Escuelas de Campo ECAS, en temas sobre MIPE, BPA, Cosecha y poscosecha.	Listados de asistencia a capacitaciones, registro fotográfico e informes.	El costo de estas eventos esta incluido en el pago que se hace al profesional y al técnico contratado, como responsables de su realización.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. CONSTRUCIÓN Y ENTREGA DE MARQUESINAS MARQUESINAS	Elaboración de 30 marquesinas.	A cada predio beneficiario del proyecto se le entregara una marquesina en madera para el buen secado del grano de cacao.	Actas de entrega, registro fotográfico	$ 48.000.000	0,00	0,00	$ 11.200.000	$ 11.200.000	$ 11.200.000	$ 11.200.000	$ 2.200.000		$ 46.000.000
8. ENTREGA DE INSUMOS O SUMINISTROS	Entrega de insumos químicos para la fertilización y control sanitario y de malezas de los cultivos.	A cada productor beneficiario del proyecto se le entregaran los siguientes insumos para fertilización de su cultivo: Cuatro (4) bultos de fertilizante 17-6-18+2Z, Cinco (5) bultos de correctivo cal, Cuatro (4) bultos de elementos menores, una bolsa de fungicidas y un galón de herbicida.	Actas de entrega, registros fotográficos	$ 45.360.000	0,00	0,00	0,00	$ 15.120.000	$ 15.120.000	$ 15.120.000	0,00	0,00	$ 45.360.000
9. ENTREGA DE HERRAMIENTAS.	Entrega. kit menor ales para manejo del cultivo	A cada productor se le entregara un kit de herramientas para su uso en el mantenimiento del cultivo integrado por una Tijera podadora manual, una Tijera podadora aérea y un machete.	Actas de entrega, registros fotográficos	$ 9.180.002	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 9.180.002	0,00	0,00	0,00	$ 9.180.002
10. ENTREGA MATERIAL VEGETAL	Entrega de plantulas injertas de cacao	A cada productor se le entregaran 200 plantulas injertas de cacao, provenientes de viveros certificados, para renovación de la plantación.	Actas de entrega, registros fotográficos	$ 27.000.000	0,00	0,00	$ 13.500.000	$ 13.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 27.000.000
11. ENTREGA MATERIAL VEGETAL	Entrega de 150 Semillas de platano (Clonal) a cada productor beneficiario del proyecto.	Se entregaran 150 semillas de platano (Clonal) a cada productor beneficiario del proyecto para su establecimiento en asocio con el cultivo de cacao, mejorando las condiciones ambientales del suelo y la sostenibilidad del cultivo.	Actas de entrega, registros fotográficos	$ 22.252.000	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 10.126.000	$ 10.126.000	0,00	0,00	$ 20.252.000
12. VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTYO TÉCNICO	Visitas de asistencia y asesoría tecnica a los productores beneficiarios del proyecto	Se realizaran Treinta (30) visitas de asesoría y asistencia técnica a cada productor del proyecto para un total de 90 visitas, Seran realizadas por el profesional y el técnico contratado.	Informes de visitas, actas de visitas, registros fotográficos	El costo de estas visitas esta incluido en el pago que se hace al profesional y al técnico contratado, como responsables de su realización.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	Presentación de informes de ejecución	El profesional y el tecnico contratado responsables de la ejecución física, financiera y administrativa del convenio deben presentar mensualmente un informe de ejecución de actividades	informe de actividades con evidencias de ejecución	El costo de esta actividad esta incluido en el pago que se hace al profesional y al técnico contratado, como responsables de su realización.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVERSIÓN DE RECURSOS A INTERVENIR				$ 210.880.002,00	0,00	10.874.286	35.574.286	47.694.286	53.498.287	44.214.286	11.074.286	7.474.286	$ 210.880.002,00

REALIZADO POR:

EDUAR FABIO GIRALDO USME
COORDINADOR UMATA
SUPERVISOR CONVENIO MUNICIPIO

REVISADO POR:

LUIS JOSE
SUPERVISOR
GOBERNACIÓN

NOTA: Este plan de trabajo esta sujeto a cambios teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos y tambien por problemas climáticos

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES CONVENIO 4600018015							
No	**Actividad de capacitación**	**Lugar**	**Hora**	**Mes de Agosto**	**Mes de Septiembre**	**Mes de Octubre**	**Mes de Noviembre**
1	Cosecha y poscosecha	Nucleo La Arabia	9am a 2pm	14			
2	Rehabilitación	Núcleo la Moya	9am a 2pm		10		
3	Manejo de plagas y enfermedades	Nucleo Playas	9.30 am a 3pm			23	
4	Buenas practicas agricolas y nutrición	Nucleo La Pezca.	10 am a 3pm				21

EDUAR GIRALDO USME
Coordinador Umata

LUIS JOSE BAENA SANCHE
Supervisor Gobernación