Bogotá D.C., 13 de febrero de 2025

Doctora
MARY LUZ GIRALDO ARISTIZÁBAL
Representante legal
TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ
Antioquia – Granada.

**Asunto:** Concepto informe mensual corte 30 de enero de 2025
**Convenio n.º:** CO1.PCCNTR.7003642 de 2024
**Conviniente:** TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ - TEJIPAZ

Respetada doctora MARY LUZ:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ – TEJIPAZ remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con el consecutivo n°( IM_120225_205 del 12 de febrero de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

## 1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de enero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

## 1.1 Recursos de cofinanciación

| Rubro | Descripción de rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cofinanciación causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1. 1.1 | Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 3 años a hasta 5 años | $2.378.652,00 | $2.378.652,00 | | $2.378.652,00 | | $1.189.326,00 | 50,00% |
| R1. 1.4 | Capacitador Promotor de comunidad (PC) | $3.567.978,00 | $1.189.326,00 | $792.805,00 | $396.521,00 | | $792.805,00 | 22,22% |
| R1.2.1.2 | Profesional titulado con experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional) | $9.389.988,00 | | | | | | 0,00% |
| R1. 2.1.3 | Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional) | $11.417.652,00 | $11.416.810,00 | $7.611.006,00 | $3.805.804,00 | | $7.611.768,00 | 66,67% |
| R1. 2.1.4 | Profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional) | $15.016.640,00 | $2.627.912,00 | | $2.627.912,00 | | | 0,00% |
| R1.2.2.3 | Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de cinco (5) años. (Internacional) | $5.074.512,00 | | | | | | 0,00% |
| R2.1 | Alojamiento, manutención y transporte local | $15.914.500,00 | $7.450.980,00 | | $7.450.980,00 | | $2.452.000,00 | 15,41% |
| R4 | Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional e internacional. | $1.550.000,00 | | | | | | 0,00% |
| R5.1.2.1.1 | Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades | $7.903.280,00 | $3.300.000,00 | $500.000,00 | $2.800.000,00 | | | 0,00% |
| R5.1.1.2 | Diagramación Cartillas y Folletos Digitales | $2.876.700,00 | $2.877.360,00 | | $2.877.360,00 | $660,00 | | 0,00% |
| R5.1.3 | Diagramación Cartillas y Folletos | $8.632.080,00 | | | | | | 0,00% |
| R5.2.1 | Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura | $3.223.200,00 | $966.898,00 | | $966.898,00 | | $966.960,00 | 30,00% |
| R5.2.2 | Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario | $549.800,00 | $164.934,00 | | $164.934,00 | | $164.940,00 | 30,00% |
| R5.2.3 | Papelógrafos por grupo de formación | $6.180,00 | $6.180,00 | | $6.180,00 | | $6.180,00 | 100,00% |
| R5.2.4 | Marcadores por grupo de formación | $30.042,00 | $30.582,00 | | $30.582,00 | $540,00 | $30.042,00 | 100,00% |
| R6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad) | $3.158.571,00 | | | | | | 0,00% |
| R7 | Gastos de operación del proyecto. | $25.372.853,00 | $6.400.000,00 | $2.370.000,00 | $4.030.000,00 | | $3.670.000,00 | 14,46% |
| R8.1 | Elaboración de Video | $538.333,00 | | | | | | 0,00% |
| R8.3 | Diseño e impresión de infografía | $835.713,00 | | | | | | 0,00% |
| R10 | Garantías - Pólizas | $767.528,00 | $489.820,00 | $489.820,00 | | | $489.820,00 | 63,82% |
| R11.2 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas | $7.560.000,00 | | | | | | 0,00% |
| R11.3 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas | $11.280.000,00 | $5.715.000,00 | | $5.715.000,00 | | $4.715.000,00 | 41,80% |
| R12 | Transferencia de conocimientos | $1.268.642,00 | | | | | $0,00 | 0,00% |
| **TOTALES** | | **$ 138.312.844,00** | **$45.014.454,00** | **$11.763.631,00** | **$33.250.823,00** | **$1.200,00** | **$22.088.841,00** | 15,97% |

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría no reconoce ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $1.200 de los rubros R 5.1.1.2. Diagramación Cartillas y Folletos, mayor costo por $660, R 5.2.4 Marcadores por grupo de formación, mayor costo por $540; costos asumidos por el conviniente y registrados en centro de costos para el proyecto.

Conforme con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $22.088.841,00 equivalentes a un 15,97% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

El Conviniente presentó facturas y cuentas de cobro por valor de $45.014.454,00, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación y efectivamente pagadas.

### 1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $15.960.445, distribuidos de la siguiente manera: $0 en efectivo y $15.960.445 en especie.

**El conviniente no debe presentar a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo ya que no tiene contemplado este recurso en el proyecto aprobado.**

### 1.3 Recursos de contrapartida en especie

| Rubro | Descripción de rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos no aceptados por la interventoría | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad) | $ 15.960.445,00 | $7.560.207,00 | $ - | $7.560.207,00 | 47,37% |
| **TOTALES** | | **$ 15.960.445,00** | **$7.560.207,00** | **$ 0,00** | **$7.560.207,00** | 47,37% |

**La ASOCIACIÓN TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ – TEJIPAZ no remitió a la interventoría certificado de contrapartida en especie emitido por representante legal y contador público.**

## 1.4 Resumen ejecución recursos

| Fuente de financiación | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Valor No reconocido | Valor reconocido | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofinanciación | $ 138.312.844,00 | $ 45.014.454,00 | $ 1.200,00 | $ 45.013.254,00 | 32,54% |
| Contrapartida en dinero | $ - | $ - | $ - | $ - | #¡DIV/0! |
| Contrapartida en especie | $ 15.960.445,00 | $ 7.560.207,00 | $ - | $ 7.560.207,00 | 47,37% |
| Contrapartida total | $ 15.960.445,00 | $ 7.560.207,00 | $ - | $ 7.560.207,00 | 47,37% |
| **TOTAL** | **$ 154.273.289,00** | **$ 52.574.661,00** | **$ 1.200,00** | **$ 52.573.461,00** | **34,08%** |

De conformidad a la información remitida por el Convenio, presentó un avance de ejecución Financiera del 34,08%, se recuerda que el avance en esta ejecución para segundo desembolso debe ser del 35%.

## 2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 30 de enero de 2024, cuyo avance corresponde a:

| N° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación (2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de paz territorial | 48 | 60 | 60 | 48,00 | 31,58% | 100,00% | 31,58% |
| 2 | Fundamentación en los derechos de los campesinos y campesinas para la igualdad en los territorios | 48 | 120 | 0 | 0,00 | 31,58% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Fundamentos en contratación para el acceso de las asociaciones campesinas a mercados pae en sus territorios. | 16 | 20 | 0 | 0,00 | 10,53% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Búsqueda de oportunidades comerciales para productos agropecuarios: análisis de mercados | 40 | 20 | 0 | 0,00 | 26,32% | 0,00% | 0,00% |
| **TOTALES** | | **152** | **220** | **60** | **48** | **100,00%** | | **31,58%** |

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 30 de enero de 2025 es del 31,58%.

Para las acciones de formación que se ejecutan de forma presencial el conviniente entrega:

Listados de asistencia originales correctamente diligenciados, acordes al cronograma y firmados por el capacitador. El número de beneficiarios que se encuentran en ejecución por acción de formación es de 60 corresponde al presupuestado, presenta ejecución baja.

### 3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La representante legal Mary Luz Giraldo Aristizábal CC 43.646.447 y la contadora pública Yuli Yulieth Giraldo Giraldo de tarjeta profesional No. T.P 316625 -T manifestó mediante certificación del 05 de enero de 2025 que La ASOCIACIÓN TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ – TEJIPAZ identificada con NIT Número 900.958.163-9, No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

### 4. Certificado de Impuestos

El Contador Público Yuli Yulieth Giraldo Giraldo de tarjeta profesional No. T.P 316625 -T, mediante certificación del 05 de febrero de 2025 certifica que La ASOCIACIÓN TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ – TEJIPAZ durante el mes de enero de 2025 no realizo retenciones en la fuente a titulo de renta, dado que la totalidad de cuentasde cobro generadas se acogieron a la retención en la fuente como asalariados según art.383 ET; manifestando bajo gravedad de juramento, que no tomarían costos y deducciones asociados a este ingresoen su declaración de renta, por lo cual se les aplico la tabla de retención en la fuente de que trata el art 383 del ET.

### 5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ - TEJIPAZ remite para el certificado de cuenta de ahorros n. 32576616928, de Bancolombia. Información sustraída de informe corte 30 de noviembre 2024.

**El conviniente no entregó los extractos bancarios del mes de diciembre de 2024 y enero 2025.**

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

## 6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio presenta como fecha de inicio el 26 de noviembre, con inicio de capacitaciones el 09 de diciembre. A la fecha se presenta ejecución financiera es de 34,08%, el cual se considera bajo, teniendo en cuenta que a diciembre 31 de 2024 académicamente se avanzó en horas en un 31,58% aproximadamente. Se recomienda enviar listados de asistencia de las capacitaciones que se han realizado en el transcurso del mes de enero y febrero 2025 para proceder con el segundo desembolso.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

JUAN DAVID VILLA URREGO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa