| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-026 |
| ACTA DE INICIACIÓN CONVENIO | | FECHA: 14/Jul/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | |
| CONVENIO No: | CO1.PCCNTR.7936806/3187 DE 2025 | |
| REGISTRO BPyP No.: | 202500000020644 | |
| CONTRATANTE: | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | NIT. 891-800-498-1 |
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN | NIT. 800-030-988-1 |
| | R/L MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ SAAVEDRA | C.C. 1.057.214.435 |
| SUPERVISOR: | LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA | C.C. 33.365.608 |
| OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | |

| | |
|---|---|
| VALOR: | TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE |
| APORTE DEL DEPARTAMENTO: | TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE |
| APORTE DE LA ENTIDAD CON QUE SE SUSCRIBE CONVENIO: | CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | TRES MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 18 DE DICIEMBRE DE 2025 |

Marque con una **X** el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

| REQUISITOS | SI | NO | N.A |
|---|---|---|---|
| Garantías y su aprobación | | x | |
| Publicacion, si es el caso | x | | |
| Expedición de RP | x | | |
| Otros | | | x |

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del convenio como para su ejecución.

Firma: _____
Nombre: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN
Nombre: MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ SAAVEDRA