ACTA DE RECIBO
A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION
DEL CONTRATO NO. SPOPM-SUM-IMC-281-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S

En las instalaciones de la Secretaría de Planeacion y Obras Publicas municipal, a los veintidos (22) dias del mes de mayo del 2025, se reunieron: **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ,** actuando en nombre y representación de la Secretaria de planeación y obras publicas municipal y como tal Supervisor; y **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S**, identificada con NIT: 901239536, representada legalmente por el señor **BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA** identificado con cédula de ciudadanía No.97.480.888 expedida San Francisco (P), en calidad de CONTRATISTA según Contrato No. SPOPM-SUM-IMC-281-2025 del 06 de mayo de 2025, con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final, del Contrato No. SPOPM-SUM-IMC-281-2025 del 06 de mayo de 2025.

La presente Acta se tramita de acuerdo con el avance de ejecución del contrato. Avance determinado según el cumplimiento de la ejecución del Contrato No. SPOPM-SUM-IMC-281-2025 del 06 de mayo de 2025, el cual a la fecha registra un avance del 100%; de acuerdo a los informes reportados a la supervisión del Contrato No. SPOPM-SUM-IMC-281-2025 del 06 de mayo de 2025, a partir de las siguientes.

CONSIDERACIONES:

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.- Número del Proceso:	IMC-019-2025
2.- Número del Contrato:	SPOPM-SUM-IMC-281-2025
3.- Modalidad Selección:	MINIMA CUANTIA
4.- Clase de Contrato:	SUMINISTRO
5.- Partes:	**CONTRATANTE:** **MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ** NIT: 800102912-2 R/L JEURIN ZAN MENESES GOMEZ Alcalde Municipal **CONTRATISTA:** **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S** NIT: 800102912-2 R/L BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA C.C 97.480.888 expedida San Francisco (P)
6.- Supervisor del contrato	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** C.C No. 1.061.762.436 expedida en Popayan (C) Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal.
7.- Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36" PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSP EL TIGRE (BARRIO SEGUNDO SECTOR), Y EN LAS VEREDAS: GUADUALITO, MUNDO NUEVO, LA UNIÓN, EL TRIUNFO, EL PARAISO, EL ZARZAL, LA PRADERA, SAN ANTONIO, EL ROSAL Y LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO NO. SPOPM-SUM-IMC-281-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S			
8.- Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($37.124.252,00 MDA/CTE)	
	Adición	N/A	
	Saldo a favor del Municipio	N/A	
	Valor Final Total:	$ 37.124.252,00	
9.- Duración y Ejecución del Contrato:	Duración:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO	
	F. de Suscripción:	06 de mayo de 2025	
	F. de Acta de inicio	07 de mayo de 2025	
	Fecha de Terminación:	16 de mayo de 2025	
	Fecha de Terminación Anticipada:	N/A	
	Fecha de Prórroga:	N/A	
10.- Suspensión y reinicio Contrato:	**Acta de Suspensión**		**Acta de Reinicio**
	N/A		N/A

OBSERVACIONES

Que cumplido el objeto del Contrato No. SPOPM-SUM-IMC-281-2025 del 06 de mayo de 2025, se procede a efectuar la presente acta final de conformidad con el informe del contratista de fecha 16 de mayo de 2025 y facturas electrónicas de venta N° F15 de fecha 09 de mayo de 2025 y factura N° F16 de fecha 15 de mayo de 2025, donde está estipulado que el porcentaje de ejecución final es de 100%, valor final ejecutado es de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE** ($37.124.252,00 MDA/CTE), y el valor a pagar al contratista es por la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE** ($37.124.252,00 MDA/CTE).

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$37.124.252,00**
VALOR SEGÚN MODIFICARORIO No. 1	**N/A**
ANTICIPO INICIAL	**N/A**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$37.124.252,00**
INFORMACION DEL ACTA FINAL CONTRATO SPOPM-SUM-IMC-281-2025 DEL 06 DE MAYO DE 2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO No. SPOPM-SUM-IMC-281-2025	**100%**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (Valor total contratado X porcentaje ejecutado)	**$37.124.252,00**
VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL	**100%**
TOTAL, NETO A PAGAR EN ACTA FINAL	**$37.124.252,00**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA ACTA FINAL	**100%**

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	**N/A**
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO	**N/A**
VALORES POR EJECUTAR DEL CONTRATO	
VALOR POR EJECUTAR:	**N/A**
VALOR POR AMORTIZAR:	**N/A**
PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL	**N/A**

ACUMULADO DE PAGOS NETOS	
ACTA PARCIAL N° 1	N/A
ACTA FINAL	**$37.124.252,00**
TOTAL, PAGADO:	**$ 0**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	**$37.124.252,00**
VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($37.124.252,00M/CTE)**	

Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por EL SUPERVISOR, y el CONTRATISTA en cuestión.

En constancia, se firma en La Hormiga (Putumayo) a los veintidos (22) días del mes de mayo de 2025, por quienes en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA	POR EL MUNICIPIO/SUPERVISOR
R/L BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA C.C 97.480.888 expedida San Francisco (P) Contratista	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** C.C. No. 1.061.762.436 expedida en Popayan Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal

Proyectó P. T: Yulieth Cuacialpud
Apoyo profesional SPOPM