ket | kuepaEduTech
Innovative Technologies, Smarter Education

Calle 85 #19b-02
+57 1 601 917 7888
Bogotá D.C. Colombia
info.colombia@kuepa.com

Reporte de productos entregados
Marzo - Abril 2025

A través de este reporte se relaciona cada una de las actividades y productos establecidos en el documento de especificaciones técnicas convocatoria y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Productos entregados

El detalle de los productos entregados puede ser consultado en los anexos relacionados en el informe de seguimiento de abril en la sección *Productos.*

Fecha de entrega	Producto
27 de marzo de 2025	Vinculación del equipo de trabajo
10 de abril de 2024	Formalización alianza de empleabilidad
11 de abril de 2024	Presentación del equipo docente.
16 de abril de 2025	Pruebas de Entrada y suficiencia
16 de abril de 2025	Plan de implementación de instrumento unificado.
22 de abril de 2025	Diseño metodológico curso de nivelación
8 de abril de 2025	Cronograma
8 de abril de 2025	Plan de gestión
8 de abril de 2025	Plan de actividades con el sector real
8 de abril de 2025	Estrategias de acompañamiento y permanencia
25 de abril de 2025	Documentos Syllabus

De conformidad a los productos entregados, el equipo Kuepa seguirá atento a la revisión y respectivas aprobaciones por parte del equipo de la Agencia Atenea, con el objetivo de contar con las versiones finales de cada documento.

Firma



Vanessa Achury
Coordinadora Operativa
CC 1026572040