ket | kuepaEduTech
Innovative Technologies, Smarter Education

Calle 85 #19b-02
+57 1 601 917 7888
Bogotá D.C. Colombia
info.colombia@kuepa.com

Reporte de productos entregados

Julio 2025

A través de este reporte se relaciona cada una de las actividades y productos establecidos en el documento de especificaciones técnicas convocatoria y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Productos entregados

El detalle de los productos entregados puede ser consultado en los anexos relacionados en el informe de seguimiento de abril en la sección Productos.

Fecha de Entrega	Producto
Julio 1 de 2025	Informe de ejecución de enrutamiento SISE
Julio 23 de 2025	Informe Charla de expertos
Julio 23 de 2025	Informe pruebas de selección
Julio 28 de 2025	Cartilla Técnica Mapeo de proyectos
Julio 30 de 2025	Informe preliminar feria de empleo

De conformidad a los productos entregados, el equipo Kuepa seguirá atento a la revisión y respectivas aprobaciones por parte del equipo de la Agencia Atenea, con el objetivo de contar con las versiones finales de cada documento.

Firma,



Mario Briceño Torres

Gerente del Proyecto