ket | kuepaEduTech
Innovative Technologies, Smarter Education

Calle 85 #19b-02
+57 1 601 917 7888
Bogotá D.C. Colombia
info.colombia@kuepa.com

Reporte de productos entregados

Junio 2025

A través de este reporte se relaciona cada una de las actividades y productos establecidos en el documento de especificaciones técnicas convocatoria y demás documentos que hacen parte integral del contrato.


Productos entregados

El detalle de los productos entregados puede ser consultado en los anexos relacionados en el informe de seguimiento de abril en la sección Productos.

Fecha de Entrega	Producto
Junio 12 de 2025	Matriz Plan de Acción sector real
Junio 19 de 2025	Informe de caracterización socioeconómica
Junio 24 de 2025	Informe de ejecución de enrutamiento SISE
Junio 26 de 2025	Instrumento unificado con base en matriculación
Junio 26 de 2025	Informe Trazabilidad cambios base de datos formalización estudiantes
Junio 27 de 2025	Documento técnico cálculo indicador Formación v27 jun.pdf
Junio 27 de 2025	Documento técnico de seguimiento a la formación

De conformidad a los productos entregados, el equipo Kuepa seguirá atento a la revisión y respectivas aprobaciones por parte del equipo de la Agencia Atenea, con el objetivo de contar con las versiones finales de cada documento.

Firma,



Manuel Rios -

Gerente del Proyecto