ket | kuepaEduTech
Innovative Technologies, Smarter Education

Calle 85 #19b-02
+57 1 601 917 7888
Bogotá D.C. Colombia
info.colombia@kuepa.com

Reporte de productos entregados
Mayo 2025

A través de este reporte se relaciona cada una de las actividades y productos establecidos en el documento de especificaciones técnicas convocatoria y demás documentos que hacen parte integral del contrato.


Productos entregados

El detalle de los productos entregados puede ser consultado en los anexos relacionados en el informe de seguimiento de abril en la sección *Productos.*

Fecha de entrega	Producto
5 de mayo de 2025	Ajuste a la Estrategia de acompañamiento y seguimiento
6 de mayo de 2025	Implementación del curso de nivelación
7 de mayo de 2025	Ajuste Syllabus
9 de mayo de 2025	Plan de acción con el sector real
9 de mayo de 2025	Matriz de seguimiento de actividades con el sector real
22 de mayo de 2025	Reporte de formalización de matrícula
26 de mayo de 2025	Instrumento unificado con base en matriculación
26 de mayo de 2025	Ajuste a la Estrategia de acompañamiento y seguimiento
28 de mayo de 2025	Caracterización de herramienta unificada

De conformidad a los productos entregados, el equipo Kuepa seguirá atento a la revisión y respectivas aprobaciones por parte del equipo de la Agencia Atenea, con el objetivo de contar con las versiones finales de cada documento.

Firma



Manuel Rios
Gerente del proyecto