TEMA:	Seguimiento semanal Contrato Atenea 380-2025
PROCESO:	Talento Capital Formación - Jóvenes con Oportunidades

FECHA:	**05/06/2025**	**Hora Inicio**	**08:00**
		Hora Final	**09:00**

1. **ORDEN DEL DÍA:**
   - **1.1.** Avance cronograma del proyecto.
   - **1.2.** Avance de formación.
   - **1.3.** Avance actividades conexión real.
   - **1.4.** Temas varios.

2. **DESARROLLO:**

EJECUCIÓN CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Etapa	Fecha inicio	Fecha Fin	% Avance	Fecha Fin/Prevista	Observación
Alistamiento	21/03/25	13/04/25	85%	9/06/25	Pendiente validación Plataforma /Plan Conexión Sector Real/ Estrategia permanencia incentivos
Convocatoria, inscripcion y selección de participantes	13/04/25	24/04/25	100%	17/05/25	Se realizó última activiad sábado 17 mayo con grupo estudiantes no contactados/no interesados
Formalización y matricula	24/04/25	1/05/25	100%	19/05/25	Se entregó base de formalización 19 mayo
Formación	1/05/25	11/07/25	32%	17/07/25	El inicio de formación se hizo de manera gradual a partir del día 16 de mayo
Seguimiento, monitoreo y control	13/04/25	21/10/25	28%	21/10/25	Sin observación
Estrategia de comunicación	13/04/25	22/10/25	28%	22/10/25	Sin observación
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	28/04/25	31/10/25	20%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento de las actividades con el sector real	5/05/25	31/10/25	17%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento cumplimiento de tasas	4/05/25	31/10/25	18%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento certificaciones de industria	5/05/25	16/09/25	23%	16/09/25	Sin observación
Cierre	16/09/25	31/10/25	0%	31/10/25	Sin observación

2.1. Avance cronograma del proyecto: Se relacionan las fechas del cronograma con sus observaciones y porcentaje de avance:

Alistamiento 85%
convocatoria con inscripción y selección de participantes 100%
Formalización y matrícula 100%
Formación 32%
Seguimiento, monitoreo y control 28%
Estrategia de comunicación 28%
Seguimiento de actividades de acompañamiento y permanencia 20%
Seguimiento de actividades en el sector real 17%
Seguimiento cumplimiento de tasas 18%
Seguimiento Certificación de industrias 23%

2.2. Con relación al **avance de formación** la meta de formalización es de **544**, sin embargo teniendo en cuenta la población de prioridad 1 (**571**) y 2 (**79**) se tiene un total de **608** formalizados.

Se ha completado el **32%** del avance de la formación entre el 16 y el 30 de mayo. el número de franjas por programa de formación en los diferentes niveles se está llevando a cabo de la siguiente manera:

Marketing Digital: 10 franjas.
Análisis de Sistemas Informáticos: 6 Franjas.
Soporte Técnico en Sistemas: 5 Franjas.
Gestión Mesa de Servicio: 3 Franjas.

El **esquema de intervención** nos refleja cómo se medirán las alertas de riesgo de deserción de los participantes con niveles como alto, medio y bajo.

El proceso de este mecanismo será en primer lugar el análisis de la información, segundo lugar la revisión de reportes semanales de las alertas, como tercer paso será la gestión del equipo gestor, docentes y el plan de incentivos; el último paso será el monitoreo según el caso e indicador de cada estudiante.

La clasificación en color del semáforo será desde el mas leve al mas crítico; amarillo, naranja y rojo.
Cada color representa el plan de acción de acuerdo al caso de cada estudiante.

2.3. Avance y Actividades conexión sector real: Para este indicador se establece la encuesta de entrada al 100% de los beneficiarios formalizados la cual ya fue entregada.

PÚBLICA

La encuesta de salida al 100% de la población que finalice con éxito, se enviará a los 8 días calendario una vez se finalice con éxito.
La promoción con grupos cerrados con las empresas del sector que se informen en las convocatorias realizada en 05 de abril del presente año y ya entregada.
Se realizará el enrutamiento al SISE al 100% de los formalizados con verificación al 20 de junio.

En las actividades se realizará Feria de empleo, Charla con expertos, Inmersión sectorial, entrenamiento de pruebas de selección, mapeo de oportunidades

2.4. En temas Varios, se solicita la revisión de la tarjeta profesional del rol Analista de Datos.
Revisión de hojas de vida docentes TI entregas número 12 a 15.
12 Casos de solicitud de estudiantes para cambio de franja horaria

3. **CONCLUSIONES:** Se evidencia un avance positivo de acuerdo al cronograma establecido, hasta la fecha se presenta un avance del **32%**

   Se recomienda continuar de manera minuciosa los seguimientos con cada caso particular de los estudiantes usando las herramientas de control presentadas como el esquema de intervención, el semáforo de alertas y la comunicación con el estudiante que esto permite fortalecer el proceso y la estadía de los mismos. Continuar fortaleciendo las alianzas empresariales y solución oportuna de situaciones presentadas.

4. **COMPROMISOS:** Avance continúo de los indicadores de acuerdo al cronograma, continuar con el cumplimiento de los plazos acordados.
   Aplicación de encuestas al 100% de acuerdo a los tiempos y procesos.
   Llevar a cabo las charlas con expertos y de más actividades aplicadas al sector real.

PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES



REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
29/05/20252	N/A	N/A	N/A	N/A

PÚBLICA

1.1 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
05/06/2025	Revisión casos estudiantes cambio de franja horaria.	ATENEA	06/06/2025	Finalizado
05/06/2025	Segunda revisión de los ajustes en la plataforma de Kuepa.	ATENEA y KUEPA	06/06/2025	Finalizado
05/06/2025	Enviar base de datos con la información de cada grupo y docente.	KUEPA	06/06/2025	Finalizado
05/06/2025	Ajustar base de seguimiento y enviar avance de formación por estudiante y no solo por grupo	KUEPA	09/06/2025	Finalizado

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Gina Paola Camargo Rodríguez	
Yiza Yelena Aragón	
Andrea Natalia Penagos	
Paula Andrea Perez	
Heidy Janeth Herrera	
Vanessa Achury	
Manuel Ríos	
Wendy Bernal	
Luis Sarmiento	

PÚBLICA

PÚBLICA



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4



01 Avance Cronograma del Proyecto

05/06/2025

EJECUCIÓN CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Etapa	Fecha inicio	Fecha Fin	% Avance	Fecha Fin/Prevista	Observación
Alistamiento	21/03/25	13/04/25	85%	9/06/25	Pendiente validación Plataforma /Plan Conexión Sector Real/ Estrategia permanencia incentivos
Convocatoria, inscripcion y selección de participantes	13/04/25	24/04/25	100%	17/05/25	Se realizó última actiad sábado 17 mayo con grupo estudiantes no contactados/no interesados
Formalización y matricula	24/04/25	1/05/25	100%	19/05/25	Se entregó base de formalización 19 mayo
Formación	1/05/25	11/07/25	32%	17/07/25	El inicio de formación se hizo de manera gradual a partir del día 16 de mayo
Seguimiento, monitoreo y control	13/04/25	21/10/25	28%	21/10/25	Sin observación
Estrategia de comunicación	13/04/25	22/10/25	28%	22/10/25	Sin observación
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	28/04/25	31/10/25	20%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento de las actividades con el sector real	5/05/25	31/10/25	17%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento cumplimiento de tasas	4/05/25	31/10/25	18%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento certificaciones de industria	5/05/25	16/09/25	23%	16/09/25	Sin observación
Cierre	16/09/25	31/10/25	0%	31/10/25	Sin observación

ket
kuepa EduTech



02

Avance Formación
05/06/2025

PROCESO DE FORMACIÓN

Base	Población
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
Total	650

Meta formalización:**544**


Tasa de Formalización
100%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	551	57	**608**


PROCESO DE FORMACIÓN

Programa de Formación	Franja Horaria	Basico	Intermedio	Avanzado	Total por franja
Marketing digital-Community manager	Mañana	3	1	0	
	Tarde	1	0	0	10
	Noche	3	1	1	
Analista sistemas informáticos	Mañana	1	1	0	
	Tarde	1	0	0	6
	Noche	1	1	1	
Soporte técnico sistemas	Mañana	1	1	0	
	Tarde	1	0	0	5
	Noche	1	1	0	
Gestión mesa de servicio	Mañana	1	0	0	3
	Noche	1	1	0	
Total x nivel		15	7	2	24

Línea de Tiempo Proceso de Formación



ESQUEMA DE INTERVENCIÓN






SEMÁFORO ALERTA
CULMINACIÓN EXITOSA

ALERTA	SITUACIÓN	VALOR	GESTIÓN	QUIEN
Amarillo 	Inasistencia: Consumo contenidos: Desarrollo actividades:	Menor a 3 horas x sem Entre el 85% y 90% Entre el 85% y 90%	Contacto estudiante, alentar, seguimiento semanal	Equipo Gestor
Naranja 	Inasistencia: Consumo contenidos: Desarrollo actividades:	Entre 3 y 5 horas x sem Entre el 75% y 85% Entre el 75% y 85%	Contacto estudiante, establecer metas, seguimiento diario	Equipo Gestor
Rojo 	Inasistencia: Consumo contenidos: Desarrollo actividades:	Mayor a 5 horas x sem Menor al 75% Menor al 75%	Recuperación clases Acompañamiento en el consumo contenidos Refuerzo Recuperación trabajos	Equipo Gestor /Docente

PROTOCOLO COMUNICACIONES

RUTA	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
Situación	Inasistencia entre 5 y 9 sesiones	Más de 9 sesiones sin asistencia	Cero sesiones asistidas
Alerta	**Naranja**	**Roja**	NA
Acción	Promover recuperación asincrónica (clase grabada + actividad).	**1. Escucha activa:** Se indagan barreras personales, laborales, tecnológicas o motivacionales. **2. Confirmación de interés:** Se verifica si el estudiante desea continuar. **3. En caso afirmativo:** Se diseña un **plan de apoyo personalizado** (nivelación, mentoría, sesiones especiales, tareas recuperativas). Coordinación directa con docente para ajustar carga académica.	Verificación de obstáculos: problemas de acceso, desconocimiento de horarios, problemas de salud, trabajo u otros. Presentación de alternativas: **Opción 1:** Formación intensiva (lunes a sábado, 4 horas diarias). **Opción 2:** Jornada sabatina extendida (4 a 8 horas). **Opción 3:** Modalidad mixta (trabajo autónomo + sesiones grupales en nuevo grupo). Se recoge preferencia y se clasifica para reubicación.
Resultado esperado	Evita que el estudiante pierda clase o rebase porcentaje de inasistencia permitido.	Identificar causas estructurales y evitar deserción temprana.	Iniciar el proceso de formación.

ket
kuepa EduTech



03

Avance Actividades Conexión Sector Real

05/06/2025

PLAN DE ACCIÓN CONEXIÓN SECTOR REAL AVANCES

Actividad	Población para impactar	Fecha de entrega verificable	Nombre de la Acción
Encuesta de entrada	100% de los beneficiarios formalizados		Envío del Informe de la Encuesta de Entrada (Entregado)
Encuesta de salida	100% de la población que finalizó con éxito el proceso de formación	A los 8 días calendario siguientes de terminar la aplicación de la encuesta	Envío del Informe de la Encuesta de Salida
Promoción con grupos cerrados	Empresas del sector o subsector de la oferta informadas de la convocatoria	05/04/2025	Informe de ejecución de la actividad y registro fotográfico.(Entregado)

PLAN DE ACCIÓN CONEXIÓN SECTOR REAL AVANCES


Actividad	Población para impactar	Fecha de entrega verificable	Nombre de la Acción
Enrutamiento al SISE	100% de los estudiantes formalizados	20 Junio **	Definicion de linea base
			Realizar piezas de comunicaciones (Entregado)
			Envío de piezas a ATENEA para aprobación de las mismas por parte de Atenea y SDDE (Entregado)
			Definición y articulación con la Agencia Distrital de Empleo (ADE) (Pendiente)
			Taller de Registro y Uso de la Plataforma SISE (Pendiente)
			Informe de ejecución

PLAN DE ACCIÓN CONEXIÓN SECTOR REAL AVANCES

Actividad	Población para impactar	Fecha de entrega verificable	Nombre de la Acción
Feria de empleo	100% de los estudiantes formalizados	15 de Julio **	En gestión
Charla de expertos	100% de los estudiantes formalizados	15 de Julio**	En gestión
Inmersión sectorial	100% de los estudiantes formalizados	29/07/2025	En gestión

PLAN DE ACCIÓN CONEXIÓN SECTOR REAL AVANCES

Actividad	Población para impactar	Fecha de entrega verificable	Nombre de la Acción
Entrenamiento en pruebas de selección	100% de los estudiantes formalizados	15 de Julio**	En gestión
Mapeo oportunidad de proyectos	100% de los estudiantes formalizados	30/08/2025	Pendiente según resultados




04

Varios

05/06/2025

VARIOS

- REVISIÓN CASO TARJETA PROFESIONAL ROL ANALISTA DATOS
- REVISIÓN HOJAS DE VIDA DOCENTES TI, ENTREGAS 12 A 15
- 12 CASOS SOLICITUD ESTUDIANTES TRASLADOS A OTRA FRANJA HORARIA



#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

TEMA:	Seguimiento semanal Contrato Atenea 380-2025
PROCESO:	Talento Capital Formación - Jóvenes con Oportunidades

FECHA:	**10/06/2025**	**Hora Inicio**	**10:00**
		Hora Final	**11:00**

1. **ORDEN DEL DÍA:**
   - **1.1.** Avance cronograma del proyecto.
   - **1.2.** Avance de formación.
   - **1.3.** Avance actividades conexión real.
   - **1.4.** Temas varios.

2. **DESARROLLO:**

EJECUCIÓN CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Etapa	Fecha inicio	Fecha Fin	% Avance	Fecha Fin/Prevista	Observación
Alistamiento	21/03/25	13/04/25	85%	9/06/25	Pendiente validación Plataforma /Plan Conexión Sector Real/ Estrategia permanencia incentivos
Convocatoria, inscripcion y selección de participantes	13/04/25	24/04/25	100%	24/05/25	Se realizó última activiad sábado 24 mayo con grupo estudiantes no contactados/no interesados
Formalización y matricula	24/04/25	1/05/25	100%	26/05/25	Se entregó base de formalización 26 mayo
Formación	1/05/25	11/07/25	32%	17/07/25	El inicio de formación se hizo de manera gradual a partir del día 16 de mayo
Seguimiento, monitoreo y control	13/04/25	21/10/25	30%	21/10/25	Sin observación
Estrategia de comunicación	13/04/25	22/10/25	30%	22/10/25	Sin observación
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	28/04/25	31/10/25	23%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento de las actividades con el sector real	5/05/25	31/10/25	20%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento cumplimiento de tasas	4/05/25	31/10/25	21%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento certificaciones de industria	5/05/25	16/09/25	27%	16/09/25	Sin observación
Cierre	16/09/25	31/10/25	0%	31/10/25	Sin observación

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

2.1. Se relacionan las fechas del cronograma con sus observaciones y porcentaje de avance:
Alistamiento 85%
convocatoria con inscripción y selección de participantes 100%
Formalización y matrícula 100%
Formación 32%
Seguimiento, monitoreo y control 30%
Estrategia de comunicación 30%
Seguimiento de actividades de acompañamiento y permanencia 23%
Seguimiento de actividades en el sector real 20%
Seguimiento cumplimiento de tasas 21%
Seguimiento Certificación de industrias 27%

2.2. Con relación al **avance de formación** la meta de formalización es de 544, sin embargo teniendo en cuenta la población de prioridad 1 **(551)** y 2 **(57)** se tiene un total de 608 formalizados de un total de **608**.

Se ha completado el **40%** del avance en el proceso de formación entre el 16 de mayo y 6 de junio.
El número de franjas por programa de formación en los diferentes niveles se está llevando a cabo de la siguiente manera:

Marketing Digital: 10 franjas.
Análisis de Sistemas Informáticos: 6 Franjas.
Soporte Técnico en Sistemas: 5 Franjas.
Gestión Mesa de Servicio: 3 Franjas.

El **esquema de intervención** nos refleja cómo se medirán las alertas de riesgo de deserción de los participantes con niveles como alto, medio y bajo.

El proceso de este mecanismo será en primer lugar el análisis de la información, segundo lugar la revisión de reportes semanales de las alertas, como tercer paso será la gestión del equipo gestor, docentes y el plan de incentivos; el último paso será el monitoreo según el caso e indicador de cada estudiante.

Cifras actualizadas en proceso de formación:
En formación: 457
En seguimiento: 47
Matriculado inactivo: 104
Total estudiantes formalizados: **608**

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

De acuerdo a esta información se evidencia que **504** estudiantes ya iniciaron su proceso formativo, lo cual es el **83%** de la población. El **17%** de los demás participantes se encuentran formalizados, pero inactivos, por solicitud de cambios en franja horaria por su situación laboral.

Semáforo terminación exitosa: Con la estadística de este semáforo se evidencia que los **104** estudiantes que se relacionan en el punto anterior están en semáforo rojo con proceso de seguimiento.
En semáforo naranja se encuentran los **307** estudiantes que corresponden al **50%** de la población, como riesgo de no cumplimiento de indicador de terminación exitosa, sin embargo este grupo está en un seguimiento intenso por medio de llamada por parte del equipo gestor.
En semáforo amarillo se ubican los **92** estudiantes que equivalen al **15%** de la población con cumplimiento en el indicador de asistencia y finalmente **105** estudantes con regularidad en todo el proceso.

Estrategias de acompañamiento: Dentro de las principales causas de inasistencia en la formación presentadas por los estudiantes se encuentra el cruce de horario laboral con **19** casos, diferencia en el reporte de asistencia **18** casos, solicitud de cambio de franja horaria **11** casos.
La estrategia de acompañamiento se basa en el contacto por vía telefónica y orientación personalizada a los estudiantes.

2.3. Avance y Actividades conexión sector real: Para este indicador se realiza la encuesta de entrada al 100% de los beneficiario formalizados y ya fue entregada.
Ocho días calendario luego de finalizar la formación se enviará el informe de la encuesta de salida al 100% de la población que finalice con éxito.
Promoción con grupos cerrados con las empresas del sector que se informen en las convocatorias realizadas el 05 de abril del presente año, se realiza el enrutamiento al SISE al 100% de los formalizados con verificación de entrega el 20 de junio.
En las actividades se realizará Feria de empleo, entrenamiento de pruebas de selección y Charla con expertos el 15 de julio; Inmersión sectorial el 29 de julio y mapeo de oportunidad de Proyectos el 30 de agosto de acuerdo al resultado.

2.4. En temas **Varios**, se solicita nuevamente la revisión de la tarjeta profesional del rol Analista de Datos.
Se solicita la Revisión de hojas de vida docentes TI entrega 16 a 2 perfiles.

PUBLICA

3. **CONCLUSIONES:** De acuerdo a los avances presentados en esta reunión se evidencia el aumento al 40% del proceso de los estudiantes en formación, sin embargo es importante el continuo seguimiento a cada estudiante para lograr que se estabilice cada caso en los indicadores propuestos, tanto en asistencia como en formalización de matrícula.
   Buscar estrategias para que cada estudiante pueda mitigar las barreras que tiene de conexión por las diferentes causas, sea trabajo, acceso a internet, entre otras.
   Fortalecimiento de las conexiones en el sector real y el cumplimiento en las fechas pactadas para cada entrega.
   Se compartirá la información de seguimiento y avance de manera desglosada por estudiante y formación.

4. **COMPROMISOS:** En general seguir con la formación de esta manera efectiva y seguimiento con cada caso de estudiante, mantener las franjas de formación con sus estudiantes activos y formalizados y por supuesto un seguimiento como el propuesto teniendo presente su semáforo de alerta.
   Continuar con los objetivos establecidos dentro del cronograma.
   Demostrar el uno a uno de los participantes con la caracterización y los riesgos.
   Trabajar sobre el tablero de cada estudiante con indicadores de seguimiento.
   A partir del día de hoy se realizará corte los días jueves y la entrega del análisis de la información enviar los viernes, ya que los martes quedarán agendadas las sesiones de seguimiento.
   Agotar todas las posibilidades para que los estudiantes no abandonen la formación de acuerdo a las estrategias que maneje el equipo Kuepa.
   En espera de la aprobación por pieza publicitaria de ATENEA para la sesión presencial.
   ATENEA dentro de la semana revisará los perfiles para dar continuidad con el inicio de más grupos y sobre la información de la tarjeta profesional de los docentes.

PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
05/06/2025	Revisión casos estudiantes cambio de franja horaria.	ATENEA	06/06/2025	Completo
05/06/2025	Segunda revisión de los ajustes en la plataforma de Kuepa.	ATENEA y KUEPA	06/06/2025	Completo

PÚBLICA

05/06/2025	Enviar base de datos con la información de cada grupo y docente.	KUEPA	06/06/2025	Completo
05/06/2025	Ajustar base de seguimiento y enviar avance de formación por estudiante y no solo por grupo	KUEPA	09/06/2025	Completo

1.1 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
10/06/2025	Actualizar tablero con alertas y seguimiento de cada estudiante (uno a uno)	KUEPA	17/06/2025	Finalizado
10/06/2025	Enviar link de ubicación en Sharepoint para alimentar avance de estrategias de acompañamiento	ATENEA	10/06/2025	Finalizado
10/06/2025	Revisión de perfiles de docentes para continuar con inicio de grupos	ATENEA	13/06/2025	Finalizado
10/06/2025	Retroalimentación sobre incentivos	ATENEA	10/06/2025	Finalizado

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Gina Paola Camargo Rodríguez	
Yiza Yelena Aragón	
Andrea Natalia Penagos	
Diana Gonzalez	
Heidy Janeth Herrera	
Kelly Paola Meneses	
Manuel Ríos	

PÚBLICA



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4



01 Avance Cronograma del Proyecto

10/06/2025

EJECUCIÓN CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Etapa	Fecha inicio	Fecha Fin	% Avance	Fecha Fin/Prevista	Observación
Alistamiento	21/03/25	13/04/25	85%	9/06/25	Pendiente validación Plataforma /Plan Conexión Sector Real/ Estrategia permanencia incentivos
Convocatoria, inscripcion y selección de participantes	13/04/25	24/04/25	100%	24/05/25	Se realizó última activiad sábado 24 mayo con grupo estudiantes no contactados/no interesados
Formalización y matricula	24/04/25	1/05/25	100%	26/05/25	Se entregó base de formalización 26 mayo
Formación	1/05/25	11/07/25	32%	17/07/25	El inicio de formación se hizo de manera gradual a partir del día 16 de mayo
Seguimiento, monitoreo y control	13/04/25	21/10/25	30%	21/10/25	Sin observación
Estrategia de comunicación	13/04/25	22/10/25	30%	22/10/25	Sin observación
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	28/04/25	31/10/25	23%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento de las actividades con el sector real	5/05/25	31/10/25	20%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento cumplimiento de tasas	4/05/25	31/10/25	21%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento certificaciones de industria	5/05/25	16/09/25	27%	16/09/25	Sin observación
Cierre	16/09/25	31/10/25	0%	31/10/25	Sin observación

ket
kuepa EduTech



02

Avance Formación
10/06/2025

PROCESO DE FORMACIÓN

Base	Población
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
Total	650

Meta formalización:**544**


Tasa de Formalización
100%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	551	57	**608**


PROCESO DE FORMACIÓN

Programa de Formación	Franja Horaria	Basico	Intermedio	Avanzado	Total por franja
Marketing digital-Community manager	Mañana	3	1	0	
	Tarde	1	0	0	10
	Noche	3	1	1	
Analista sistemas informáticos	Mañana	1	1	0	
	Tarde	1	0	0	6
	Noche	1	1	1	
Soporte técnico sistemas	Mañana	1	1	0	
	Tarde	1	0	0	5
	Noche	1	1	0	
Gestión mesa de servicio	Mañana	1	0	0	3
	Noche	1	1	0	
Total x nivel		15	7	2	24

Línea de Tiempo Proceso de Formación



ESQUEMA DE INTERVENCIÓN






CIFRAS DE LA FORMACIÓN

Estado	Cantidad
En formación	457
En seguimiento	47
Matriculado inactivo	104



De los 608 estudiantes formalizados, 457 estudiantes se encuentran en formación, 47 estudiantes se encuentra en ruta de seguimiento, es decir, estos 504 estudiantes ya **iniciaron su proceso formativo**, lo que corresponde al **83%** de la población, los restantes 104 estudiantes a pesar de realizar su proceso de formalización se encuentran **inactivos**, es decir **17%**, en este último caso la principal situación es necesidad de cambio de franja horaria por situación laboral.

SEMÁFORO TERMINACIÓN EXITOSA




104 estudiantes que no han iniciado el proceso de formación se encuentran en ***semáforo rojo***, y el proceso de seguimiento. Por otra parte **307** estudiantes que corresponden al **50%** de la población se encuentran en ***semáforo naranja***, es decir están en riesgo de no cumplimiento de indicador de terminación exitosa, en cuyo caso dichos estudiantes encuentran en proceso de acompañamiento en llamada. Por otra parte 92 estudiantes, correspondientes al 15% de la población se encuentran en un nivel de tolerancia en el cumplimiento de indicador de asistencia. Finalmente **105 estudiantes**, presentan **regularidad en asistencia** al proceso de formación.

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Estrategia	Estudiantes
Llamada telefónica y orientación personalizada	108
Otra. Cual?	413
Población priorizada	87



Entre las principales causas de inasistencia a la formación se encuentra el cruce con el horario laboral (19 casos), diferencias en el reporte de asistencia (18 casos), solicitud de cambio de franja horaria (11 casos), que equivalen al **63% de la población** en actual seguimiento.



03

Avance Actividades Conexion Sector Real

10/06/2025

PLAN DE ACCIÓN CONEXIÓN SECTOR REAL AVANCES

Actividad	Población para impactar	Fecha de entrega verificable	Nombre de la Acción
Encuesta de entrada	100% de los beneficiarios formalizados		Envío del Informe de la Encuesta de Entrada (Entregado)
Encuesta de salida	100% de la población que finalizó con éxito el proceso de formación	A los 8 días calendario siguientes de terminar la aplicación de la encuesta	Envío del Informe de la Encuesta de Salida
Promoción con grupos cerrados	Empresas del sector o subsector de la oferta informadas de la convocatoria	05/04/2025	Informe de ejecución de la actividad y registro fotográfico.(Entregado)

PLAN DE ACCIÓN CONEXIÓN SECTOR REAL AVANCES


Actividad	Población para impactar	Fecha de entrega verificable	Nombre de la Acción
Enrutamiento al SISE	100% de los estudiantes formalizados	20 Junio **	Definicion de linea base
			Realizar piezas de comunicaciones (Entregado)
			Envío de piezas a ATENEA para aprobación de las mismas por parte de Atenea y SDDE (Entregado)
			Definición y articulación con la Agencia Distrital de Empleo (ADE) (Pendiente)
			Taller de Registro y Uso de la Plataforma SISE (Pendiente)
			Informe de ejecución

PLAN DE ACCIÓN CONEXIÓN SECTOR REAL AVANCES

Actividad	Población para impactar	Fecha de entrega verificable	Nombre de la Acción
Feria de empleo	100% de los estudiantes formalizados	15 de Julio **	En gestión
Charla de expertos	100% de los estudiantes formalizados	15 de Julio**	En gestión
Inmersión sectorial	100% de los estudiantes formalizados	29/07/2025	En gestión

PLAN DE ACCIÓN CONEXIÓN SECTOR REAL AVANCES

Actividad	Población para impactar	Fecha de entrega verificable	Nombre de la Acción
Entrenamiento en pruebas de selección	100% de los estudiantes formalizados	15 de Julio**	En gestión
Mapeo oportunidad de proyectos	100% de los estudiantes formalizados	30/08/2025	Pendiente según resultados




04

Varios

10/06/2025

VARIOS

- REVISIÓN CASO TARJETA PROFESIONAL ROL ANALISTA DATOS
- REVISIÓN HOJAS DE VIDA DOCENTES TI, ENTREGA 16 2 HOJAS DE VIDA



#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

TEMA:	Seguimiento semanal Contrato Atenea 380-2025
PROCESO:	Talento Capital Formación - Jóvenes con Oportunidades

FECHA:	**17/06/2025**	**Hora Inicio**	**10:00**
		Hora Final	**11:00**

1. **ORDEN DEL DÍA:**
   - **1.1.** Estrategias de acompañamiento.
   - **1.2.** Actividades conexión real.
   - **1.3.** Avance del Cronograma.
   - **1.4.** Varios

2. **DESARROLLO:**

Avance Cronograma

Etapa	Fecha inicio	Fecha Fin	% Avance	Fecha Fin Prevista	Observación
Alistamiento	21/03/25	13/04/25	90%	9/06/25	En ajustes Plan de Gestión/ Cronograma
Convocatoria, inscripción y selección de participantes	13/04/25	24/04/25	100%	24/05/25	Se realizó última actividad sábado 24 mayo con grupo estudiantes no contactados/no interesados
Formalización y matrícula	24/04/25	1/05/25	100%	26/05/25	Se entregó base de formalización 26 mayo
Formación	1/05/25	11/07/25	70%	17/07/25	El inicio de formación se hizo de manera gradual a partir del día 16 de mayo
Seguimiento, monitoreo y control	13/04/25	21/10/25	34%	21/10/25	Sin observación
Estrategia de comunicación	13/04/25	22/10/25	34%	22/10/25	Sin observación
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	28/04/25	31/10/25	27%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento de las actividades con el sector real	5/05/25	31/10/25	24%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento cumplimiento de tasas	4/05/25	31/10/25	24%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento certificaciones de industria	5/05/25	16/09/25	0%	16/09/25	Sin observación
Cierre	16/09/25	31/10/25	0%	31/10/25	Sin observación

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

2.1. Avance de la formación: El avance del proceso de formación según meta de formalización que son **544**, para este punto de avance estamos con **621** participantes formalizados entre la prioridad 1 con **555** y prioridad 2 con **66** estudiantes.

Se reporta este cambio en base de datos ya que se identificaron 13 estudiantes que aunque estaban formalizados no se estaban reportando en la base de datos de avance a la formación. Se aclara que estos estudiantes están asistiendo regularmente a su proceso formativo por lo que se solicita a Atenea autorizar este ajuste en base de datos. Así mismo se socializa que el caso de Beatriz Romo enviado por solicitud de SDIS se encuentra en revisión del equipo de Kuepa para tener una respuesta ya que ella cuenta con registros en plataforma y asistencia a clases.

Atenea solicita a radicar en plataforma siga los ajustes a la base de datos, donde se justifique el cambio y el ingreso de estos 13 estudiantes, de manera que se pueda comprender cada caso particular. Se solicita adjuntar a este radicado las bases de datos actualizadas con este ajuste:

- Bases de datos de avance a la formación
- Base de datos de formalización
- Bases de datos herramienta unificada
- Informe actualizado

Se relaciona el porcentaje de avance en **ejecución de la formación** de cada uno de los 24 grupos, de acuerdo a la fecha de inicio de cada uno.

Se ha completado el **70%** del avance en el proceso de formación entre el 16 de mayo y 12 de junio.

El número de franjas por programa de formación en los diferentes niveles continúa de la siguiente manera:

Marketing Digital: 10 franjas.
Análisis de Sistemas Informáticos: 6 Franjas.
Soporte Técnico en Sistemas: 5 Franjas.
Gestión Mesa de Servicio: 3 Franjas.

2.2. Estrategias de acompañamiento: Se llevó a cabo la **jornada de inducción** el 14 de mayo con los 4 programas de formación.
Videos tutoriales con el correcto ingreso a la plataforma, sesiones de formación y acceso al contenido de la misma.

PÚBLICA

La jornada de **nivelación** se llevó a cabo el 26 de mayo del programa de Marketing Digital Básico con 20 estudiantes aproximadamente.
Y se finalizó con la **jornada de recuperación** de los 3 grupos restantes con 50 estudiantes aproximadamente.

Dentro de la ruta de la **estrategia de acompañamiento** de cada estudiante está el monitoreo de indicadores de formación, el seguimiento de la población en riesgo, el establecimiento de alertas y el contacto con el estudiante.

Indicador de semáforo alerta asistencias: En color verde tenemos **139** estudiantes, lo cual equivale al **23.8%**, este grupo demuestra un porcentaje de estudiantes comprometidos con la formación y la evidencia de una asistencia mayor al **90%**.
Para la categoría de color amarillo se presentan **94** estudiantes, es decir, el **16,1%** quienes registran asistencia entre el **75%** y **90%**, este grupo mantiene buena disposición para participar en el proceso de formación.
Dentro del semáforo color naranja evidenciamos que hay **159** estudiantes los cuales están en constante acompañamiento por parte del equipo gestor para la motivación y participación de los mismos dentro del proceso, este grupo equivale al **27,2%** y asistencias entre el **50%** y **75%**.
Finalmente se encuentra la población con mayor prioridad de acompañamiento, ubicada en la categoría color rojo, los cuales presentan asistencia por debajo del **50%** siendo un total de **229** estudiantes que equivale **39,2%**.

De acuerdo a este análisis en las últimas semanas se han implementado estrategias de acompañamiento a cada uno de los estudiantes por medio de llamada telefónica, mensajes de texto y correo electrónico, lo cual permitió la disminución del número de estudiantes que no habían presentado ninguna asistencia a clases.

2.3. Actividades Socioemocionales: Estas sesiones dieron inicio el 22 de mayo con las clases en modalidad sincrónica con todos los programas de formación, excepto uno de Análisis de Sistemas Informáticos nivel intermedio, el cual inició el 03 de junio.
De cada grupo se relaciona el porcentaje de avance, el número de estudiantes que participaron, el nivel, las horas ejecutadas y el porcentaje de avance.
Con relación al indicador de las horas presenciales y sincrónicas de Habilidades Socioemocionales, se realizó convocatoria para el módulo presencial el 14 de junio de 8 de la mañana a 12 del medio día.

2.4. Tablero de Control de Permanencia: Se relaciona la estadística del comportamiento de la asistencia en la formación donde se evidencia que el **36,8%**

PÚBLICA

tiene un **60%** de la asistencia; se refleja que 299 estudiantes demuestran buen nivel de compromiso.
El **36,1%** de los estudiantes presentan una asistencia entre el **45%** y el **59%**, demostrando un nivel medio de asistencia.
Los demás grupos representan el **26,1%** de los estudiantes que están por debajo del **45%** y se encuentran en acciones de refuerzo motivacional y acompañamiento académico.

2.5. Avance actividades conexión real: El 20 de junio se realizará el enrutamiento al SISE con el 100% de los beneficiarios formalizados.
Se encuentra en gestión con Cafam, Atento, diferentes empresas del sector o subsector para llevar a cabo la Feria de empleabilidad, las charlas con expertos y entrenamiento de pruebas de selección para los formalizados.
Actividades de Inmersión Sectorial en gestión con Atento.
Y con relación al Mapeo de oportunidad del proyecto se encuentra pendiente por lineamientos de parte de ATENEA.

2.6. **Avance del Cronograma:** Se relacionan los porcentajes de avance con los siguientes datos:

Alistamiento 90%
convocatoria con inscripción y selección de participantes 100%
Formalización y matrícula 100%
Formación 70%
Seguimiento, monitoreo y control 34%
Estrategia de comunicación 34%
Seguimiento de actividades de acompañamiento y permanencia 27%
Seguimiento de actividades en el sector real 24%
Seguimiento cumplimiento de tasas 24%
Seguimiento Certificación de industrias 0%

3. **CONCLUSIONES:** Se mantiene un total de 24 franjas para la formación de los estudiantes, se menciona la importancia del continuo seguimiento con los estudiantes para su proceso de formación y que se vinculen un 100% dentro de la misma y disminuya el indicador de personas en semáforo rojo. Subir el indicador de los estudiantes que demuestra un nivel alto de compromiso para llegar a la meta propuesta. Actualizar laa base de datos según las novedades reportadas para el correcto seguimiento al avance de la formación.

PÚBLICA

4. **COMPROMISOS:** En general seguir con la formación de esta manera efectiva y seguimiento con cada caso de estudiante, mantener las franjas de formación con sus estudiantes activos y formalizados y por supuesto un seguimiento como el propuesto teniendo presente su semáforo de alerta.
   Reducir el indicador de los estudiantes en semáforo rojo, ya que está alto y así alimentar el indicador de los estudiantes que tiene un buen comportamiento en su asistencia.
   Continuar con los objetivos establecidos dentro del cronograma.
   Cargar en SharePoint las evidencias de todas las actividades realizadas.
   No se puede dar más tiempo para la entrega de la actualización de la fórmula y ATENEA poder reportar las cifras.
   Respuestas sobre los casos especiales de cada uno de los participantes.
   Radicar en plataforma siga oficio de justificaciòn de cada una de las novedades reportadas y la respectiva actualización de las bases de datos.

PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES



REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
10/06/2025	Actualizar tablero con alertas y seguimiento de cada estudiante (uno a uno)	KUEPA	17/06/2025	Completado
10/06/2025	Enviar link de ubicación en Sharepoint para alimentar avance de estrategias de acompañamiento	ATENEA	10/06/2025	Completado
10/06/2025	Revisión de perfiles de docentes para continuar con inicio de grupos	ATENEA	13/06/2025	Completado
10/06/2025	Retroalimentación sobre incentivos	ATENEA	10/06/2025	Completado

1.1 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

PÚBLICA

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
17/06/2025	Lineamientos para Mapeo de Oportunidad del Proyecto	ATENEA	Por definir	Finalizado
17/06/2025	Revisión ajustes de SIGA para cartilla	ATENEA y KUEPA	18/06/2025	Finalizado
17/06/2025	Envío del tablero de control	KUEPA	18/06/2025	Finalizado
17/06/2025	Compartir desarrollo de las actividades presenciales	KUEPA	18/06/2025	Finalizado
17/06/2025	Envío de informe de la actualización de la herramienta unificada	KUEPA	19/06/2025	Finalizado
17/06/2025	Radicar justificación de ajustes a bases de datos y su respectiva actualización	KUEPA	29/06/2025	Pendiente

LISTADO DE ASISTENCIA


NOMBRE	FIRMA
Gina Paola Camargo Rodríguez	
Yiza Yelena Aragón	
Andrea Natalia Penagos	
Diana Gonzalez	
Anderson Castañeda	
Paula Andrea Perez	
Luis Sarmiento	
Vanessa Achury	
Manuel Ríos	
Kelly Paola Meneses	

PUBLICA



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4



01 Avance de la Formación

17/06/2025

PROCESO DE FORMACIÓN

Base	Población
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
Total	650


Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
100%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	555	66	**621**

EJECUCIÓN FORMACIÓN POR GRUPO


Grupos	Fecha Inicio Grupo	Fecha Fin Prevista	No. Estudiantes	No Sesiones Totales Previstas	Sesiones ejecutadas corte 12 jun	% Ejecucion Total
GE-43BM-T	20/05/25	17/07/25	20	25	16	64%
MA-11BN-T	16/05/25	17/07/25	41	32	17	53%
GE-47IN-T	20/05/25	17/07/25	12	32	15	47%
GE-45BN-T	16/05/25	17/07/25	15	32	19	59%
AN-29IN-T	20/05/25	17/07/25	18	32	10	31%
MA-09BN-T	20/05/25	17/07/25	41	32	18	56%
MA-13BN-T	16/05/25	17/07/25	41	32	17	53%
MA-01BM-T	20/05/25	17/07/25	41	25	18	72%
SO-41IN-T	22/05/25	17/07/25	13	32	7	22%
AN-21BM-T	16/05/25	17/07/25	28	25	16	64%
AN-31AN-T	22/05/25	17/07/25	14	32	10	31%
MA-15IM-T	22/05/25	17/07/25	12	25	10	40%
MA-07BT-T	16/05/25	17/07/25	41	25	16	64%
AN-23BT-T	16/05/25	17/07/25	14	25	16	64%
MA-03BM-T	20/05/25	17/07/25	39	25	17	68%
AN-25BN-T	16/05/25	17/07/25	45	32	19	59%
SO-35BT-T	16/05/25	17/07/25	19	25	17	68%
SO-39IM-T	22/05/25	17/07/25	10	25	15	60%
MA-05BM-T	22/05/25	17/07/25	41	25	14	56%
AN-27IM-T	22/05/25	17/07/25	13	25	4	16%
MA-17IN-T	22/05/25	17/07/25	12	32	11	34%
SO-37BN-T	22/05/25	17/07/25	42	32	14	44%
MA-19AN-T	22/05/25	17/07/25	13	32	11	34%
SO-33BM-T	20/05/25	17/07/25	36	25	17	68%




PROCESO DE FORMACIÓN

Programa de Formación	Franja Horaria	Basico	Intermedio	Avanzado	Total por franja
Marketing digital-Community manager	Mañana	3	1	0	
	Tarde	1	0	0	10
	Noche	3	1	1	
Analista sistemas informáticos	Mañana	1	1	0	
	Tarde	1	0	0	6
	Noche	1	1	1	
Soporte técnico sistemas	Mañana	1	1	0	
	Tarde	1	0	0	5
	Noche	1	1	0	
Gestión mesa de servicio	Mañana	1	0	0	3
	Noche	1	1	0	
Total x nivel		15	7	2	24

Línea de Tiempo Proceso de Formación






02 Estrategias de Acompañamiento

12/06/2025


Acompañamiento Integral



Estrategias de Acompañamiento



Indicador Semáforo Alerta Asistencia



Un total de **139 estudiantes (23,8%)** presenta un **nivel de asistencia superior al 90%**, lo cual evidencia un grupo importante de estudiantes comprometidos con su proceso formativo.


94 estudiantes (16,1%) registran asistencias entre el **75% y el 90%**, un indicador que refleja un comportamiento positivo y una buena disposición hacia la participación académica.


El grupo de estudiantes con asistencia entre el **50% y el 75%** (159 estudiantes, 27,2%) cuentan con acompañamiento para continuar motivando su participación.

La **prioridad de acompañamiento** se encuentra en la franja de estudiantes con asistencia inferior al 50%, **229 estudiantes (39,2%)**.

Indicador Semáforo Alerta Asistencia

En las últimas tres semanas se han implementado estrategias de acompañamiento a los estudiantes tales como: llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, lo que ha permitido disminuir considerablemente aquellos estudiantes que no tenían asistencia alguna clase.





03

Actividades Socio Emocionales

12/06/2025

Actividades Componente Socio Emocional

No	Grupo	Programa de Formación	Estudiantes	Nivel	Fecha Inicio	Horas Ejecutadas	% Avance
1	MA-02BM-S	Marketing digital-Community manager	22	Básico	22/05/2025	8,0	40%
2	MA-04BN-S	Marketing digital-Community manager	41	Básico	22/05/2025	9,0	45%
3	MA-06BM-S	Marketing digital-Community manager	41	Básico	22/05/2025	12,0	60%
4	MA-16IM-S	Marketing digital-Community manager	12	Intermedio	22/05/2025	8,0	40%
5	MA-18IN-S	Marketing digital-Community manager	12	Intermedio	22/05/2025	12,0	60%
6	MA-20AN-S	Marketing digital-Community manager	12	Avanzado	22/05/2025	10,5	53%
7	AN-28IM-S	Analista sistemas informáticos	13	Intermedio	22/05/2025	12	60%
8	AN-30IN-S	Analista sistemas informáticos	17	Intermedio	3/06/2025	9	45%
9	SO-37BN-S	Soporte técnico sistemas	45	Básico	22/05/2025	12	60%
10	SO-39IM-S	Soporte técnico sistemas	10	Intermedio	22/05/2025	16	80%
11	SO-41IN-S	Soporte técnico sistemas	12	Intermedio	22/05/2025	12	60%
12	MA-48IM-S	Marketing digital-Community manager	12	Intermedio	27/05/2025	4,0	20%
13	SO-49BN-S	Soporte técnico sistemas	45	Básico	22/05/2025	6	30%
14	AN-51AN-S	Analista sistemas informáticos	13	Avanzado	22/05/2025	15	75%

Formación Presencial Socio Emocional

Convocatoria (Grupos con mínimo 10 horas asistencia virtual)	Marketing Digital-Community Manager	Analista Sistemas Informáticos	Soporte Técnico Sistemas
Número estudiantes	29	23	10
Número asistentes	25	15	5


Teniendo en cuenta los grupos que han contado con formación virtual mínimo 10 horas, disponibilidad de docentes y de estudiantes Se realizó previa convocatoria para asistencia presencial para el día sábado 14 de junio de 2025 en el horario de 8 a 12 del medio día.



04

Tablero Control Permanencia
12/06/2025

Tablero de Control



Un tercio de los grupos **(36,8%) tiene asistencia superior al 60%**, lo cual evidencia un buen nivel de compromiso en más de 229 estudiantes.

Los grupos ubicados **entre 45% y 59% (36,1%)** representan un nivel medio de asistencia.

Los restantes grupos representan el **26,1%** cuentan con **asistencia inferior al 45%** y se **encuentran** especialmente con acciones de refuerzo motivacional y acompañamiento académico.

Los grupos (3) con más del **70% de asistencia (11,7%)** marcan un referente importante. Entre ellos se destacan los programas de Gestión de Mesa de Servicios y Marketing Digital.




05

Avance Actividades Conexión Real

12/06/2025

Avance Actividades Conexión Sector Real

Actividad	Convocados	Estado
Enrutamiento al SISE	100% de los beneficiarios formalizados	20 de Junio Zoom
Feria de empleo	100% de los beneficiarios formalizados	En gestión. Articulación con Cafam, Atento y empresas del sector o subsector.
Charla de expertos	100% de los beneficiarios formalizados	Gestión: Articulación: CAFAM, ATENTO Subcontratación de expertos
Inmersión sectorial	100% de los beneficiarios formalizados	En gestión Articulado con Atento
Entrenamiento en pruebas de selección	100% de los beneficiarios formalizados	Gestión: Articulación: CAFAM, ATENTO Subcontratación de expertos
Mapeo oportunidad de proyectos	100% de los beneficiarios formalizados	Pendiente lineamientos por parte de Atenea para construcción.



06


Avance del Cronograma

12/06/2025

Avance Cronograma

Etapa	Fecha inicio	Fecha Fin	% Avance	Fecha Fin/Prevista	Observación
Alistamiento	21/03/25	13/04/25	90%	9/06/25	En ajustes Plan de Gestión/ Cronograma
Convocatoria, inscripción y selección de participantes	13/04/25	24/04/25	100%	24/05/25	Se realizó última actividad sábado 24 mayo con grupo estudiantes no contactados/no interesados
Formalización y matrícula	24/04/25	1/05/25	100%	26/05/25	Se entregó base de formalización 26 mayo
Formación	1/05/25	11/07/25	70%	17/07/25	El inicio de formación se hizo de manera gradual a partir del día 16 de mayo
Seguimiento, monitoreo y control	13/04/25	21/10/25	34%	21/10/25	Sin observación
Estrategia de comunicación	13/04/25	22/10/25	34%	22/10/25	Sin observación
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	28/04/25	31/10/25	27%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento de las actividades con el sector real	5/05/25	31/10/25	24%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento cumplimiento de tasas	4/05/25	31/10/25	24%	31/10/25	Sin observación
Seguimiento certificaciones de industria	5/05/25	16/09/25	0%	16/09/25	Sin observación
Cierre	16/09/25	31/10/25	0%	31/10/25	Sin observación


ket
kuepa EduTech



07

Varios

12/06/2025



#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

TEMA:	Seguimiento semanal Contrato Atenea 380-2025
PROCESO:	Talento Capital Formación - Jóvenes con Oportunidades

FECHA:	**24/06/2025**	**Hora Inicio**	**10:00**
		Hora Final	**11:00**

1. **ORDEN DEL DÍA:**
   1.1. Estrategias de acompañamiento.
   1.2. Actividades conexión real.
   1.3. Avance del Cronograma.
   1.4. Varios

2. **DESARROLLO:**
   2.1. Estrategia de acompañamiento y permanencia: Se relaciona la fórmula de calificación para los estudiantes donde se calculará de la siguiente manera:

   S= Asistencia a la formación **0,6%**.
   A= Seguimiento de consumo de contenido **0,15%**.
   D= Desarrollo de actividades **0.25%**

   Proceso de formación: Del total de la base de 650 participantes se tienen 621 formalizados, divididos en prioridad 1 (**555)** y en prioridad 2 **(66)** con corte al 17 de junio de 2025.

   Atenea solicita radicar a fecha 24 de junio la justificación del ajuste a la base de datos incluyendo los cambios realizados frente a los cursos, grupos y sus niveles según las situaciones que se hayan presentado, para contar con la trazabilidad del avance a la formación.

   Orientación Socio Ocupacional: La primera capacitación se llevará a cabo el 14 de julio con temas relacionados a creación de hoja de vida y perfil en LinkedIn.
   La segunda actividad será el 15 de julio con la Feria de empleabilidad y taller sobre el uso de la IA para creación de hoja de vida.

   Permanencia formación por grupo: Se relaciona la estadística del comportamiento de la asistencia en la formación por grupo donde se evidencia un total de **620**

PÚBLICA

estudiantes que en promedio es un **61,50%** de asistencia. Continuamos con 24 grupos de los cuales el **43%** se encuentra en estado de formación con semáforo verde y amarillo, el **22%** en seguimiento con semáforo naranja, el **29%** en riesgo de deserción con semáforo rojo y matriculñados inactivos con el **6%** en semáforo rojo con 0 asistencias.
En el indicador de semáforo de alerta se evidencia el avance con relación al reporte del semáforo verde y amarillo los cuales cuentan con asistencia por encima de **75%**.

Se observa un avance en color verde de **53** a **173** participantes y del color amarillo de **14** a **94** participantes.

Formación presencial Habilidades Socioemocionales: El 14 de junio se llevó a cabo esta jornada con 45 estudiantes de los diferentes programas de formación.

Canal de Escucha: Todos los estudiantes tienen acceso a los canales de comunicación con los gestores de lunes a viernes 7:30am a 7:00pm, esta información se ha dado a conocer a cada participante.

Incentivos: Se implementan las estrategias para cada una de las categorías de los semáforos y su clasificación.

2.2. Actividades conexión real:
Encuesta de entrada: Se realiza caracterización a los estudiantes formalizados, en esta encuesta se tocan temas sobre conocimiento, experiencia y competencias de los estudiantes, así como sus intereses ocupacionales.
Encuesta de salida: Se encuentra en estado de ejecución y se radicará el 15 de agosto, el objetivo es identificar y medir el proceso de calidad y pertinencia de todas las acciones de conexión con el sector real.
Enrutamiento al SISE: El objetivo es capacitar en el uso de la plataforma, optimización de perfiles, realizar búsquedas estratégicas y aplicar a vacantes adecuadas. Se llevó a cabo el 20 de junio y se radicó el informe el 27 de junio.
Los convocados fueron 621 estudiantes y se conectaron 202 estudiantes.
Feria de Empleo: Se encuentra en estado de gestión para realizar el dia 15 de julio 2025 de 8am a 4pm. Se tendrán módulos de Orientación Socio ocupacional personalizada, formación en empleo con enfoque en la IA y stand de empresas para la interacción entre el reclutador y el beneficiario.
Charla con expertos: Orientar a los estudiantes en la construcción de marca personal y preparación para procesos de selección laboral.
Alcance de entrenamiento en pruebas de selección: Se incluye perfil de Asesor Call Center. Se desarrolla una capacitación transversal sobre presentación de pruebas

PÚBLICA

y procesos de selección, esta preparación integral permite a los beneficiarios identificar los tipos de pruebas, entender sus objetivos y enfrentarlas de manera informada.

Inmersión sectorial: Se desarrolla en modalidad virtual, mediante un reto empresarial colaborativo en el que los estudiantes resolverán un desafío real planteado por una empresa del sector y formadores. El reto será presentado por las empresas aliadas que deseen participar, docentes de formación y retroalimentación final modalidad específica por aliado.
Mapeo de Oportunidades: Revisión documental y análisis de información secundaria de fuentes oficiales como la DIAN, Cámara de Comercio, observatorios, entre otros.
Complementado con entrevistas a expertos y empresarios del sector.
Sistematización en matrices temáticas para identificar sectores emergentes demanda ocupacional, barreras de acceso y oportunidades de negocio.
Dentro de los productos esperados están la cartilla técnica con un análisis del sector y subsector, enlaces a ofertas vigentes, rutas de acceso, entre otras.

Avance de actividades conexión real: Se continúa con los mismos porcentajes de ejecución de la reunión pasada.

2.6. **Avance del Cronograma:** Se relacionan los porcentajes de avance con los siguientes datos:

Avance Cronograma

ETAPA	AVANCE PROMEDIO	INICIO	FIN
Alistamiento	94%	21/03/25	16/06/25
Cierre proceso formativo	0%	17/07/25	30/09/25
Convocatoria	100%	13/04/25	20/06/25
Estrategia de comunicación	64%	13/04/25	31/10/25
Formación	71%	10/05/25	27/07/25
Formalización y Matrícula	91%	31/03/25	30/08/25
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	70%	13/05/25	21/08/25
Seguimiento certificaciones de industria	0%	22/07/25	26/08/25
Seguimiento cumplimiento de tasas	33%	16/05/25	30/09/25
Seguimiento de las actividades con el sector real	8%	13/04/25	10/09/25
Seguimiento monitoreo y control	45%	10/04/25	31/10/25
AVANCE GENERAL	**46%**	**21/03/25**	**31/10/25**

Alistamiento 94%
convocatoria con inscripción y selección de participantes 100%
Estrategia de comunicación 64%
Formalización y matrícula 91%
Formación 71%
Seguimiento, monitoreo y control 45%
Seguimiento de actividades de acompañamiento y permanencia 70%
Seguimiento de actividades en el sector real 8%
Seguimiento cumplimiento de tasas 33%
Seguimiento Certificación de industrias 0%

2.7. Varios: Se realiza el ajuste del indicador de formación de acuerdo a los solicitado por ATENEA. **60%** asistencia, **25%** realización de actividades y **15%** consumo de plataforma.

3. **CONCLUSIONES:** Se mantiene un total de 24 franjas para la formación de los estudiantes. Se solicita el seguimiento exhaustivo de los participantes con baja asistencia. Tener presente el ajuste de la fórmula para la calificación de los estudiantes. Llevar a cabo de manera exitosa las capacitaciones propuestas y dentro del cronograma

4. **COMPROMISOS:** En general seguir con la formación de esta manera efectiva y seguimiento con cada caso de estudiante, mantener las franjas de formación con sus estudiantes activos y formalizados y por supuesto un seguimiento como el propuesto teniendo presente su semáforo de alerta. Dar cumplimiento con las actividades propuestas para la conexión con el sector real.
   Reducir el indicador de los estudiantes en semáforo rojo, ya que está alto y así alimentar el indicador de los estudiantes que tiene un buen comportamiento en su asistencia.
   ATENEA solicita que se debe hacer el seguimiento por participante para tener claridad del avance o no avance de cada estudiante, adicional al seguimiento por grupo.
   Paola Meneses es la responsable de tomar las novedades de los estudiantes y darle respuesta inmediata a ATENEA.
   Una vez se tenga el avance de las notas de docentes en plataforma, se incluyan los totales en el informe.
   Remitir las comunicaciones que se le envían a los estudiantes a ATENEA con relación a ajustes o situaciones presentadas en la plataforma.

PÚBLICA

Radicar en plataforma siga la justificación frente a los ajustes a las bases de datos teniendo en cuenta las dinámicas que llevaron a cambios en grupos y niveles y así mismo cada una de las bases que reportan formalización y formación.

Documentar el caso reportado por SDIS y radicar por siga este ajuste a la base de datos y reportarlo a partir del siguiente seguimiento.

PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
17/06/2025	Lineamientos para Mapeo de Oportunidad del Proyecto	ATENEA	Por definir	Completo
17/06/2025	Revisión ajustes de SIGA para cartilla	ATENEA y KUEPA	18/06/2025	Completo
17/06/2025	Envío del tablero de control	KUEPA	18/06/2025	Completo
17/06/2025	Compartir desarrollo de las actividades presenciales	KUEPA	18/06/2025	Completo
17/06/2025	Envío de informe de la actualización de la herramienta unificada	KUEPA	19/06/2025	Completo

1.1 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
24/06/2025	Revisar que los estudiantes estén en el grupo de acuerdo a la encuesta de entrada	KUEPA	26/06/2025	Finalizado
24/06/2025	Revisión de tasa de colocación	KUEPA y ATENEA	25/06/2025	Finalizado
24/06/2025	Fecha de reunión con aliado para feria	KUEPA	25/06/2025	Finalizado
24/06/2025	Radicar en plataforma siga los ajustes a las bases de datos	KUEPA	24/06/2025	Finalizado
24/06/2025	Documentar casos especiales reportados por SDIS	KUEPA	27/06/2025	Finalizado

PÚBLICA

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Gina Paola Camargo Rodríguez	
Yiza Yelena Aragón	
Andrea Natalia Penagos	
Paula Andrea Perez	
Heidy Janeth Herrera	
Vanessa Achury	
Manuel Ríos	
Isabella Woyames	
Kelly Paola Meneses	


PÚBLICA



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech



01 Estrategias de acompañamiento y permanencia

24/06/2025

DISEÑO CURRICULAR Y METODOLOGÍA

JÓVENES CON OPORTUNIDADES OPERADOR	Numeral 1.13 Componente de Valoración	Fórmula
380_KUEPA JCO	1.**(S) Asistencia a la formación, consumo de contenidos sincrónicos presencial/virtual (60%):** **Evidencia:** Registro de asistencia a las sesiones en vivo. **Valoración:** Se evaluará el porcentaje de asistencia a las sesiones programadas. **2. (A) Seguimiento de consumo de contenido asincrónico plataforma (15%):** **Evidencia:** Registro automático del tiempo de visualización y progreso en los módulos y recursos de la plataforma. **Valoración:** Se considerará el porcentaje de contenido completado y el tiempo dedicado al estudio de los materiales. **3. (D) Desarrollo de actividades (25%):** **Evidencia:** Desarrollo del simulacro del nivel y entrega de las actividades planteadas por el docente durante el nivel. **Valoración:** Se valorará la **entrega oportuna** del simulacro del nivel y de las actividades solicitadas por el docente.	**Fórmula para la evaluación final del curso** **La valoración final del curso (CF) se calculará de la siguiente manera:** **(VF) = (S × 0.6) + (A × 0.15)+ (D × 0.25) = 100%** Donde: S = **Asistencia a la formación, consumo de contenidos sincrónicos presencial/virtual** A= **Seguimiento de consumo de contenido asincrónico plataforma** D= **Desarrollo de actividades**

MATRÍCULA
PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Base	Población
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
Total	650

Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
114%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	555	66	**621***

*Ajuste realizado a corte del 17 de junio de 2025

ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL

14/07: Virtual

Capacitación 1: Marca personal, creación de hoja de vida y perfiles en LinkedIn.

Capacitación 2: Tipo de pruebas posibles en procesos selectivos.


15/07: Presencial

Feria de Empleabilidad

Taller sobre el uso de la IA en la creación de hojas de vida.

PERMANENCIA
FORMACIÓN POR GRUPO

GRUPO DE FORMACIÓN	FECHA INICIO	SESIONES EJECUTADAS	SESIONES X EJECUTAR	FECHA FIN PROYECTADA	ESTUDIANTES	% PROMEDIO ASISTENCIA GRUPO
AN-21BM-T	16/05/25	17	8	8/07/25	28	73%
AN-23BT-T	16/05/25	18	7	4/07/25	14	60%
AN-25BN-T	16/05/25	22	12	10/07/25	45	51%
AN-27IM-T	22/05/25	3	22	31/07/25	13	52%
AN-29IN-T	20/05/25	15	19	21/07/25	18	56%
AN-31AN-T	22/05/25	13	21	23/07/25	14	36%
GE-43BM-T	20/05/25	20	5	2/07/25	20	90%
GE-45BN-T	16/05/25	23	11	9/07/25	15	69%
GE-47IN-T	20/05/25	21	13	11/07/25	12	66%
MA-01BM-T	20/05/25	21	4	1/07/25	41	59%
MA-03BM-T	20/05/25	21	4	1/07/25	38	64%
MA-05BM-T	22/05/25	16	9	9/07/25	41	52%
MA-07BT-T	16/05/25	20	5	2/07/25	40	53%
MA-09BN-T	20/05/25	22	12	10/07/25	42	66%
MA-11BN-T	16/05/25	22	12	10/07/25	41	78%
MA-13BN-T	16/05/25	21	13	11/07/25	42	63%
MA-15IM-T	22/05/25	13	12	15/07/25	12	73%
MA-17IN-T	22/05/25	15	19	21/07/25	12	86%
MA-19AN-T	22/05/25	15	19	21/07/25	13	43%
SO-33BM-T	20/05/25	19	6	3/07/25	36	63%
SO-35BT-T	16/05/25	25	0	24/06/25	19	52%
SO-37BN-T	22/05/25	19	15	15/07/25	42	50%
SO-39IM-T	22/05/25	16	9	9/07/25	10	60%
SO-41IN-T	22/05/25	7	27	31/07/25	13	75%
Totales	**16/05/25**	**18**	**12**	**31/07/25**	**621**	**62%**




Indicador Semáforo Alerta Asistencia


kuepa

ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Reporte de indicadores Proyecto Talento Capital

Estudiantes en Formación	Número de grupos	Asistencia Promedio
620	24,0	61,50 %






Reporte Estados

Estado	Semáforo	Estudiantes	%
En formación	Verde/Amarillo	266	43%
En seguimiento	Naranja	135	22%
En riesgo deserción	Rojo	181	29%
Matriculado Inactivo	Rojo (0) asistencias	39	6%

ket
kuepa EduTech

Indicador Semáforo Alerta Asistencia



Se observa un avance importante en la gestión en las últimas tres semanas con los estudiantes y reporte en estado Verde y Amarillo quienes cuentan con asistencia superior al 75%.

Verde: de 53 a 173
Amarillo: de 14 a 94

Formaciones presenciales

- El día 14 de junio se realizó sesión presencial de formación socioemocional para **45** estudiantes.









Canal de Escucha

- Todos los participantes tienen acceso a los canales de comunicación, cuya respuesta ocurre de lunes a viernes de 7:30am a 7pm. Todos han recibido información sobre los canales.






Incentivos

Aplicación Estrategia Según Semáforo a la Terminación

Alerta	Situación	Estudiantes
Verde	El estudiante ha desarrollado sesiones suficientes para completar Indicador Formación Exitosa	262
Naranja	El estudiante cuenta con sesiones suficientes para completar Indicador Formación Exitosa	241
Rojo	El estudiante no cuenta con sesiones suficientes para completar Indicador Formación Exitosa	81
Rojo Crítico	El estudiante concluyó formación y no cuenta con sesiones suficientes para completar Indicador Formación Exitosa	7
Crítico	Estudiante con cero asistencia, no logra Indicador Formación Exitosa	30



02 Actividades conexión sector real

Encuesta de Entrada y de Salida

Encuesta de Entrada: caracterización a los estudiantes formalizados

- Estado: Ejecutado
- Radicación: 19/06/2025
- Contenido: Conocimientos, experiencia y competencias de los estudiantes, así como intereses ocupacionales.

Encuesta de Salida: Encuesta de satisfacción

- Estado: Pendiente de Ejecución
- Radicación: 15/8/2025
- Contenido: a identificar y medir el proceso de calidad y pertinencia de todas las acciones de conexión con el sector real ejecutadas
- **Solicitud**

  Instrumento de Salida

Enrutamiento al SISE


Objetivo: Capacitación en uso de plataformas SISE.

- Estado: Ejecutado el 20/06/2025
- Radicación Informe: 27/06/2025
- Contenido: optimización de perfiles, realizar búsquedas estratégicas y aplicar a vacantes adecuadas.

Resultados:

- Convocatoria: 621 Estudiantes
- Asistencia: 202 Estudiantes





Feria de Empleo

- Estado: En Gestión
- Fecha de Feria: 15/07/2025 Club Cafam Madelena – Salón Principal
- Hora: 8:00 am a 4:00 pm
- Radicación Informe: 25/07/2025
- Contenido:
  - Capacitación:
    - Orientación Sociocupacional Personalizada
    - Formación En Empleo con enfoque en IA
    - Stand de empresas: Interacción entre Reclutadores y beneficiarios

Resultados Esperados:

- Convocatoria: 621 Estudiantes
- Asistencia: 60% de asistencia esperada
- Empresas Esperadas: 30 __(10)
- Vacantes Esperadas: 39 __(17)
- Puestos esperados: 300 __(137)

Charla con expertos

Objetivo:

Orientar a los estudiantes en la construcción de su marca personal y en su preparación para procesos de selección laboral.

- Estado: En gestión el 14/07/2025
- Radicación Informe: 18/07/2025
- Contenido: Marca personal y LinkedIn, Hoja de vida y entrevistas laborales tradicional y ATS

Resultados:

- Convocatoria: 621 Estudiantes
- Asistencia Esperada: Superar los 202 Estudiantes

Charla con expertos
Entrenamiento en pruebas de selección

Objetivo:

Orientar a los estudiantes en la construcción de su marca personal y en su preparación para procesos de selección laboral.
Capacitar a los estudiantes en las etapas y métodos de los procesos de selección más comunes en su sector, mediante simulaciones prácticas con retroalimentación

- Estado: En gestión el 14/07/2025
- Radicación Informe: 18/07/2025
- Contenido:
  - Marca personal y LinkedIn, Hoja de vida y entrevistas laborales tradicional y ATS
  - Métodos y procesos de selección, Simulación, Retroalimentación

Resultados:

- Convocatoria: 621 Estudiantes
- Asistencia Esperada: Superar los 202 Estudiantes

Alcance de
Entrenamiento en pruebas de selección

Alcance técnico del entrenamiento:

- Se incluye el enfoque del perfil Asesor Call Center – Ventas ofrecido por Atento.

Sin embargo, se desarrollará una capacitación transversal, que permita abordar múltiples tipos de pruebas presentes en procesos de selección del sector tech y de servicios, incluyendo:

- Psicotécnicas: lógica, atención, razonamiento.
- Psicométricas de personalidad: estilo personal y toma de decisiones.
- Técnicas / prácticas: habilidades funcionales específicas.
- Situacionales / blandas: comunicación, resolución de conflictos, adaptabilidad.
- Proyectivas: motivación y proyección individual (poco frecuentes).

Esta preparación integral permite a los beneficiarios identificar los tipos de pruebas, entender sus objetivos y enfrentarlas de manera informada.

Inmersión Sectorial

Metodología:

- Se desarrollará en modalidad virtual, mediante un reto empresarial colaborativo (Casos reales), en el que los estudiantes, resolverán un desafío real planteado por una empresa del sector y formadores.
- El reto será presentado por las empresa aliadas que deseen participar, docentes de formación y retroalimentación final.

🔄 Modalidad específica por aliado:

- Con el aliado Atento, la experiencia se desarrollará a través de un reto empresarial virtual, centrado en el perfil de Asesor Call Center – Ventas, mediante simulación: caso de venta y atención al cliente.

- **Nota:** Se construirá un reto interno con apoyo de los docentes formadores, equipo técnico y empresarios con disponibilidad, que será desarrollado de forma virtual, manteniendo el enfoque experiencial y participativo.

Mapeo oportunidades de proyectos

Metodología:

- Revisión documental y análisis de información secundaria de fuentes oficiales: DANE, Cámara de Comercio, observatorios, planes de desarrollo, estudios de mercado, gremios, entre otros.
- Complementado con entrevistas a expertos y empresarios del sector.
- Sistematización en matrices temáticas para identificar sectores emergentes, demanda ocupacional, barreras de acceso y oportunidades de negocio.

Productos esperados:


- Cartilla técnica, con análisis del sector/subsector, enlaces a ofertas vigentes, rutas de acceso, datos relevantes y bibliografía.
- Socialización mediante Zoom
- Para facilitar comprensión y aplicabilidad del contenido.

Solicitud

Lineamientos de construcción de Cartilla

Avance Actividades Conexión Sector Real

Actividad	Convocados	Estado
Enrutamiento al SISE	100% de los beneficiarios formalizados	20 de Junio Zoom
Feria de empleo	100% de los beneficiarios formalizados	En gestión. Articulación con Cafam, Atento y empresas del sector o subsector.
Charla de expertos	100% de los beneficiarios formalizados	Gestión: Articulación: CAFAM, ATENTO Subcontratación de expertos
Inmersión sectorial	100% de los beneficiarios formalizados	En gestión Articulado con Atento
Entrenamiento en pruebas de selección	100% de los beneficiarios formalizados	Gestión: Articulación: CAFAM, ATENTO Subcontratación de expertos
Mapeo oportunidad de proyectos	100% de los beneficiarios formalizados	Pendiente lineamientos por parte de Atenea para construcción.




03

Avance en cronograma

Avance Cronograma

ETAPA	AVANCE PROMEDIO	INICIO	FIN
Alistamiento	94%	21/03/25	16/06/25
Cierre proceso formativo	0%	17/07/25	30/09/25
Convocatoria	100%	13/04/25	20/06/25
Estrategia de comunicación	64%	13/04/25	31/10/25
Formación	71%	10/05/25	27/07/25
Formalización y Matrícula	91%	31/03/25	30/08/25
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	70%	13/05/25	21/08/25
Seguimiento certificaciones de industria	0%	22/07/25	26/08/25
Seguimiento cumplimiento de tasas	33%	16/05/25	30/09/25
Seguimiento de las actividades con el sector real	8%	13/04/25	10/09/25
Seguimiento monitoreo y control	45%	10/04/25	31/10/25
AVANCE GENERAL	**46%**	**21/03/25**	**31/10/25**

ket
kuepa EduTech




04


Varios

24/06/2025

Varios

- Indicador Formación Exitosa fue ajustado de acuerdo a las indicaciones de Atenea:





#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!