PÚBLICA

TEMA:	Reunión de seguimiento etapa de alistamiento
PROCESO:	Seguimiento

FECHA:	**8 de mayo 2025**	**Hora Inicio**	**2:00 pm**
		Hora Final	**3:00 pm**

1. ORDEN DEL DÍA:

1.Seguimiento de cronograma y monitoreo del proveedor (Kuepa EduTech).
2. Escalamiento de inquietudes
3. Avances en la implementación de estrategia de seguimiento y acompañamiento a beneficiarios.
4. Consolidación de resultados en cuanto al porcentaje de matrículas de los beneficiarios.

2. DESARROLLO:

1. **Seguimiento al cronograma:** Kuepa EduTech reporta el alistamiento y parametrización de las asignaciones establecidas durante la etapa inicial del proyecto; avanza sin alertas ni retrasos en las actividades. Adicional se reporta los productos en estado de aprobación, entregado y pendiente para entrega.

Avance entregables

Producto entregado	Estado
Equipo base	Aprobado
Contratos Equipo base	Pendiente
Equipo docente	En revisión ATENEA
Plan de Gestión	En revisión ATENEA
Estrategia de acompañamiento y permanencia	En revisión ATENEA
Estrategia de comunicaciones	En revisión ATENEA
Plan de acción para ejecución de acciones con sector real	En revisión ATENEA
Matriz plan de acción	Pendiente
Instrumento Unificado	Aprobado
Prueba de Entrada	Aprobado
Pruebas de Suficiencia	Aprobado
Curso de nivelación	Aprobado
Formalización de Alianza	Aprobado
Syllabus	Enviado

PÚBLICA

2. **Avance estrategia de seguimiento y acompañamiento a beneficiarios**

- **Meta alcanzada y superada:** Se han formalizado 590 personas, superando la meta establecida de 544, lo que representa un cumplimiento del 108.5%.

Cobertura por prioridad:

- **Prioridad 1:** De las 571 personas registradas, 543 han sido formalizadas, alcanzando un cumplimiento del 95.1%, lo cual evidencia una gestión eficaz en los casos de mayor prioridad.

- **Prioridad 2 suspendidos:** Se registra un avance parcial, con 47 personas formalizadas de un total de 79, lo que equivale al 59.5%

3. CONCLUSIONES:

- El convenio de Cooperación ATENEA y Kuepa EduTech se está desarrollando de acuerdo con los entregables establecidos y las actividades se han ejecutado según el cronograma propuesto

4. COMPROMISOS:

De Kuepa EduTech:

- Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados
- Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión.

4.1 PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES



REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
30/04/2025	Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando	Coordinador Operativo	**8 de mayo 2025**	En proceso

	seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados			

4.2 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
8 de mayo 2025	Iniciar proceso de inducción con docentes	Coordinador Operativo	**8 de mayo 2025**	En proceso
8 de mayo 2025	Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados	Coordinador Operativo	**8 de mayo 2025**	En proceso

5. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Vanessa Achury	
Manuel Rios	
Paula Pérez	
Andrea Penagos	

PÚBLICA



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech



01 Seguimiento a la implementación

08/05/2025

Avance entregables

Producto entregado	Estado
Equipo base	Aprobado
Contratos Equipo base	Pendiente
Equipo docente	En revisión ATENEA
Plan de Gestión	En revisión ATENEA
Estrategia de acompañamiento y permanencia	En revisión ATENEA
Estrategia de comunicaciones	En revisión ATENEA
Plan de acción para ejecución de acciones con sector real	En revisión ATENEA
Matriz plan de acción	Pendiente
Instrumento Unificado	Aprobado
Prueba de Entrada	Aprobado
Pruebas de Suficiencia	Aprobado
Curso de nivelación	Aprobado
Formalización de Alianza	Aprobado
Syllabus	Enviado

ket
kuepa EduTech

Avance seguimiento

Meta formalización: **544**

Base de datos

Base de datos	**716**
Prioridad 1	571
Suspendidos Prioridad 2	79
TOTAL	**650**

Formalizados	590

Prioridad 1	543
Prioridad 2	47

ket kuepa EduTech



#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

PÚBLICA

TEMA:	Reunión de seguimiento etapa de alistamiento
PROCESO:	Seguimiento

FECHA:	**15 de mayo de 2025**	**Hora Inicio**	**2:00 pm**
		Hora Final	**3:00 pm**

1. ORDEN DEL DÍA:

1.Seguimiento de cronograma y monitoreo del proveedor (Kuepa EduTech).
2. Escalamiento de inquietudes
3. Avances en la implementación de estrategia de seguimiento y acompañamiento a beneficiarios.
4. Consolidación de resultados en cuanto al porcentaje de matrículas de los beneficiarios.

2. DESARROLLO:

1. **Seguimiento al cronograma:** Kuepa EduTech reporta el alistamiento y parametrización de las asignaciones establecidas durante la etapa inicial del proyecto; avanza sin alertas ni retrasos en las actividades. Adicional se reporta los productos en estado de aprobación, entregado y pendiente para entrega.

AVANCE ENTREGABLES

Producto entregado	Estado
Equipo base	Aprobado
Contratos equipo base	Aprobado
Equipo docente	**En revisión ATENEA**
Plan de Gestión	Aprobado
Estrategia de acompañamiento y permanencia	Aprobado
Conformación de equipos y franjas horarias	**En proceso**
Plan de acción para ejecución de acciones con sector real	Aprobado
Instrumento Unificado	Aprobado
Prueba de Entrada	Aprobado
Pruebas de Suficiencia	Aprobado
Curso de nivelación	Aprobado
Formalización de Alianza	Aprobado
Syllabus	Aprobado

Conformación de Grupos:

GRUPOS POR PROGRAMA Y NIVEL

Marketing Digital –Community Manager

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	4	1	0	5
Tarde	1	0 (2E)	0	1
Noche	4	1	1	6
Total	9	2	1	12

Analista de Sistemas Informáticos

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	1	0	2
Tarde	1	0 (1E)	0	1
Noche	2	1	1	4
Total	4	2	1	7

Soporte Técnico en Sistemas

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	1	0	2
Tarde	1	0 (1E)	0	1
Noche	2	1	0	3
Total	4	2	0	6

Gestión Mesa de Servicios

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	0	0	1
Tarde	0 (2E)	0	0	0
Noche	1	1	0	2
Total	2	1	0	3

Distribución de grupos por docente

Distribución grupos y docentes

Programa	Estudiantes Matriculados por Programa	Total de Grupos Establecidos	Grupos con Docente Aprobado	Total Estudiantes con Docente Aprobado
Marketing digital - Community Manager	315	12	6	190
Analista de Sistemas Informáticos	128	7	4	78
Soporte Técnico en Sistemas	122	6	2	54
Gestión Mesa de Servicios	47	3	2	33
Total Grupos	**612**	**28**	**14**	**355**

Aprobación Docentes

Docentes presentados	36
Docentes aprobados	13
Docentes necesarios	28

Item	Fecha	Docentes
Entrega 1	07 de mayo	8
Entrega 2	07 de mayo	9
Entrega 3	08 de mayo	6
Entrega 4	08 de mayo	3
Entrega 5	08 de mayo	4
Entrega 6	13 de mayo	3
Entrega 7	15 de mayo	3

2. Avance estrategia de seguimiento y acompañamiento a beneficiarios

Cobertura general A la fecha, se han matriculado 612 estudiantes distribuidos en 28 grupos. De estos, 355 cuentan con docente aprobado, lo que refleja una cobertura del 58% a nivel general.

➔ Programas con mayor avance

- El programa Marketing Digital - Community Manager lidera en volumen, con 190 estudiantes formalizados sobre un total de 315, lo que equivale al 60.3% de cobertura. Además, el 50% de sus grupos ya cuenta con docente asignado.
- En proporción, el programa Gestión Mesa de Servicios presenta un desempeño destacado, con 33 de 47 estudiantes con docente aprobado (70.2%) y 2 de sus 3 grupos cubiertos (66.6%).

➔ Programas que requieren fortalecimiento

- Soporte Técnico en Sistemas evidencia una baja cobertura, con apenas 44.3% de sus 122 estudiantes cubiertos y solo 2 de 6 grupos con docente asignado.
- Analista de Sistemas Informáticos mantiene un avance medio, alcanzando un 60.9% de cobertura entre sus estudiantes matriculados.

3. CONCLUSIONES:

- El convenio de Cooperación ATENEA y Kuepa EduTech se está desarrollando de acuerdo con los entregables establecidos y las actividades se han ejecutado según el cronograma propuesto.

4. COMPROMISOS:

De Kuepa EduTech:

- Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados
- Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión.

4.1. PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES



REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
8 de mayo de 2025	Iniciar proceso de inducción con docentes	Coordinador Operativo	**8 de mayo 2025**	En proceso
8 de mayo de 2025	Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados	Coordinador Operativo	**8 de mayo 2025**	En proceso

4.2. PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
15 de mayo de 2025	Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados	Kuepa EduTech	15 de mayo de 2025	En proceso
15 de mayo de 2025	Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión	Kuepa EduTech	15 de mayo de 2025	En proceso

PÚBLICA

5. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Vanessa Achury	
Manuel Rios	
Paula Perez	
Paula Pinilla	
Hugo Hernando Amador	
Andrea Penagos	


PÚBLICA



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech



01 Estado de la Información de Entrada

15/05/2025

INFORMACIÓN GENERAL

Base prioridad 1:

Base de datos	**716**
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
No contactar	66

Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
100%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	553	59	612
Desistimiento	6	14	20
No logra ser contactado	12	6	18
Total	571	79	650

ket
kuepa EduTech



02

Seguimiento a Entregables

15/05/2025

AVANCE ENTREGABLES

Producto entregado	Estado
Equipo base	Aprobado
Contratos equipo base	Aprobado
Equipo docente	**En revisión ATENEA**
Plan de Gestión	Aprobado
Estrategia de acompañamiento y permanencia	Aprobado
Conformación de equipos y franjas horarias	**En proceso**
Plan de acción para ejecución de acciones con sector real	Aprobado
Instrumento Unificado	Aprobado
Prueba de Entrada	Aprobado
Pruebas de Suficiencia	Aprobado
Curso de nivelación	Aprobado
Formalización de Alianza	Aprobado
Syllabus	Aprobado



03

Conformación de Grupos
15/05/2025

GRUPOS POR PROGRAMA Y NIVEL

Marketing Digital –Community Manager

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	4	1	0	5
Tarde	1	0 (2E)	0	1
Noche	4	1	1	6
Total	9	2	1	12

Analista de Sistemas Informáticos

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	1	0	2
Tarde	1	0 (1E)	0	1
Noche	2	1	1	4
Total	4	2	1	7

Soporte Técnico en Sistemas

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	1	0	2
Tarde	1	0 (1E)	0	1
Noche	2	1	0	3
Total	4	2	0	6

Gestión Mesa de Servicios

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	0	0	1
Tarde	0 (2E)	0	0	0
Noche	1	1	0	2
Total	2	1	0	3

ket
kuepa EduTech

TOTAL GRUPOS Y DOCENTES

Distribución grupos y docentes

Programa	Estudiantes Matriculados por Programa	Total de Grupos Establecidos	Grupos con Docente Aprobado	Total Estudiantes con Docente Aprobado
Marketing digital - Community Manager	315	12	6	190
Analista de Sistemas Informáticos	128	7	4	78
Soporte Técnico en Sistemas	122	6	2	54
Gestión Mesa de Servicios	47	3	2	33
Total Grupos	**612**	**28**	**14**	**355**

ket
kuepa EduTech



04

Equipo Docente Presentado
15/05/2025

Aprobación Docentes

Docentes presentados	36
Docentes aprobados	13
Docentes necesarios	28

Item	Fecha	Docentes
Entrega 1	07 de mayo	8
Entrega 2	07 de mayo	9
Entrega 3	08 de mayo	6
Entrega 4	08 de mayo	3
Entrega 5	08 de mayo	4
Entrega 6	13 de mayo	3
Entrega 7	15 de mayo	3

ket
kuepa EduTech



05

Inicio Proceso Formación

15/05/2025

Seguimiento Inicio Formación

Jornada Inducción: 14 mayo 2025

Grupo	Asistentes
Marketing digital - Community Manager	270
Analista de Sistemas Informáticos	78
Soporte Técnico en Sistemas	57
Gestión Mesa de Servicios	47

Item	Cant	Estudiantes	Fecha Inicio
Grupos con docente aprobado	14	355	19 de mayo 2025



#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

TEMA:	Reunión de seguimiento etapa de alistamiento
PROCESO:	Seguimiento


FECHA:	**21 de mayo de 2025**	**Hora Inicio**	**2:00 pm**
		Hora Final	**3:00 pm**

1. ORDEN DEL DÍA:

1.Seguimiento de cronograma y monitoreo del proveedor (Kuepa EduTech).
2. Escalamiento de inquietudes
3. Avances en la implementación de estrategia de seguimiento y acompañamiento a beneficiarios.
4. Consolidación de resultados en cuanto al porcentaje de matrículas de los beneficiarios.

2. DESARROLLO:

1. **Seguimiento al cronograma:** Kuepa EduTech reporta el alistamiento y parametrización de las asignaciones establecidas durante la etapa inicial del proyecto; avanza sin alertas ni retrasos en las actividades. Adicional se reporta los productos en estado de aprobación, entregado y pendiente para entrega.



INFORMACIÓN GENERAL

Base prioridad 1:

Base de datos	**716**
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
No contactar	66

Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
100%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	553	59	**612**
Desestimiento	6	14	20
No logra ser contactado	12	6	18
Total	571	79	650

PÚBLICA

Conformación de Grupos:

GRUPOS POR PROGRAMA Y NIVEL

Marketing Digital –Community Manager

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	4	1	0	5
Tarde	1	0 (2E)	0	1
Noche	4	1	1	6
Total	9	2	1	12

Analista de Sistemas Informáticos

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	1	0	2
Tarde	1	0 (1E)	0	1
Noche	2	1	1	4
Total	4	2	1	7

Soporte Técnico en Sistemas

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	1	0	2
Tarde	1	0 (1E)	0	1
Noche	2	1	0	3
Total	4	2	0	6

Gestión Mesa de Servicios

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	0	0	1
Tarde	0 (2E)	0	0	0
Noche	1	1	0	2
Total	2	1	0	3

Distribución de grupos por docente

Distribución grupos y docentes

Programa	Estudiantes Matriculados por Programa	Total de Grupos Establecidos	Grupos con Docente Aprobado	Total Estudiantes con Docente Aprobado
Marketing digital - Community Manager	315	12	6	190
Analista de Sistemas Informáticos	128	7	4	78
Soporte Técnico en Sistemas	122	6	2	54
Gestión Mesa de Servicios	47	3	2	33
Total Grupos	**612**	**28**	**14**	**355**

INICIO FORMACIÓN

Programa	Viernes 16 mayo	Martes 20 mayo	Jueves 22 mayo
Marketing digital - Community Manager	3	3	6
Analista de Sistemas Informáticos	3	2	2
Soporte Técnico en Sistemas	1	1	4
Gestión Mesa de Servicios	1	2	0
Total Grupos	**8**	**8**	**12**
Estudiantes	**184**	**226**	**202**
%	**31%**	**37%**	**33%**

2. Avance estrategia de seguimiento y acompañamiento a beneficiarios

➔ Distribución de grupos por fecha El inicio de la formación se ha programado en tres fechas claves:

- Viernes 16 de mayo: 8 grupos
- Martes 20 de mayo: 8 grupos
- Jueves 22 de mayo: 12 grupos

Esto indica que la fecha con mayor volumen de arranque será el 22 de mayo, concentrando el 43% de los grupos.

➔ Carga estudiantil por fecha Se registra un total de 612 estudiantes distribuidos de la siguiente manera:

- 16 de mayo: 184 estudiantes (31%)
- 20 de mayo: 226 estudiantes (37%)
- 22 de mayo: 202 estudiantes (33%)

Si bien el 20 de mayo tiene menos grupos, es la fecha con más estudiantes, lo que sugiere grupos más numerosos.

➔ Distribución por programa

- El programa Marketing Digital – Community Manager es el más numeroso, con 12 grupos distribuidos equitativamente en las tres fechas.
- Analista de Sistemas Informáticos y Soporte Técnico en Sistemas presentan una distribución más concentrada en la última fecha.
- Gestión Mesa de Servicios inicia únicamente en las dos primeras fechas (16 y 20 de mayo), sin grupos asignados para el 22.

3. CONCLUSIONES:

- El convenio de Cooperación ATENEA y Kuepa EduTech se está desarrollando de acuerdo con los entregables establecidos y las actividades se han ejecutado según el cronograma propuesto.

4. COMPROMISOS:

De Kuepa EduTech:

- Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados
- Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión.

4.1. PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
15 de mayo de 2025	Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados	Kuepa EduTech	15 de mayo de 2025	En proceso
15 de mayo de 2025	Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión	Kuepa EduTech	15 de mayo de 2025	En proceso






4.2. PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
21 de mayo de 2025	Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento	Kuepa EduTech	21 de mayo de 2025	En proceso

PÚBLICA

	constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados			
21 de mayo de 2025	Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión	Kuepa EduTech	15 de mayo de 2025	En proceso

5. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Vanessa Achury	
Manuel Rios	
Paula Perez	
Paula Pinilla	
Izabella Woyames	
Hugo Hernando Amador	
Andrea Penagos	

PÚBLICA



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech



01 Estado de la Información de Entrada

21/05/2025

INFORMACIÓN GENERAL


Base prioridad 1:

Base de datos	**716**
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
No contactar	66

Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
100%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	553	59	**612**
Desestimiento	6	14	20
No logra ser contactado	12	6	18
Total	571	79	650



02

Proceso de formación

21/05/2025

GRUPOS POR PROGRAMA Y NIVEL

Marketing Digital –Community Manager

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	4	1	0	5
Tarde	1	0 (2E)	0	1
Noche	4	1	1	6
Total	9	2	1	12

Analista de Sistemas Informáticos

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	1	0	2
Tarde	1	0 (1E)	0	1
Noche	2	1	1	4
Total	4	2	1	7

Soporte Técnico en Sistemas

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	1	0	2
Tarde	1	0 (1E)	0	1
Noche	2	1	0	3
Total	4	2	0	6

Gestión Mesa de Servicios

Franja horaria	Básico	Intermedio	Avanzado	Total
Mañana	1	0	0	1
Tarde	0 (2E)	0	0	0
Noche	1	1	0	2
Total	2	1	0	3


TOTAL GRUPOS Y DOCENTES

Distribución grupos y docentes

Programa	Estudiantes Matriculados por Programa	Total de Grupos Establecidos	Grupos con Docente Aprobado	Total Estudiantes con Docente Aprobado
Marketing digital - Community Manager	315	12	6	190
Analista de Sistemas Informáticos	128	7	5	121
Soporte Técnico en Sistemas	122	6	2	55
Gestión Mesa de Servicios	47	3	3	45
Total Grupos	**612**	**28**	**16**	**411**

INICIO FORMACIÓN

Programa	Viernes 16 mayo	Martes 20 mayo	Jueves 22 mayo
Marketing digital - Community Manager	3	3	6
Analista de Sistemas Informáticos	3	2	2
Soporte Técnico en Sistemas	1	1	4
Gestión Mesa de Servicios	1	2	0
Total Grupos	**8**	**8**	**12**
Estudiantes	**184**	**226**	**202**
%	**31%**	**37%**	**33%**



#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

TEMA:	Reunión de seguimiento etapa de alistamiento
PROCESO:	Seguimiento

FECHA:	**29 de mayo de 2025**	**Hora Inicio**	**2:00 pm**
		Hora Final	**3:00 pm**

PÚBLICA

1. ORDEN DEL DÍA:

1.Seguimiento de cronograma y monitoreo del proveedor (Kuepa EduTech).
2. Escalamiento de inquietudes
3. Avances en la implementación de estrategia de seguimiento y acompañamiento a beneficiarios.
4. Consolidación de resultados en cuanto al porcentaje de matrículas de los beneficiarios.

2. DESARROLLO:

1. **Seguimiento al cronograma:** Kuepa EduTech reporta el alistamiento y parametrización de las asignaciones establecidas durante la etapa inicial del proyecto; avanza sin alertas ni retrasos en las actividades. Adicional se reporta los productos en estado de aprobación, entregado y pendiente para entrega.

AVANCE ENTREGABLES

Producto entregado	Estado
Equipo base	Aprobado
Contratos equipo base	Pendiente
Equipo docente	Aprobado
Plan de Gestión	Aprobado
Estrategia de acompañamiento y permanencia	Entregado –pendiente ajuste Plan Incentivos
Conformación de equipos y franjas horarias	Entregado
Plan de acción para ejecución de acciones con sector real	En revisión ATENEA
Instrumento Unificado	En revisión ATENEA
Prueba de Entrada	Aprobado
Pruebas de Suficiencia	Aprobado
Curso de nivelación	Aprobado
Formalización de Alianza	Aprobado
Syllabus	Aprobado

Proceso de Nivelación:

FICHA TÉCNICA

Base total	716
Participantes	624

Intereses formación	Cantidad	%
Marketing Digital	322	51,6
Analista Sistemas Informáticos	129	20,8
Soporte Sistemas de Información	125	19,9
Mesa de Servicio	48	7,7

2. Avance estrategia de seguimiento y acompañamiento a beneficiarios

➔ Proceso formativo y nivelación

Perfil y elección formativa

- Los participantes jóvenes (18-24 años) optaron principalmente por Marketing Digital en nivel básico, en coherencia con su familiaridad con herramientas digitales cotidianas.
- Los de mayor edad (25-28 años) se inclinaron hacia rutas como Analista de Sistemas y Soporte Técnico, buscando fortalecer competencias laborales o reorientar su perfil profesional.
- La mayoría eligió el nivel básico, lo que evidencia la necesidad de formación inicial y acompañamiento técnico en habilidades digitales esenciales.

Diagnóstico de competencias digitales

- Se identificaron brechas marcadas, principalmente en navegación web básica, acceso a plataformas y manejo de credenciales.
- Estas debilidades derivaron en reubicación académica y derivación de algunos estudiantes a cursos de nivelación (5 casos en nivel básico no superaron la prueba de entrada).
- La baja comprensión de instrucciones digitales básicas refleja una brecha estructural de acceso tecnológico que impacta en la equidad educativa.

Estrategias de acompañamiento efectivas

- El acompañamiento adaptativo incluyó videollamadas personalizadas, envíos de pantallazos por WhatsApp y lectura guiada de pruebas, destacándose como herramientas clave en la experiencia formativa.
- Se registraron más de 40 interacciones por usuario, lo que muestra una dedicación significativa del equipo gestor en la orientación pedagógica.
- Este acompañamiento logró reducir los errores en el acceso a plataformas y fortalecer la autonomía digital de los participantes.

Impacto del proceso de nivelación

Gracias al diseño metodológico con contenidos prácticos e interacción en tiempo real, se logró:

- Mejor comprensión y navegación de la plataforma Kuepa Edutech.
- Desarrollo de habilidades en Word, PowerPoint y Excel, fundamentales para el éxito en etapas posteriores.
- Mayor disposición y seguridad frente a las actividades formativas por parte de los participantes.

ESTADO ENTREGABLES

Producto entregado	Estado	Descripción	Medio de entrega
INSTRUMENTO UNIFICADO	En revisión ATENEA	Archivo entregado el día 26 de mayo	Correo electrónico
CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN SEGÚN INSTRUMENTO UNIFICADO	Entregado	Documento de caracterización entregado el día 28 de mayo	Correo electrónico
BASE DE DATOS FORMALIZACIÓN MATRÍCULA	Entregada	Archivo entregado el día 26 de mayo, 608 estudiantes formalizados	Correo electrónico
PARRILLA DE SESIONES SEMANA 26 A 30 DE MAYO	Entregada	Entregado en archivo iniciar el día 26 de mayo y actualizado el día 28 de mayo	Correo electrónico
PLAN DE ACCIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON SECTOR REAL	En revisión ATENEA	Archivo entregado con los ajustes solicitados el día 26 de mayo	Correo electrónico
CAPACITACIÓN SISE	Entregado	Notificación de fecha propuesta el día 28 de mayo, manifestando fecha del 20 de junio para realizar dicha actividad	Correo electrónico

3. CONCLUSIONES:

- El convenio de Cooperación ATENEA y Kuepa EduTech se está desarrollando de acuerdo con los entregables establecidos y las actividades se han ejecutado según el cronograma propuesto.

4. COMPROMISOS:

De Kuepa EduTech:

- Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados
- Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión.





4.1. PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
21 de mayo	Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados	Kuepa Edutech	21 de mayo	En proceso
21 de mayo	Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión.	Kuepa Edutech	21 de mayo	En proceso

4.2. PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
29 de mayo	Continuar con el proceso de formalización de los estudiantes en curso, asegurando seguimiento constante y revisión del avance por parte de los responsables asignados	Kuepa Edutech	29 de mayo	En proceso
29 de mayo	Analizar y validar las cifras actuales, considerando las recomendaciones realizadas en la reunión.	Kuepa Edutech	29 de mayo	En proceso

5. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Vanessa Achury	
Manuel Rios	
Paula Perez	
Paula Pinilla	
Izabella Woyames	
Hugo Hernando Amador	
Andrea Penagos	


PÚBLICA



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech



01 Estado de Productos de Alistamiento

29/05/2025

AVANCE ENTREGABLES

Producto entregado	Estado
Equipo base	Aprobado
Contratos equipo base	Pendiente
Equipo docente	Aprobado
Plan de Gestión	Aprobado
Estrategia de acompañamiento y permanencia	Entregado –pendiente ajuste Plan Incentivos
Conformación de equipos y franjas horarias	Entregado
Plan de acción para ejecución de acciones con sector real	En revisión ATENEA
Instrumento Unificado	En revisión ATENEA
Prueba de Entrada	Aprobado
Pruebas de Suficiencia	Aprobado
Curso de nivelación	Aprobado
Formalización de Alianza	Aprobado
Syllabus	Aprobado



02

Proceso de Nivelación

29/05/2025

FICHA TÉCNICA

Base total	716
Participantes	624

Intereses formación	**Cantidad**	**%**
Marketing Digital	322	51,6
Analista Sistemas Informáticos	129	20,8
Soporte Sistemas de Información	125	19,9
Mesa de Servicio	48	7,7

CARACTERIZACIÓN

Edad y elección de ruta formativa

- Las personas más jóvenes (entre **18 y 24 años**) eligieron mayoritariamente **Marketing Digital** en nivel básico, lo cual es coherente con su familiaridad con herramientas digitales cotidianas.

- Las personas de mayor edad (entre **25 y 28 años**) se inclinaron hacia **Analista de Sistemas** y **Soporte Técnico**, posiblemente buscando fortalecer habilidades técnicas para reconversión laboral o mejora en empleabilidad y/o desarrollo personal.

CARACTERIZACIÓN



La mayoría de las personas optó por el **nivel básico**, lo que indica que esta población requiere procesos de formación inicial. La menor selección en niveles intermedios y avanzados puede estar vinculada con desconocimiento técnico o inseguridad frente a competencias previas.

DEL PROCESO

Enfoque y diseño

Se utilizó un enfoque cualitativo, bajo el diseño de análisis del discurso, entendiendo este como un conjunto de prácticas lingüísticas socialmente situadas (Gee, 2011), a través de las cuales los sujetos construyen significados, identidades y relaciones.

Técnica de recolección

Los datos fueron recolectados a partir de testimonios narrativos escritos de los gestores involucrados en la implementación directa de las pruebas. Estos textos fueron analizados como unidades discursivas.

A partir del análisis del corpus discursivo, se identificaron tres categorías principales con sus respectivas subcategorías, que explican la experiencia de los gestores durante la implementación de las pruebas:

Categoría 1: Brechas en competencias digitales
Subcategoría 1.1: Desconocimiento en navegación web básica.
Subcategoría 1.2: Dificultades en ingreso a plataformas.
Subcategoría 1.3: Uso inadecuado de credenciales y enlaces.

Categoría 2: Estrategias de acompañamiento adaptativo
Subcategoría 2.1: Videollamadas personalizadas.
Subcategoría 2.2: Apoyo por WhatsApp y pantallazos.
Subcategoría 2.3: Lectura guiada de pruebas y pasos.

Categoría 3: Condiciones contextuales limitantes
Subcategoría 3.1: Problemas de conectividad y dispositivos.
Subcategoría 3.2: Horarios limitados y falta de disponibilidad.

HALLAZGOS

Las categorías revelan cómo las brechas tecnológicas impactan la equidad del acceso a la educación, y cómo el rol del gestor se transforma en una figura de mediación pedagógica, emocional y logística.

- 5 participantes inscritos en nivel básico no superaron la prueba de entrada y fueron derivados a un curso de nivelación.
- Las herramientas de apoyo más efectivas fueron las videollamadas mediante Google Meet, seguidas del envío de pantallazos con preguntas vía WhatsApp.
- En promedio, se establecieron más de 40 interacciones por usuario (entre llamadas, mensajes y correos).
- Se evidenció una baja comprensión de instrucciones básicas, principalmente asociadas a navegación web y uso de la plataforma.
- Algunos estudiantes se inscribieron en niveles intermedios sin cumplir los requisitos mínimos, lo que generó frustración y necesidad de reubicación académica.

PROCESO NIVELACIÓN

Datos de entrada

NIVEL	PRIORIDAD CONTACTO	Marketing Digital - Community Manager	Soporte Técnico en Sistemas	Total
BÁSICO	1	3	1	4
	2	1		1

La estructura metodológica del curso combinó contenidos prácticos, recursos interactivos y acompañamiento en tiempo real. Su propósito fue garantizar condiciones mínimas de aprendizaje en herramientas ofimáticas, específicamente Word, PowerPoint y Excel, necesarias para el éxito en las etapas posteriores de formación.

PROCESO NIVELACIÓN

Situación inicial:

- Dificultades de conectividad y acceso digital: uso exclusivo de celulares, señal intermitente, problemas de carga de plataforma.
- Errores en el acceso a la plataforma Kuepa Edutech: redacción incorrecta de credenciales, enlaces no comprendidos, confusión con la navegación.
- Bajo dominio de competencias digitales básicas: manejo limitado del entorno virtual, dificultad para leer instrucciones o entender la dinámica de la prueba.

Resultados de salida:

Acceso efectivo a la plataforma Kuepa Edutech: Se redujeron significativamente los errores de ingreso gracias a las sesiones de acompañamiento técnico. Los estudiantes comprendieron mejor el uso de credenciales, lograron navegar con mayor autonomía por la plataforma y mostraron mayor confianza en el uso de los enlaces e instrucciones.

Fortalecimiento de competencias digitales básicas: A través del proceso de nivelación, los participantes desarrollaron habilidades clave como la lectura comprensiva de instrucciones, la identificación de pasos para presentar pruebas, y el uso adecuado de herramientas virtuales. Se evidenció una mayor fluidez en el uso de la interfaz digital y una disposición positiva frente a nuevas actividades formativas.

ket
kuepa EduTech



03

Estado Entrega Productos
29/05/2025

ESTADO ENTREGABLES

Producto entregado	Estado	Descripción	Medio de entrega
INSTRUMENTO UNIFICADO	En revisión ATENEA	Archivo entregado el día 26 de mayo	Correo electrónico
CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN SEGÚN INSTRUMENTO UNIFICADO	Entregado	Documento de caracterización entregado el día 28 de mayo	Correo electrónico
BASE DE DATOS FORMALIZACIÓN MATRÍCULA	Entregada	Archivo entregado el día 26 de mayo, 608 estudiantes formalizados	Correo electrónico
PARRILLA DE SESIONES SEMANA 26 A 30 DE MAYO	Entregada	Entregado en archivo iniciar el día 26 de mayo y actualizado el día 28 de mayo	Correo electrónico
PLAN DE ACCIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON SECTOR REAL	En revisión ATENEA	Archivo entregado con los ajustes solicitados el día 26 de mayo	Correo electrónico
CAPACITACIÓN SISE	Entregado	Notificación de fecha propuesta el día 28 de mayo, manifestando fecha del 20 de junio para realizar dicha actividad	Correo electrónico



04

Varios

29/05/2025

INFORMACIÓN GENERAL

Base prioridad 1:

Base de datos	**716**
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
No contactar	66

Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
100%


Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	551	57	**608**
Desestimiento	12	17	29
No logra ser contactado	8	5	13
Total	571	79	650

GRUPOS POR PROGRAMA Y NIVEL


Programa de Formación	Franja Horaria	Basico	Intermedio	Avanzado	Total por franja
Marketing digital-Community manager	Mañana	3	1	0	
	Tarde	1	0	0	10
	Noche	3	1	1	
Analista sistemas informáticos	Mañana	1	1	0	
	Tarde	1	0	0	6
	Noche	1	1	1	
Soporte técnico sistemas	Mañana	1	1	0	
	Tarde	1	0	0	5
	Noche	1	1	0	
Gestión mesa de servicio	Mañana	1	0	0	3
	Noche	1	1	0	
Total x nivel		15	7	2	24

INICIO FORMACIÓN –CARGUE CONTENIDOS PLATAFORMA

Cargue retroactivo contenidos



Cargue anticipado contenidos		
Semana	3-6 jun	Cargue mínimo un (1) día anticipado
Semana	9-13 jun	Lunes cargue toda la semana



#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!