SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
17 SEP 2025
Hora: 7:55 AM
Quien Recibe:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.003

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	242 DE 2025
OBJETO	"SERVICIO DE GESTION PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA RED DE INTERNET EN LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, VIGENCIA 2025 DE PUERTO BOYACA-BOYACA." ALCALDIA DE PUERTO BOYACA."
CONTRATISTA	NETWORKING Y TECNOLOGIA THC S.A.S
CONTRATRANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
INTERVENTORIA	SECRETARIA GENERAL
SUPERVISION	AREA GESTION TI
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DEL PRESENTE ACTA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 299.979.840,00) M/CTE

ADICIONAL

ADICONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 299.979.840,00
VALOR ANTICIPADO	$ 89.993.952,00
VALOR ACTA No. 002	$ 37.497.480,00
VALOR ACTA No. 003	$ 37.497.480,00
VALOR ACTA No. 004	$ 37.497.480,00
VALOR EJECUTADO	$ 202.486.392,00
VALOR TOTAL	$ 299.979.840,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 97.493.448,00

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION



PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2025
002	PARCIAL 01	14 DE JULIO DE 2025
003	PARCIAL 02	15 DE AGOSTO DE 2025
004	PARCIAL 03	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.


INFORME DE ACTIVIDADES



COMPROMISO LABORAL:

SERVICIO DE GESTION PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA RED DE INTERNET EN LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, VIGENCIA 2025 DE PUERTO BOYACA-BOYACA." ALCALDIA DE PUERTO BOYACA.

Se reportan actividades correspondientes al periodo desde el 13 de agosto a 13 de septiembre del 2025.


Evidencia fotográfica.

	
Rack Principal Alcaldía Municipal	Mantenimiento fibra óptica puerto serviez
	
Repetidora hacia Puerto Pinzón	Centro de datos Networking y Tecnología THC S.AS.


	
Rack Networking - corregimiento Puerto Serviez	Soporte técnico a Km 25.

Monitoreo de red de cada una de las sedes adscritas al contrato.


Grafica de consumo sede Edificio Municipal.



Grafica de consumo - Centro de convivencia.



GRAFICA DE CONSUMO ENTES DESCENTRALIZADOS



SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Hader Obed Castaño González
Proyectó y Aprobó: Ing. Fabián Murillo Marín