Factura Electrónica De Venta #FCAV4
Ver. UBL 2.1

Número Consecutivo : FCAV4
Fecha de Validación: 05/10/2020 01:25 PM
Fecha de Generación: 05/10/2020 01:25 PM
Fecha de Vencimiento: 04/11/2020
Condición de Venta: Crédito
Plazo: 30 dias

Emisor : CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES-I-2019
Razon Social: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES-I-2019
NIT: 901349204-3
Teléfono: + (57) 3123045003
Correo Eléctronico: contabilidad@ingevalsas.com.co
Dirección: CL 38 32 41 OF 805 ED PARQUE SANTANDER

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Razon Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Teléfono: + (57)
Correo Eléctronico:
Dirección: CALLE 25 G No. 73 B 90

Nota Entrega: INTEGRANTES DEL CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES -I- 2019//INGEVAL SAS: NIT/822.004.859-1 PART.// 40% CIIU// 7110 CESAR ERNESTO SARZOSA: NIT// 10.532.240 PART.// 60% CIIU//7110

Detalles de la Factura

#	Cod	Item	Cant	$ Precio	$ Sub-Total	$ AIU	$ IVA	$ Retención	$ Total
1	01	INTERVENTORIA	1	42,351,629	42,351,629	0	8,046,810	0	**COP 50,398,439**

Item Detalle: ACTA PARCIAL No. 9 PARA EL CONTRATO No. 2607-2019 QUE TIENE POR OBJETO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA MODULO 1, GRUPO 3"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ANEXO: SÍ
RADICACIÓN: 73735 10/10/2020
REFERENCIA: CUENTAS POR PAGAR
DEPENDENCIA: D. TERRITORIAL CAQUETÁ

MONTO BRUTO	COP 42,351,629
DESCUENTO	COP 0
TOTAL IMPUESTO	COP 8,046,810
TOTAL A PAGAR	COP 50,398,439

Monto en Letras : CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

CUFE : 78407f7f112e586fc07c172fe058a91d1bd3f23634f2374f44589814164495950dd27fc5f7d2495f5517ccbcabef9b5e

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764001444619 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo FCAV con vigencia entre las fechas 2020-07-30 al 2021-07-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

16'940.652 -
25'410.977 -
42'351.629 -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-S-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 42,351,629.00

PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM VALENCIA CAMPOS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	8	10	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS GUILLERMOS FAJARDO OLIVEROS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	9	10	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9	10	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA	9	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO GUTIERREZ		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2607 DE 2019 NIT. 901.349.204-3

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I - 2019

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA, Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**, autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019** por valor de :

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de obra)

$ 50.398.439 Letras: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Correspondiente al acta de costos No. 9 del periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No.25202-94765 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.:25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

Firma: N / A
Nombre: N/A
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.:25202-72334 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA

CÓDIGO	MSE- FR-011		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ — ACTA No: 9 — VALOR ACTA: $ 50.398.439

PERIODO MES: AGOSTO DE 2020 — FECHA DE ELABORACIÓN: 2 OCTUBRE 2020

CONTRATO DE CONSULTORIA No : 2607-2019 — Hasta el 31 de Julio 2022

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3 — 30 de diciembre de 2019

PLAZO ACUMULADO (MESES) — Hasta el 31 de Julio de 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO — Hasta el 31 de Julio de 2022
VALOR ADICIÓN No. — $ 2.062.094.960
VALOR ADICIÓN No. — $ 2.062.094.960

ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO O.
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I - 2019

No. de Orden	Can	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES: Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de Modif. No.): Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	VALOR	TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
		VIGENCIA 2019					**VIGENCIA 2020**											
		COSTOS DIRECTO DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
	1	Ingeniero Residente	4.888.000,00	250.000,00	1,00	$ 5.138.000	5.193.000,00	300.000,00	12,00	$ 65.916.000					1,00	$ 5.493.000	9,07	$ 49.781.246
	1	Ingeniero Auxiliar	3.404.000,00	250.000,00	1,00	$ 3.654.000	3.620.000,00	300.000,00	12,00	$ 47.040.000					1,00	$ 3.920.000	9,07	$ 35.524.818
		PERSONAL AUXILIAR				$ -				$ -								
	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.066.000,00		1,00	$ 1.066.000	1.135.000,00		12,00	$ 13.620.000					1,00	$ 1.135.000	8,73	$ 9.908.550
	1	Conductor	1.178.000,00		1,00	$ 1.178.000	1.400.000,00		12,00	$ 16.800.000					1,00	$ 1.400.000	8,73	$ 12.222.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.036.000				$ 143.376.000						$ 11.948.000		$ 107.436.614
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 26.486.400				$ 344.102.400						$ 28.675.200		$ 257.847.874
No.		CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total					TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
2		**COSTOS DIRECTOS**																
		VIÁTICOS																
	1	Ingeniero Residente	día	$ 250.000	5,00	$ 1.250.000	día	$ 300.000	10,00	$ 3.000.000					-	$ -	-	$ -
	1	Ingeniero- 1 VIAJES A LETICIA EN EL AÑO	día	$ 250.000	7,00	$ 1.750.000	día	$ 350.000	84,00	$ 29.400.000					-	$ -	7,00	$ 2.450.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
	2	Vehículo mayor a 2000 c.c. y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	$ 4.770.000	1,00	$ 9.540.000	mes	$ 5.056.000	12,00	$ 121.344.000					1,00	$ 10.112.000	8,90	$ 90.013.030
		OTROS COSTOS																
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global s/comprobante	$ 51.498.217	1,00	$ 51.498.217	Global s/comprobante	$ 7.415.760	1,00	$ 7.415.760					0,08	$ 600.000	0,37	$ 2.779.067
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global s/comprobante	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	Global s/comprobante	$ 15.000.000	1,00	$ 15.000.000					-	$ -	0,08	$ 1.165.300
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.272.000	1,00	$ 1.272.000	mes (S/comprobante)	$ 1.348.000	12,00	$ 16.176.000					1,00	$ 1.348.000	8,73	$ 11.768.040
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	mes (S/comprobante)	$ 1.300.000	12,00	$ 15.600.000					1,00	$ 1.300.000	8,73	$ 11.349.000
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes (S/comprobante)	$ 200.000	1,00	$ 200.000	mes (S/comprobante)	$ 300.000	12,00	$ 3.600.000					0,00	$ -	2,09	$ 621.155
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 500.000	1,00	$ 500.000	mes (S/comprobante)	$ 600.000	12,00	$ 7.200.000					0,53	$ 316.429	4,69	$ 2.814.390
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 450.000	1,00	$ 450.000	mes (S/comprobante)	$ 500.000	12,00	$ 6.000.000					-	$ -	2,00	$ 1.000.000
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	mes (S/comprobante)	$ 1.000.000	12,00	$ 12.000.000					-	$ -	-	$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 69.460.217				$ 236.735.760						$ 13.676.429		$ 123.959.982
3		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**																
		Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	Global	$ 512.333	1,00	$ 512.333	Global	$ 6.516.880	1,00	$ 6.516.880					-	$ -	-	$ -
		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	$ 2.400.000	1,00	$ 2.400.000	Global	$ 8.810.000	1,00	$ 8.810.000					-		0,01	$ 90.756
	1000	Plegables (1000 semestrales)	semestral		-	$ -	semestral	$ 1.000	2,00	$ 2.000.000					-	$ -	-	$ -
		Videos	unidad		-	$ -	unidad	$ 1.000.000	2,00	$ 2.000.000					-	$ -	-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 2.912.333				$ 19.326.880					-	$ -	-	$ 90.756
			Valor total básico 2019			$ 98.858.950	Valor total básico 2020			$ 600.165.040					Vr total básico	$ 42.351.629		$ 381.898.612
			Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -	Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -								
			Subtotal			$ 98.858.950	Subtotal			$ 600.165.040					Subtotal	$ 42.351.629		$ 381.898.612
			IVA			$ 18.783.201	IVA			$ 114.031.358					IVA	$ 8.046.810		$ 72.560.736
			Valor total Contrato 2019			$ 117.642.151	Valor total Contrato 2020			$ 714.196.398					Valor total	$ 50.398.439		$ 454.459.348

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE Y NUEVE PESOS MCTE

Saldo básico por ejecutar : $ 1.350.954.295

NOTA:
1. La aprobación de la presente acta por parte del gestor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
2. Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre : WILLIAN VALENCIA CAMPOS
Contratista — Representante legal CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
Matrícula No. : C.C. 79.366.850 De Bogotá D.C.

Firma
Nombre : ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO O.
Supervisor del contrato
Matrícula No. : M. P. 25202 - 04765 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2607 DE 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]		ACTA DE OBRA	[ ]		
PAGO ANTICIPADO	[ ]		ACTA DE INTERVENTORIA	[X]	9	SEPTIEMBRE DE 2020
DESEMBOLSO	[ ]		ACTA DE AJUSTE	[ ]		
			PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]		
			OTRO	[ ]		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1276719	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 141220	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $ 50.398.439
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA $ 50.398.439

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-0615-FR-9		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2607 DE 2019

INTERVENTOR

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 6504, VÍA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092, CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 8501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 155,98 KM , Grupo 3.

SECTOR: CÓDIGO 6504, VÍA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092, CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 8501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 155,98 KM , Grupo 3.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1276719	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 117.657.341
2020	141220	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 714.181.208
2021		C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 757.055.389
2022		C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 473.201.022
TOTAL						$ 2.062.094.960

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.062.094.960,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal No. 1276719/2019 141220/2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								$ 117.657.341		$ 2.062.094.960				CONTRATO INICIAL
1	COSTOS 1	30 DICIEMBRE 2019-31 ENERO 2020	$ 40.509.096	$ 7.696.728	$ 48.205.824			$ 69.451.517	$ 48.205.824	$ 2.013.889.136		X		
2	COSTOS 2	FEBRERO DE 2020	$ 46.102.738	$ 8.759.520	$ 54.862.258			$ 14.589.259	$ 103.068.082	$ 1.959.026.878		X		
								$ 714.181.208						REGISTRO PRESUPUESTAL 141220 DE 11 FEBRERO DE
3	COSTOS 3	MARZO DE 2020	$ 41.870.929	$ 7.955.477	$ 49.826.406			$ 678.944.061	$ 152.894.468	$ 1.909.200.472		X		
4	COSTOS 4	ABRIL DE 2020	$ 41.828.033	$ 7.966.326	$ 49.894.359			$ 629.049.702	$ 202.788.647	$ 1.859.306.113		X		
5	COSTOS 5	MAYO DE 2020	$ 41.747.736	$ 7.932.070	$ 49.679.806			$ 579.369.896	$ 252.468.653	$ 1.809.626.307		X		
6	COSTOS 6	JUNIO DE 2020	$ 42.662.252	$ 8.105.828	$ 50.768.080			$ 528.601.816	$ 303.236.733	$ 1.758.858.227		X		
7	COSTOS 7	JULIO DE 2020	$ 42.309.110	$ 8.038.731	$ 50.347.841			$ 478.253.975	$ 353.584.574	$ 1.708.510.386		X		
8	COSTOS 8	AGOSTO DE 2020	$ 42.417.089	$ 8.059.247	$ 50.476.336			$ 427.777.639	$ 404.060.910	$ 1.658.034.050		X		
9	COSTOS 9	SEPTIEMBRE DE 202	$ 42.351.629	$ 8.046.810	$ 50.398.439			$ 377.379.201	$ 454.459.348	$ 1.607.635.612				
TOTALES			$ 381.898.612	$ 72.560.736	$ 454.459.348			$ 377.379.201	$ 454.459.348	$ 1.607.635.612				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
C.C. 79.366.850 De Bogotá

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-04785 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato [Subdirección Administrativa]
Copias: Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2607 DE 2019 Contratista CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

Acta N° 9 Valor basico $ $ 42.351.629 Periodo SEPTIEMBRE DE 2020

Valor Incluido Iva $ 50.398.439

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092			$ 26.333.184	$ 22.128.726
2	3002	VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000			$ 17.372.342	$ 14.598.607
3	8501	VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000			$ 6.692.913	$ 5.624.296
		TOTALES	$	$	$ 50.398.439	$ 42.351.629

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE	$ 34.452.373	$ 28.951.574
800.095.775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9.253.153	$ 7.775.759
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 43.705.626	$ 36.727.333

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899.999.302-9	MUNICIPIO 3	LETICIA	$ 6.692.913	$ 5.624.296,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 6.692.913	$ 5.624.296

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.386.850 De Bogotá

INTERVENTOR
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
GESTOR TECNICO TERRITORIAL CAQUETA
MP No. 25202 - 04765 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2607 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

Acta N° **8** Valor basico $ **$ 42.417.089** Periodo AGOSTO DE 2020

Valor Incluido iva **$ 50.476.336**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092			$ 26.373.886	$ 22.162.929
2	3002	VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000			$ 17.399.193	$ 14.621.171
3	8501	VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000			$ 6.703.257	$ 5.632.999
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 50.476.336**	**$ 42.417.089**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE	$ 34.505.623	$ 28.995.322
800.095.775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9.267.455	$ 7.787.778
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 43.773.078**	**$ 36.784.100**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899.999.302-9	MUNICIPIO 3	LETICIA	$ 6.703.258	$ 5.632.989,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 6.703.258**	**$ 5.632.989**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.366.850 De Bogotá

INTERVENTOR
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
GESTOR TECNICO TERRITORIAL CAQUETA
MP No. 25202 - 04765 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2607 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA. MODULO 1. GRUPO 3

Acta N° **7** Valor basico $ **$ 42.309.110** Período **JULIO DE 2020**

Valor Incluido Iva **$ 50.347.841**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092			$ 26.306.747	$ 22.106.510
2	3002	VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000			$ 17.354.901	$ 14.583.950
3	8501	VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000			$ 6.686.193	$ 5.618.650
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 50.347.841**	**$ 42.309.110**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE	$ 34.417.783	$ 28.922.508
800.095.775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9.243.864	$ 7.767.953
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 43.661.647**	**$ 36.690.460**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899.999.302-9	MUNICIPIO 3	LETICIA	$ 6.686.194	$ 5.618.650.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 6.686.194**	**$ 5.618.650**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.366.850 De Bogotá

INTERVENTOR
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
GESTOR TECNICO TERRITORIAL CAQUETA
MP No. 25202 - 04765 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2607 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

Acta N° **6** Valor basico $ **$ 42.662.252** Periodo JUNIO DE 2020

Valor Incluido Iva **$ 50.768.080**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092			$ 26.526.323	$ 22.291.026
2	3002	VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000			$ 17.499.757	$ 14.705.678
3	8501	VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0366 AL PR 25+0000			$ 6.742.001	$ 5.665.547
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 50.768.081**	**$ 42.662.251**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE	$ 34.705.059	$ 29.163.915
800.095.775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9.321.019	$ 7.832.789
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 44.026.078**	**$ 36.996.705**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899.999.302-9	MUNICIPIO 3	LETICIA	$ 6.742.002	$ 5.665.547,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 6.742.002**	**$ 5.665.547**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.366.850 De Bogotá

INTERVENTOR
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
GESTOR TECNICO TERRITORIAL CAQUETA
MP No. 25202 - 04765 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2607 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

Acta N° **5** Valor basico $ **$ 41.747.736** Periodo MAYO DE 2020

Valor Incluido Iva **$ 49.679.806**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092			$ 25.957.700	$ 21.813.192
2	3002	VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000			$ 17.124.628	$ 14.390.445
3	8501	VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000			$ 6.597.478	$ 5.544.099
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 49.679.806**	**$ 41.747.736**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE	$ 33.961.115	$ 28.538.752
800.095.775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9.121.212	$ 7.664.884
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 43.082.327**	**$ 36.203.637**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899.999.302-9	MUNICIPIO 3	LETICIA	$ 6.597.479	$ 5.544.099,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 6.597.479**	**$ 5.544.099**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.366.850 De Bogotá

INTERVENTOR
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
GESTOR TECNICO TERRITORIAL CAQUETA
MP No. 25202 - 04765 CND

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14675123158

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 3 4 9 2 0 4 | 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 38 32 41 OF 805 ED SANTANDER

42. Correo electrónico: administracion@ingevalsas.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 6 2 3 1 5 9

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 1 1 0 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	4	8	1	4																					

07- Retención en la fuente a título de rent

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 8

61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 1 7

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ GIL MARTHA LUCIA

985. Cargo: Analista IV

DOCUMENTO NO VALIDO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692004036

(415)7707212489984(8020) 000001469200403 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 4 8 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEVAL SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 38 32 41 OF 805

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
administracion@ingevalsas.com.co		6 6 2 3 1 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 6	7 1 1 0	2 0 0 1 1 1 2 6	4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 05 - 13 / 19 : 23: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TRUJILLO ANGEL CLAUDIA MILENA
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14374705716

(415)7707212489984(8020) 000001437470571 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1053224	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 17	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	1053224 0	19761130

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Cauca 19	Popayán 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SARZOSA	PINO	CESAR	ERNESTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal: CR 22 2 A 109 BRR PANDIGUANDO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
cesarsarzosa@hotmail.com		8212210	3185901433

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
7110	19830608	4210	19830608		4220	4290

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2142	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	9	1	1	4	2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2016 06 21

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponda exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo.

Fecha generación documento PDF: 02-09-2017 12:16:27PM

CONSORCIO
ADMINISTRADORES VIALES-I 2019

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT 901.349.204-3

San Vicente del Caguán - Caquetá, octubre 2 de 2020

Ingeniero:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Director Territorial Caquetá
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Florencia - Caquetá

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2607 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 3, CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I -2019,** el Contratista se encuentra a Paz durante el mes de septiembre de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2607 de 2019 cuyo objeto es la; "***ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3***"

Atentamente;

WILLIAM VALENCIA CAMPOS
R.L. INTERVENTOR AMV G-3
C.C. 79.366.850 De Bogotá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	4 (Día)	10 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2607 DE 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CODIGO 8604, VIA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR0+0000 AL PR81+0082, CODIGO 3002, VIA BALBELLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR87+0500 AL PR111+0000, CODIGO 8601, VIA LETICIA - TARAPACA, SECTOR LETICIA - TARAPACA, DEL PR 4+0300 AL PR 26+0000, EN LA LONGITUD DE 105,98 KM, GRUPO 3

SECTOR: CODIGO 8604, VIA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR0+0000 AL PR81+0082, CODIGO 3002, VIA BALBELLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR87+0500 AL PR111+0000, CODIGO 8601, VIA LETICIA - TARAPACA, SECTOR LETICIA - TARAPACA, DEL PR 4+0300 AL PR 26+0000, EN LA LONGITUD DE 105,98 KM, GRUPO 3

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación + ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
PAULO OMAR MADROÑERO MELO	INGENIERO RESIDENTE	30	30	12.986.948	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9410732923	30	SEGUROS BOLIVAR	9410732923	30	9410732923	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
DIEGO ANDRES CASTILLO LIZCANO	INGENIERO AUXILIAR	30	30	17.674.799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9410732923	30	SEGUROS BOLIVAR	9410732923	30	9410732923	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
DIEGO TORO RAMIREZ	CONDUCTOR	30	30	1.057.786.101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9410732923	30	SEGUROS BOLIVAR	9410732923	30	9410732923	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
ANGELA MARIA CORDOBA CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30	30	40.600.667	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9410732923	30	SEGUROS BOLIVAR	9410732923	30	9410732923	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma:

WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante Legal
CC:79.365.950 de Bogotá

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901349204	3	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES - I-2019	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 38 nO. 32-41 of 805	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	6623159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	763497918	9410732923	E	2020/10/02	2020/10/06	BANCOLOMBIA	4	$5,061,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$11,348,000	$1,903,900			$11,348,000	$1,418,600			$11,348,000	$454,000			$11,348,000	$717,000		$11,348,000	$567,500		$5,061,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,135,000	$181,600			$1,135,000	$141,900			$1,135,000	$45,400			$1,135,000	$6,000		$1,135,000	$56,800		$431,700
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																							$1,135,000	$181,600			$1,135,000	$141,900			$1,135,000	$45,400			$1,135,000	$6,000		$1,135,000	$56,800		$431,700
1	CC	40690667	CORDOBA ANGELA																		230201	30	$1,135,000	$181,600	EPS005	30	$1,135,000	$141,900	CCF13	30	$1,135,000	$45,400	14-7	30	$1,135,000	$6,000	30	$1,135,000	$56,800	No	$431,700
Centro de Trabajo: TECNICO (3 Afiliados)																							$10,213,000	$1,722,300			$10,213,000	$1,276,700			$10,213,000	$408,600			$10,213,000	$711,000		$10,213,000	$510,700		$4,629,300
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)																							$10,213,000	$1,722,300			$10,213,000	$1,276,700			$10,213,000	$408,600			$10,213,000	$711,000		$10,213,000	$510,700		$4,629,300
2	CC	17674799	CASTILLO DIEGO																		25-14	30	$3,620,000	$615,400	EPS037	30	$3,620,000	$452,500	CCF13	30	$3,620,000	$144,800	14-7	30	$3,620,000	$252,000	30	$3,620,000	$181,000	No	$1,645,700
3	CC	12986945	MADROÑERO PAULO																		230301	30	$5,193,000	$882,900	EPS037	30	$5,193,000	$649,200	CCF13	30	$5,193,000	$207,800	14-7	30	$5,193,000	$361,500	30	$5,193,000	$259,700	No	$2,361,100
4	CC	1057786101	TORO DIEGO																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000	CCF13	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$97,500	30	$1,400,000	$70,000	No	$622,500
Total Afiliados(4)																							$11,348,000	$1,903,900			$11,348,000	$1,418,600			$11,348,000	$454,000			$11,348,000	$717,000		$11,348,000	$567,500		$5,061,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901349204	3	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES - 1-2019	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 38 nO. 32-41 of 806	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	6623159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	763497918	9410732923	E	2020/10/02	2020/10/06	BANCOLOMBIA	4	$5,061,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,903,900	$0	$0	$1,903,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$615,400	$0	$0	$615,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,106,900	$0	$0	$1,106,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$181,600	$0	$0	$181,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$717,000	$0	$0	$717,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$717,000	$0	$0	$717,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$454,000	$0	$0	$454,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	$454,000	$0	$0	$454,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,418,600	$0	$0	$1,418,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,101,700	$0	$0	$1,101,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$316,900	$0	$0	$316,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$340,500	$0	$0	$340,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$340,500	$0	$0	$340,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$227,000	$0	$0	$227,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$227,000	$0	$0	$227,000
TOTAL				4	$5,061,000	$0	$0	$5,061,000