INFORME 001

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 10.12.00-22.01-016-2025
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO - ALAGRO

OBJETO: Aunar esfuerzos para implementar encadenamiento productivo con la creación de una ruta agrícola para la recolección y transporte de productos e insumos agropecuarios que beneficie los pequeños y medianos productores ubicados en los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro.

COMPONENTE 1
RUTAS VEREDALES PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIO

Implementar seis (6) rutas veredales para transportar productos e insumos inherentes a la actividad agropecuaria, disponiendo para ello de un medio de transporte tipo vehículo de carga, para que los pequeños y medianos productores del municipio de Rionegro lo empleen para trasladar los productos cosechados desde los lugares de origen hasta la cabecera municipal y los insumos agropecuarios empleados para el desarrollo de su actividad económica desde la cabecera municipal hasta las veredas de los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro. Se dispondrá para el encadenamiento de una zona de acopio tipo bodega para cargue y almacenamiento temporal de los insumos transportados en la ruta, la cual está ubicada en un sitio cercano a las plazas de mercado del municipio.

Los productos serán recogidos en el recorrido que realiza el vehículo por las rutas establecidas y que se encuentren dispuestos en las entradas de las fincas, también recogerá aquellos que son llevados a la zona de almacenamiento temporal; sitio en el cual, el productor deberá entregar o recoger los mismos brindando toda la información necesaria para el diligenciamiento de los documentos de remisión y recolección dispuestos por el asociado.

De acuerdo con la periodicidad establecida para cada una de las rutas dentro del plazo del proceso contractual, las rutas 1, 2, 3 y 4 se ejecutarán semanalmente durante las 20 semanas previstas para la duración del convenio, sin exceder la vigencia actual. Por otro lado, las rutas 5 y 6 se realizarán de forma alternada los viernes, es decir, una semana se llevará a cabo la ruta 5 y la siguiente la ruta 6, lo que permitirá realizar un total de 10 recorridos para cada una de estas dos rutas. Las rutas se realizarán de lunes a viernes desde las 09:00 a.m.

En los casos en que por un día festivo o cualquier otro motivo no se pueda realizar el recorrido de la ruta, esta será reprogramada y realizada el día siguiente en horas de la tarde.

INFORME SEMANA 1 - RUTA AGRICOLA

(04 al 08 de agosto de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observ.	
Semana 1	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	4/08/2025	2	1	FE51505	
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	5/08/2025	22	2	FE51511 FE51512	
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	6/08/2025	12	5	FE51535 FE51579 FE51534 FE51536 FE51537	
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	08/008/2025	5	2	FE51603 FE51604	Reprogramada por festivo
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	8/08/2025	28	1	FE51602	

INFORME SEMANA 2 - RUTA AGRICOLA

(11 al 15 de agosto de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observ.
Semana 2	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	11/08/2025	64	6	FE51674 FE51675 FE51676 FE51684 FE51525 FE51683
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	12/08/2025	63	8	FE51711 FE51709 FE51707 FE51708 FE51710 FE51712 FE51714 FE51717
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	13/08/2025	84	14	FE51764 FE51742 FE51741 FE51737 FE51748 FE51749 FE51746 FE51744 FE51738 FE51739 FE51736 FE51743 FE51735 FE51747
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	14/08/2025	110	10	FE51790 FE51787 FE51789 FE51793

					FE51788 FE51794 FE51792 FE51785 FE51803 FE51791
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	15/08/2025	68	7	FE51825 FE51824 FE51818 FE51817 FE51820 FE51819 FE51823

INFORME SEMANA 3 - RUTA AGRICOLA
(19 al 22 de agosto de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observ.	
Semana 3	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	19/08/2025	18	2	FE51923 FE51902	Reprogramada por festivo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	19/08/2025	19	3	FE51907 FE51924 FE51930	
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	20/08/2025	16	6	FE51956 FE51960 FE51958 FE51954 FE51959 FE51955	
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	21/08/2025	32	4	FE51985 FE51986 FE51987 FE51988	
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	22/08/2025	32	1	FE52003	

INFORME SEMANA 4 - RUTA AGRICOLA
(25 al 29 de agosto de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observ.
Semana 4	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	25/08/2025	56	2	FE52089 - FE52090 FE52091
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	26/08/2025	51	8	FE52169 FE52170 FE52160 FE52167 FE52162 FE52159 FE52158 FE52164

	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	27/08/2025	67	15	FE52216 FE52219 FE52220 FE52223 FE52225 FE52224 FE52222 FE52223 FE52218 FE52230 FE52217 FE52231 FE52215 FE52221 FE52213
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	28/08/2025	89	9	FE52286 FE52287 FE52290 FE52282 FE52288 FE52284 FE52285 FE52283 FE52289
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	29/08/2025	66	5	FE52315 FE52314 FE52331 FE52317 FE52316

INFORME SEMANA 5 - RUTA AGRICOLA
(01 al 05 de septiembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observ.
Semana 5	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	1/09/2025	30	3	FE52387 FE52386 FE52385
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	2/09/2025	31	3	FE50407 FE52406 FE52409
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	3/09/2025	21	10	FE52460 FE52461 FE52458 FE52463 FE52462 FE52448 FE52447 FE52451 FE52449 FE52452
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	4/09/2025	25	3	FE52500 FE52503 FE52501
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	5/09/2025	32	1	FE52511

- Vehículo

Desde la cooperativa Alagro y con el fin de cumplir con los requerimientos de la iniciativa y prestar un buen servicio a los productores del municipio, se realizó un acuerdo con un transportador de la zona, para realizar el total de las rutas en un vehículo tipo camión equipado con furgón con capacidad de carga mínima de dos (2) toneladas.



Foto 1: Vehículo transportador

- Bodega de almacenamiento

La Cooperativa Alagro cuenta con una bodega de cien (100) metros cuadrados, ubicada cerca de la zona de plazas de mercado del municipio de Rionegro, desde donde se puede realizar el despacho de insumos y posteriormente la recepción y almacenamiento temporal de productos de cosecha.

Adicionalmente y gracias a su cercanía a diferentes almacenes agropecuarios, los productores realizan sus pedidos en el lugar de su preferencia donde es recogido antes de iniciar el recorrido.



Foto 2: Bodega de almacenamiento

- Recurso humano

Uno de los aspectos más importantes en la prestación de este servicio es el recurso humano, ya que garantiza que la logística de recepción, despacho y entrega de los productos de origen agropecuario e insumos necesarios para la producción sean de calidad y cumplan con todas las condiciones que los usuarios-beneficiarios requieren.



Foto 3: Recurso humano

COMPONENTE 2:

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

El día 04 de agosto se inician las visitas de asistencia técnica a los productores agropecuarios del municipio de Rionegro.

A la semana 5 de ejecución, de las 300 visitas propuestas para los meses de ejecución se han realizado 60, prestando servicios especializados según la unidad productiva y socializando a su vez la ruta agropecuaria.

Las labores de asistencia técnica están siendo realizadas por los médicos veterinarios de la cooperativa JONATHAN LOPEZ CHICA y MARIA CAMILA ARBELAEZ ARANGO, los cuales cuentan con los conocimientos necesarios para asesorar a los productores del municipio.

Para soportar la ejecución de dicha actividad ante la administración municipal, se realizará la entrega de los informes técnicos en medio digital y el documento físico se entrega al productor en cada proceso.




Foto 4: Visita de asistencia técnica Ruta agropecuaria

- AVANCE FÍSICO EJECUTADO

Como se evidencia en el cuadro anexo, del total de las rutas propuesta para ejecutar en la vigencia del proyecto, a la fecha se han realizado: rutas 1, 2, 3, 4, en total 5 de cada una, de la ruta 5 se han realizado 2 y de la ruta 6 se han realizado 3. Dando como resultado un porcentaje de ejecución del 25%, 20%, 30% respectivamente.

En cuanto a la asistencia técnica se han realizado 60 visitas para un porcentaje del 20%.

Ítem	Especificaciones	Total a ejecutar	Avance ejecutado	Porcentaje de avance
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	5	25
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	5	25
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	5	25
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	5	25
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	2	20
	Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10	3	30
2. Asistencia técnica	Visitas de caracterización de productores beneficiarios	300	51	17

- AVANCE FINANCIERO EJECUTADO


Como se evidencia en el cuadro anexo, del avance financiera alcanzado en la ejecución del proyecto se tiene un porcentaje total ejecutado del 42% del valor a pagar por parte del municipio de Rionegro

							Avance financiero ejecutado		
Ítem	**Especificaciones**	**Total a ejecutar**	**Avance ejecutado**	**Aporte municipio 70%**	**Aporte Alagro 30%**	**Valor total IVA incluido**	**% Ejecución**	**Aporte municipio**	**Aporte Alagro**
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	5	$ 4.820.107	$ 2.065.760	**$ 6.885.867**	25	$ 1.205.027	$ 516.440
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	5	$ 10.523.333	$ 4.510.000	**$ 15.033.333**	25	$ 2.630.833	$ 1.127.500
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	5	$ 7.151.200	$ 3.064.800	**$ 10.216.000**	25	$ 1.787.800	$ 766.200
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	5	$ 7.518.747	$ 3.222.320	**$ 10.741.067**	25	$ 1.879.687	$ 805.580
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	2	$ 5.424.767	$ 2.324.900	**$ 7.749.667**	20	$ 1.084.953	$ 464.980
	Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10	3	$ 1.862.933	$ 798.400	**$ 2.661.333**	30		
2. Asistencia técnica	Visitas de caracterización de productores beneficiarios	300	51	$ 29.750.000	$ 12.750.000	**$ 42.500.000**	17	$ 5.057.500	$ 2.167.500
		Totales		**$ 67.051.087**	**$ 28.736.180**	**$ 95.787.267**		$ 13.645.800	$ 5.848.200

20	**Porcentaje de ejecución**

ARCHIVOS ANEXOS

- Soportes Asistencias técnicas escaneadas
- Archivo digital con información consolidada de asistencia técnica integral



Tatiana Gálvez Quintero
Gerente
gerencia@alagro.co
Nit.901.078.799-1
Tel. 5633298
323 337 81 88