.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 10/05/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/06/2025 12:00:00 a. m.

Descripción:
De acuerdo al informe diagnostico realizado a la empresa se requiere fortalecer con capacitacion la parte comercial para mejorar el indicador y lograr una mayor sostenibilidad de la empresa

Avance:
Se gestiona capacitacion para el personal que labora en la empresa y con el emprendedor para lograr mejorar su perfil.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 10/08/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 22/08/2025 12:00:00 a. m.

Descripción:
se realiza charla motivacional sobre motivacion al logro a todo el personal de la empresa a la gerente a las operarias a las chicas de atencian al cliente en las tienda para mejorar su productividad en la empresa,

Avance:
se gestiono con la psicla DIANA ROBLES, una ccharla para todos lo miembros de la empresa

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 10/07/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/07/2025 12:00:00 a. m.

Descripción:
las operarias reciben taller con instructor de sonfecciones del SENA, dandoles unos tips para trabajar con eficiencia y eficacia

Avance:
se gestiono en el SENA, la charla para fortalecer a la empresaria en su taller y en su punto de venta

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 10/08/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
segun los resultados arrojados por diagnostico por el momento no se identifica oportunidades de mejora en este indicador

Avance:

programado

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 15/09/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/09/2025 12:00:00 a. m.

Descripción:
segun los resultados arrojados por diagnostico por el momento no se identifica oportunidades de mejora en este indicador

Avance:
programado

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 7/07/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Se requiere entrenamiento de gestion financiera y contable a la emprendedora con el fin de optimizar el manejo de los recursos de la empres y actualizar la informacion contable,

Avance:
entranamiento de gestion contable y financiera

7 Gestión Logística

Fecha Programada: 19/09/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
se requiere realizar un inventario y un listado de tareas para mover la mercancia del almacen realizr promo ofertas para entrar a nuevas colecciones

Avance:
se escoge una fecha especial como dia del amor y la amistad para realizar dicha actividad

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: