(1) Contrato No.	CTO INS-CYT-375-2024
(2) Nombre del Contratista	**VIDCOL SAS**
(3) Cargo del supervisor:	Profesional especializado, Coordinador Fisiología molecular
(4) Interventoría si ☐ **no** ☒ **Nombre:**	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**lgomez@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud. (Items 235, 299, 362, 363, 374, 375, 382, 383, 384, 486, 570, 582, 677, 678, 691, 692, 706, 708, 709, 715, 716, 717, 718, 720, 725, 726, 727, 752, 754, 759, 779, 780, 784, 789, 791, 800, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 822, 827, 828, 848, 856, 861, 863, 872, 873, 885, 896, 898, 899, 900, 913, 916, 917, 937, 983, 996, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 y 1023)
(7) Fecha de inicio: 29/10/2024	**(8) Fecha terminación:13/03/2025**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizó por la plataforma SECOP II.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	Paula Andrea Arenas Soto	16/10/2024 2:34:52 PM
Supervisor	Luis Alberto Gomez Grosso	16/10/2024 2:34:52 PM

1.2. Ejecución del contrato: ***El contratista realizó entregas de acuerdo con lo estipulado por la necesidad de los grupos que requerían el reactivo, estas estuvieron acompañadas de la documentación solicitada en el contrato y el cumplimiento de los respectivos procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.***

1.1. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). Este contrato fue objeto de prorroga y modificación.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	$266.527.521
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$266.527.521
Valor total ejecutado	$266.527.521
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$266.527.521
Saldo a favor del contratista	$0

VALOR A LIBERAR	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$1
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	**25/06/2025**

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

En el caso de que no apliquen garantías extendidas relacionar N.A

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10/10/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lin

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 13/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lin

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

◉ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10/10/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lin

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 13/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lin

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se cumplió sin retraso con la entrega de productos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Hubo un cambio administrativo ya que el contrato fue objeto de una prórroga, sin

					con el objeto contractual	ejecución del contrato						afectar su ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibiro económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó fluctuación de la moneda que afecte el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	Revisión de la normatividad	mensual	No hubo restricciones en la exportaciones e importaciones en el mercado
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realizaron las entregas con forme al contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se ejecutó en tiempos distintos al contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	No se presentó desabastecimiento o inexistencias o entrega en menor cantidades de los reactivos
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisisi del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No hubo especificaciones fuera del alcance de los interesados.
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	No hubo especificaciones fuera del alcance de los interesados.

10	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	No hubo especificaciones fuera del alcance de los interesados.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

El contratista entregó los siguientes reactivos:

Ítem	Descripción del elemento	Cantidad	GRUPO
351	lysozyme from egg white 10 mg	1	Microbiología Red (1)
437	Platino cobalto solución patrón de color (HAZEN 500). Con fecha de vencimiento mayor a 3 años.	1	Química y Toxicología (1)
518	Solución estándar de SELENIO de 10 µg/mL en 2% HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente y con fecha de vencimiento mayor a 3 años.	1	Química y Toxicología (1)
519	Solución estándar de ALUMINIO ICP-MS de 100 µg/mL en 2% a 5% de HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente y con fecha de vencimiento mayor a 3 años.	1	Química y Toxicología (1)
531	Solución estándar de TALIO de 10 µg/mL en 2% a 5% de HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Con fecha de vencimiento mayor a 3 años.	1	Química y Toxicología (1)
532	Solución estándar de ALUMINIO 10 µg/mL en 2% HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente y con fecha de vencimiento mayor a 3 años.	1	Química y Toxicología (1)
539	Solución estándar de MAGNESIO 1000 µg/mL en 5% HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Con fecha de vencimiento mayor a 3 años.	1	Química y Toxicología (1)

540	Solución estandar de mercurio 1000 µg/mL en HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente y con fecha de vencimiento mayor a 3 años.	2	Química y Toxicología (2)
541	Solución estandar de mercurio 100 µg/mL en HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Con fecha de vencimiento mayor a 3 años	1	Química y Toxicología (1)
684	d lactosa	1	Medios de Cultivo (1)
793	Xileno Cianol	1	Grupo Salud Ambiental y Laboral (1)
805	D-Desthiobiotin is also known as (+)-Desthiobiotin.	1	Grupo Parasitología (1)
992	Caja criogénica en polipropieno con bisagra y cierre, para 100 microtubos	1	Parasitología Red (1)
993	caja de almacenamiento criogénico en policarbonato , para uso en temperaturas desde -196°c hasta +121°c. para 81 viales de 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 y 2.0 ml. dimensiones totales de 13.3. x 13.3 x 5.1cm (largo x ancho x alto).	18	Parasitología Red (3) Equipo Banco de Proyectos (10) Microbiología Inv(5)
1011	criomarcadores marcador para viales resistente a bajas temperaturas, colores rojo y azul	10	Microbiología Red (7) Parasitología Red (3)
1012	Criomarcadores para viales resistente a bajas temperaturas, color negro	10	Bancos de Sangre (10)
1028	Filtro de carbón activado granular. velocidad de flujo de 1 gpm. codigo f.10 de longitud. 20 micras de tamaño de poro	1	Genética (1)
1030	Filtro de venteo para depósito interno	2	Genética (1) Grupo Fisiología Molecular (1)
1031	Filtro de venteo para tanque de almacenamiento	2	Parasitología Red (2)
1038	Frasco de laboratorio Schott DURAN® Original, Ambar, de 100 ml GL45 (vidrio de borosilicato ambar tipo 1), con tapón de rosca PP azul y anillo de vertido, que cumpla con USP <660>, USP <671> (transmisión espectral) y EP (3.2.1).	1	Microbiología Red (1)
1039	Frasco de laboratorio Schott DURAN® Original, claro, de 100 ml GL45 (vidrio de borosilicato tipo 1), con tapón de rosca PP azul y anillo de vertido.	20	Microbiología Red (20)
1040	Frasco de laboratorio Schott DURAN® Original, claro, de 1000 ml GL45 (vidrio de borosilicato tipo 1), con tapón de rosca PP azul y anillo de vertido.	3	Microbiología Red (3)
1041	Frasco de vidrio ámbar de 25 mL con tapón y tapa rosca	2	Entomología Red (2)

1043	Frasco gotero de 60 ml. de capacidad, con tapón y tapa en plástico HDPE, color ámbar.	10	Entomología Red (10)
1049	Gradilla de polipropileno para 12 tubos de (15 a 50 ml), Tubos (16 a 30 mm), anchura 140mm, diametro de la apertura (16 a 30 mm), longitud 194mm, altura 51 mm, peso 0,2 kg	5	Genética (5)
1050	Gradilla en polipropileno 4 caras, para tubos y microtubos: cara 1: 32 tubos de 0.5 ml, cara 2: 32 tubos de 1.5 ml, cara 3: 12 tubos de 15 ml, cara 4: 4 tubos de 50 ml. autoclavable	3	Parasitología Red (3)
1051	Gradilla para tubos de centrífuga de 250ml cónicos Poxygrid®, 6 puestos, color azul, autoclavable.	4	Genética (4)
1089	papel absorb.versi-dry refuerzo e/pe 50.8cmx30.48m 750ml/sq.m	10	Entomología Red (5) Microbiología Red (5)
1091	Papel crepado para esterilizar en autoclave, fabricado 100% en celulosa, alta resistencia de fluidos, no daña el medio ambiente. Peso 60g/m2. Rollo de 100 metros de largo y minimo 50 cm de ancho.	20	Microbiología Red (20)
1099	perlas de vidrio 2 mm.	7	Microbiología Red (7)
1121	Puntas 0,1 - 10 µl con filtro	20	Micobacterias Red (20)
1122	Puntas 0.1-10 µl TIP ONE	26	Micobacterias Red (20) Parasitología Inv(2) Salud ambiental y laboral (3) Morfología celular (1)
1126	puntas amarillas de 1-200 punta fina	25	Microbiología Red (21) Parasitología Red (4)
1134	Puntas de 0,5 - 10 µL con filtro ART 10F	1	Parasitología Red (1)
1136	Puntas de 1 - 100 µl con filtro, libres de Dnasas y Rnasas	1	Microbiología Red (1)
1149	Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Filtro Finntip 1000 µL Ext, estéril *PQT x 480 unds (REF:94052430)	50	Virología (50)
1154	Recarga de puntas TIPONE® con filtro, 10 uL graduated, 10 cassettes of 96 (960), sterile, Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens	2	Parasitología Red (1) Fisiología Molecular (1)
1155	Recarga de puntas TIPONE® con filtro, 100 uL beleved, 10 cassettes of 96 (960), sterile, Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens	3	Parasitología Red (2) Parasitología Inv(1)

1156	Recarga de puntas TIPONE® con filtro, 1000 uL graduated XL, 10 cassettes of 96 (960), sterile, Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens	8	Parasitología Red (3) Fisiología Molecular (1) Morfología celular (4)
1157	Recarga de puntas TIPONE® con filtro, 20 uL beleved, 10 cassettes of 96 (960), sterile, Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens	1	Parasitología Red (1)
1158	Recarga de puntas TIPONE® con filtro, 200 uL graduated, 10 cassettes of 96 (960), sterile, Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens	11	Parasitología Red (2) Parasitología Inv(4) Morfología celular (4) Fisiología Molecular (1)
1159	Recarga de puntas TIPONE® con filtro, 50 uL beleved, 10 cassettes of 96 (960), sterile, Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens	1	Parasitología Red (1)
1176	Tarjetas de papel filtro 903 Protein Saver Cards	1	Parasitología Red (1)
1182	TipOne 0.5- 10 ul natural, graduated filter pipet Tips in sterile racks, 10 racks of 96 Tips (960 Tips)	2	Microbiología Red (2)
1183	Tira de 8 tubos y tapas ópticas de 0.1 ml para PCR	2	Parasitología (2)
1208	unidades de filtracion tipo estericup para filtracion al vacio. membrana express (poliestersulfona) de 0.22 micras de poro. incluye la unidad de filtración y recipiente recolector con capacidad de 250 ml. Esteriles	20	Bancos de Sangre (20)
1217	Cryotag labels for storage size 1.05" x0.50"	14	Virología (14)
1225	aguja hipodermicas desechables 26g x 1/2"	4	Bioterio (4)
1228	balón aforado 100 m	20	Aseguramiento (20)
1242	dialysis tubing cellulose membrane avg. flat width 76 mm (3.0 in.) ref. d9402-100ft	30	Planta de sueros (30)
1243	erlenmeyer cuello ancho y corto, autoclavable en vidrio claro, graduación 4000 ml.	10	Medios de cultivo (10)
1256	mcolortest cloruros (bureta) est.x 200 det. (1 grad=2 ppm (aquamerck)	1	Aseguramiento (1)

1269	probeta en vidrio clase a capacidad 1000 ml, fabricada en vidrio borosilicato 3.3 según estándares din en iso 4788, base hexagonal en vidrio, calibradas individualmente de acuerdo con normas y estándares din/iso para vidriería clase a, escala azul.	10	Medios de cultivo (10)	
1271	probeta en vidrio clase a capacidad 25 ml, fabricada en vidrio borosilicato 3.3 según estándares din en iso 4788, base hexagonal en vidrio, calibradas individualmente de acuerdo con normas y estándares din/iso para vidriería clase a, escala azul.	40	Medios de cultivo (40)	
1272	probeta en vidrio clase a capacidad 50 ml, fabricada en vidrio borosilicato 3.3 según estándares din en iso 4788, base hexagonal en vidrio, calibradas individualmente de acuerdo con normas y estándares din/iso para vidriería clase a, escala azul.	40	Planta de sueros (20) Medios de cultivo (20)	
1273	probeta en vidrio clase a capacidad 500 ml, fabricada en vidrio borosilicato 3.3 según estándares din en iso 4788, base hexagonal en vidrio, calibradas individualmente de acuerdo con normas y estándares din/iso para vidriería clase a, escala azul desde 0,1 ml.	60	Planta de sueros (20) Medios de cultivo (40)	
1295	Prefiltro AP25 en microfibra de vidrio, 142 mm de diámetro, autoclavable	6	Planta de sueros (6)	
1299	Vaso de precipitado de 10 mL,con graduación, en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior, espesor de pared grueso, alta resistencia a ataques químicos, con graduación métrica, resistente a temperaturaturas supoeriores a 250°C	12	Planta de sueros (12)	
1300	Vaso de precipitado de 25 mL,forma alta, con graduación, en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior, espesor de pared grueso, alta resistencia a ataques químicos, con graduación métrica, resistente a temperaturaturas supoeriores a 250°C	20	Planta de sueros (20)	
1338	Jeringa de 3 ml EMPATE CORTO LUER slip 3P CON émbolo de caucho	5	Hacienda (5)	
1395	Amicon Ultra-2 Centrifugal Filter Unit	1	Grupo Fisiología Molecular (1)	
1415	Frasco de vidrio borosilicato 50 ml Schott DURAN con tapón de PP azul	10	Grupo Entomología (10)	
1435	puntas de 100µl, claras, estériles, con filtro libres de DNAsas/RNAsas	3	Salud ambiental y laboral (3)	
1436	puntas de 200µl, claras, estériles, con filtro libres de DNAsas/RNAsas	4	Salud ambiental y laboral (3) Morfología celular (1)	

1437	puntas de 1000 µl, claras, estériles, con filtro libres de DNAsas/RNAsas	6	Salud ambiental y laboral (5) Morfología celular (1)
1438	Puntas TipOne Filter Tip Refills 10 µl XL	4	Morfología celular (4)
1439	Puntas TipOne Non-filter Tip Racks 200 µl sterile	1	Morfología celular (1)
1440	Puntas TipOne Non-filter Tip Refills 1000 µl	1	Morfología celular (1)
1441	CytoOne Multiple 24-Well Plates	5	Morfología celular (5)
1442	CytoOne Multiple 96-Well Plates	5	Morfología celular (5)
1443	12-well Round bottom reservoir, sterile. Autoclavable	1	Morfología celular (1)
1446	Recarga de puntas TIPONE® RPT con filtro, 200 uL graduated, 10 cassettes of 96 (960), low retention, sterile, Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens	1	Fisiología Molecular (1)

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El Contratista **VIDCOL SAS** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

5. **Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.**

6. **Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.**

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firmo: (12)  **Luis Alberto Gómez Grosso** **NOMBRE Y FIRMA** Supervisor
(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 13/06/2025