Metodologías ágiles

En esta presentación veremos cuales son las versiones de estas y su funcionamiento

Presentado por sergio galvis

las diferentes tipos de metodologías ágiles

Cascada

es un método donde se debe completar la recopilación de requisitos por fases y la planificación antes que la codificación proporciona previsibilidad y estabilidad pero es inflexible porque puede ser lento

Scrum

En este el equipo se divide el trabajo por semanas y su objetivo es completarlas en minimo 2 o 4 semanas es muy flexible por su entrega rapida

Kaban

Mejora la eficiencia es muy usado porque hace que el trabajo sea continuo y optimiza el trabajo por que identificar cuellos y botellas lo cual mejora el flujo del trabajo

Las otras variantes

Crystal

Crystal consiste en un desarrollo más ágil en y donde el equipo tiene una mejor metodología que se adapta a proyectos pequeños por lo cual no es flexible para los proyectos grandes

Externa Xp

En Xp se trabaja en ciclos cortos de una semana o menos en donde se hace el software está más centrado en satisfacer al cliente

FDD

está centrado en las características en donde el equipo identifica las características más importantes para el cliente su ciclo es corto siendo de 2 semanas

diferencias de las variantes

tienen diferencias por el hecho que algunas pueden ser inflexibles por largos tiempos pero dando mejor planificación por fases otras por su manejo rápido del tiempo o siendo más organizadas algunas ayudan a satisfacer al cliente otras son útiles para proyectos pequeños por lo cual todas son diferentes lo cual da mucha accesibilidad para todo tipo de equipo

Que es la metodología ágil

Es un método para el mejor manejo de proyectos de una manera que sea corta en causa de esto lo que se mejoraria seria mejor satisfacción del cliente

y una mejora del proyecto final que se entregue se logra a través de ciclos y trabajos cortos

Ejemplo



Importancia de la metodología ágil

Esta es importante por el hecho de que es una manera más rápida de mejorar y dar mejores resultados en proyectos por lo cual su importancia a mejorado por que beneficia demasiado al cliente y es un proceso rápido

Conclusión

La importancia de la metodología ágil en los proyectos en su mayoría es para reducir tiempos dar mejores resultados de manera rápida y tener algunas variantes para algunos casos como les guste hacer el proyecto esta es muy importante para un buen desarrollo rápido y que deje satisfecho al cliente