**ACTA N° 1**

FECHA 27 enero de 2025.

HORA: 11:00 a.m.

LUGAR: Oficinas - Planta Grupo Gemlsa. SAS.

TEMA: Visita supervisión avance fabricación equipos.

**ASISTENTES:**

1. Ignacio Amaya Pinzón - Ing. Grupo Gemlsa
2. Alberto Amaya Pinzón - Asesor Comercial Gemlsa SAS
3. Francisco Sanjuán Garzón - Apoyo Area Optimización SPF
4. _____

**ORDEN DEL DÍA:**

Recorrido por planta inspección equipos.

Información administrativa, documentos pendientes

**DESARROLLO:**

Se revisa avance Caldera La María, tanque duchas e intercambiador piscina CDC Simón Bolivar
-Recomendación propuesta para calentar agua duchas en CP La María como back up o respaldo y programador caldera cotizaciones



Powered by CamScanner

| |
|---|
| - Tener en cuenta cumplimiento cronograma |
| - Verificar envío documentos obligaciones ambientales. |
| |
| |

En constancia de lo anterior firman:

| Nombres y Apellidos | Cargo o Tipo de vinculación | Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Alberto Ayala | Asesor | Gerencia | |
| Ignacio Arroyo | Dir. Ingeni | Gemlsa | |
| Francisco Sanjuán S. | Apoyo Area Optimización | SPE | Francisco Sanjuán S. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Anexos: Ninguno

Proyectó: G y T Soluciones y Control de Calderas SAS.



Powered by CamScanner