ACTA DE RECIBO No. 6 Y FINAL

FECHA DEL ACTA	25 NOV 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	Contrato de obra no. 03036 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de vías
CONTRATISTA	Sociedad Consorcio Proesco s.a.s
C.C. o N.I.T.	830.508.442-5
REPRESENTANTE	Nohemi Rivera Riveros
C.C O N.I.T	1.090.457.248 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	Atención a puntos críticos de Vía Secundaria Villa del Rosario - Juan Frio - Ragonvalia, Departamento Norte de Santander
VALO DEL CONTRATO INICIAL	Mil trescientos dos millones setecientos veintinueve mil setecientos diecinueve pesos ($ 1.302.729.719)
VALOR ADICIONAL	Quinientos ochenta y tres millones quinientos ochenta ydos mil novecientos sesenta pesos($ 583.582.960,00)
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL	Mil ochocientos noventa y seis millones trescientos doce mil seiscientos setenta y nueve pesos(1.896.312.679,00)
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN BALANCE FINAL	Mil ochocientos noventa y seis millones doscientos noventa un mil doscientos cincuenta y dos pesos ($ 1.896.291.252,00)
PLAZO O DURACIÓN	8 meses
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. Jorge Arias Sanguino
INTERVENTOR (Externo)	Incogeram Ltda R/L Juan Carlos Andrade Maldonado
FECHA ACTA DE INICIO	19 de enero de 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	17 de junio de 2024
ACTAS DE REINICIO	30 de julio de 2024
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	11 de abril de 2024
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	Acta de modificación 1. 12 de abril del 2024 Acta de modificación 2. 17 de mayo de 2024 Acta de modificación 3. 02 de agosto de 2024 Acta de modificación 4. 02 de octubre de 2024
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	Acta de recibo parcial No 1. de 17 de abril de 2024 Acta de recibo parcial No 2. 23 de mayo de 2024 Acta de recibo parcial No 3. 14 de junio de 2024 Acta de recibo parcial No 4. 20 de agosto de 2024 Acta de recibo parcial No 5. 12 de noviembre de 2024
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	5%
% EJECUTADO ACUMULADO	100%

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*

ACTA DE RECIBO No. 6 Y FINAL

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	95.42 %

En San José de Cúcuta, en las oficinas de secretaria de vías, se reunieron los suscritos a saber: **Arq. Efraín Alexander Pacheco Rojas**, secretario de vías, Nohemi Rivera Riveros R/L Sociedad Consorcio Proesco sas , contratista, Ing. Jorge Arias Sanguino, supervisor, y Juan Carlos Andrade Maldonado R/L Incogeram Ltda , Interventor (Externo) si aplica, con el fin de dar recibo final al contrato en referencia. El Contratista hace entrega real y efectiva de lo ejecutado de acuerdo con lo consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta, y el Interventor y/o el Supervisor, reciben a plena satisfacción.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

Nohemi Rivera Riveros
Contratista

Jorge Enrique Arias Sanguino
Supervisor

Juan Carlos Andrade Maldonado
Interventor (Externo)

Vo. Bo. Efraín Alexander Pacheco Rojas
Secretario de vías

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**Ing. Pedro Rivera**	**Profesional contratado**	
Aprobó:	**Ing. Jorge Arias Sanguino**	**Profesional especializado**	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*