ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 233 DE 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, ESCUELA LA GUÁSIMA Y ESCUELA LUTAIMA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA INNOVADORA S.A.S.

SUPERVISOR (ES): JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - Secretario de Despacho
YEINER YERSON BOLAÑOZ NARVAEZ - Director de Obras Públicas

DEPENDENCIAS: Secretaría de Planeación
Dirección de Obras Públicas

VALOR: TREINTA Y OCHO MILLLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 38.830.097,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

FECHA DE INICIO: 22 de septiembre de 2025

FECHA TERMINACIÓN: 21 de octubre de 2025

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025.

SUPERVISOR (ES),

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

YEINER YERSON BOLAÑOZ NARVAEZ
Director de Obras Públicas
Secretaria de Planeación

CONTRATISTA

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA INNOVADORA S.A.S.
Nit 901.452.206-8
DANIEL FERNANDO GAMEZ CASTAÑEDA
C.C No. 1.075.627.776 expedida en Tocaima

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	María Deyanira Martínez Hernández	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaría de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.