Libertad y Orden	**SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

ADICIÓN:	**X**	**PRÓRROGA:**		**MODIFICACIÓN:**	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO:	**X**	**ORDEN:**		**CONVENIO:**	
Número:	CHO-MC-004-2025			de	2025
Objeto: SERVICIO DE PODA DE ZONAS VERDES EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA GERENCIA SECCIONAL CHOCÓ					
Supervisor/Interventor:	**LUIS EDUARDO KLINGER CASTRO**				
Contratista:	**FUMMIGACIONES INTEGRALES DEL PACIFICO S.A.S**				
Valor total inicial:	**SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL UN PESO M/Cte. ($6.400.001)**				
Plazo inicial de ejecución:	CIENTO CINCO DÍAS				
Fecha de inicio:	**19**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2025**
Fecha de terminación:	**30**	**de**	**OCTUBRE**	**de**	**2025**

2. ANTECEDENTES (Documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Modificación No.	**Tiempo (días calendario)**
N/A	**N/A**

Adiciones

Modificación No.	**Valor de la adición**
N/A	**N/A**
Valor total final del contrato:	**N/A**

Suspensiones

Fecha de la suspensión	**Tiempo (días calendario)**
N/A	**N/A**

Modificaciones

Modificación No.	**Cláusula Nº**	**Descripción de la modificación**
N/A	**N/A**	**N/A**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número y fecha del CDP afectado:	**1125 DEL 07/05/2025**

Prórrogas: (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)

Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	N/A				
Nueva fecha de terminación:		**de**		**de**	

Libertad y Orden	**SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Adiciones: (Indique el valor en pesos ($) de la adición, IVA, y la forma de pago de la misma)	
Cláusula	**Valor ($)**
FORMA DE PAGO	**$ 6.400.001**
Forma de pago	El valor del presente contrato para efectos presupuestales es de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL UN PESO M/Cte. ($6.400.001) MCTE Incluido el IVA. A este valor se le adicionará el valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.455.000) valor que se pagará así: Los pagos se efectuarán posterior a la terminación de la labor, la aprobación del supervisor y la respectiva presentación de la cuenta de cobro y demás, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al corte de ejecución de las obras.
Valor total final del contrato:	**$ 7.855.001**

Modificaciones: (Indique la cláusula y la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula Nº	**Descripción**
N/A	**N/A**

Cesión:					
Nombre e identificación del cesionario:	**N/A**				
Perfil requerido: (como aparece en los EP).	**N/A**				
Perfil acreditado por el cesionario:	**N/A**				
Fecha de la cesión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Justificación de la solicitud:	**Se evidenció que existen áreas verdes adicionales que no estaban incluidas en el diagnóstico inicial, que el volumen de residuos vegetales producto de las podas ha sido mayor al estimado, se requiere realizar jornadas adicionales de limpieza y mantenimiento para garantizar que los espacios permanezcan seguros agradables y acordes con los estándares de bioseguridad ICA, motivo por el cual es necesario modificar el contrato CHO-MC-004-2025, en el sentido de suscribir la adición entre las partes, para continuar con la ejecución del contrato**

Firma:



Supervisor

Firma:



Gerente Seccional

Preparó: Oscar Stiven Bolaños Moreno
Vo.Bo: Luis Eduardo Klinger Castro