CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 00-05 DE 2025

OBJETO:

"CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

CONTRATISTA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR – ASONORTE

NIT 901.905.097-7

ASONORTE

VALOR DEL CONTRATO

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($185.000.000,00)

INTRODUCCION

El presente informe de ejecución corresponde al contrato interadministrativo celebrado para adelantar la consultoría orientada a la **elaboración de los estudios y diseños requeridos para la construcción de infraestructura deportiva en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima en su sede principal**, ubicada en el municipio de Santa Rosa. Este proceso contractual se enmarca dentro de los esfuerzos de la administración pública por mejorar y ampliar la infraestructura educativa, garantizando el acceso de los estudiantes a espacios adecuados, seguros y funcionales para la práctica del deporte, la recreación y la sana convivencia.

La importancia de este contrato radica en que la infraestructura deportiva constituye un pilar fundamental dentro de la formación integral de los estudiantes, pues fomenta no solo el desarrollo físico y la promoción de hábitos de vida saludable, sino también la adquisición de valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la solidaridad. De igual manera, el mejoramiento de los escenarios deportivos repercute directamente en la calidad de vida de la comunidad educativa y de la población circundante, generando espacios que fortalecen la cohesión social y brindan alternativas para el uso adecuado del tiempo libre. La consultoría buscó garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, normativos y arquitectónicos aplicables al diseño de infraestructura deportiva, asegurando que los estudios realizados se ajustaran tanto a las condiciones físicas del terreno como a las necesidades pedagógicas y sociales de la institución.

Durante la ejecución de esta consultoría, se llevaron a cabo procesos técnicos especializados que incluyeron levantamientos topográficos, diagnósticos del estado actual de la institución, análisis de suelos, formulación de propuestas arquitectónicas y estructurales, así como la elaboración de estudios complementarios en materia eléctrica, hidrosanitaria, ambiental y urbanística. Todo ello en estricto cumplimiento de las normas nacionales vigentes en materia de construcción, accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Así mismo, los estudios y diseños fueron concebidos bajo una visión de pertinencia y funcionalidad, atendiendo tanto a las condiciones del entorno físico como a las necesidades educativas, deportivas y sociales de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

Este informe presenta de manera detallada las actividades desarrolladas, los avances obtenidos, los productos entregados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, evidenciando la importancia del contrato como herramienta para la planificación, estructuración y futura ejecución de un proyecto que impactará significativamente en el desarrollo educativo, deportivo y social del municipio de Santa Rosa, Bolívar.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar los estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, estructurales y complementarios requeridos para la construcción de infraestructura deportiva en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima en su sede principal, en el municipio de Santa Rosa, garantizando que cumplan con la normatividad vigente y se ajusten a las necesidades educativas, sociales y culturales de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales de la institución educativa y del área destinada a la construcción de la infraestructura deportiva.

- Identificar las necesidades y requerimientos técnicos, pedagógicos y sociales de la comunidad educativa frente al uso de espacios deportivos.

- Elaborar los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y de urbanismo necesarios para la construcción de los escenarios deportivos.

- Garantizar que los estudios y diseños cumplan con la normativa aplicable en materia de construcción, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia.

- Entregar la documentación técnica final debidamente organizada y soportada, de manera que sirva como insumo directo para la ejecución de la obra.

ASONORTE

JUSTIFICACIÓN

El contrato interadministrativo se justificó en la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa del municipio de Santa Rosa, dotando a la Institución Educativa Santa Rosa de Lima de espacios deportivos adecuados que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes. La falta de escenarios deportivos aptos limita actualmente la práctica de la actividad física, el fomento de hábitos saludables y la consolidación de valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

Con la elaboración de los estudios y diseños técnicos se generan las condiciones necesarias para garantizar que, en una etapa posterior de ejecución de obra, la institución cuente con espacios modernos, seguros y funcionales, ajustados a las exigencias pedagógicas y normativas. Esto no solo beneficia a los estudiantes, sino que también impacta de manera positiva a la comunidad en general, al disponer de escenarios que promuevan la recreación y el deporte como factores de cohesión social.

ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance del contrato comprendió el desarrollo integral de la consultoría para la elaboración de estudios y diseños, incluyendo actividades como:

- Levantamiento topográfico y análisis de las condiciones del terreno.
- Revisión y diagnóstico de la situación actual de la infraestructura existente en la institución.
- Formulación de propuestas arquitectónicas y técnicas para el diseño de los escenarios deportivos.
- Desarrollo de estudios estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, urbanísticos y ambientales asociados a la construcción.
- Incorporación de criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad y seguridad en los diseños.
- Entrega de planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas de obra.

El contrato, en su conjunto, abarcó desde la fase diagnóstica hasta la entrega de los productos técnicos definitivos, garantizando la disponibilidad de los insumos necesarios para la futura materialización de la obra de infraestructura deportiva en la institución educativa.

ASONORTE

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR
NIT 901.905.097-7

INFORMACION DEL CONTRATO

No. CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO N° 00-05 DE 2025
FECHA DE CELEBRACIÓN	DIECISEIS (16) DE ABRIL DE 2025
CLASE O TIPOLOGÍA	INTERADMINISTRATIVO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR – ASONORTE
CC O NIT DEL CONTRATISTA	901.905.097-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
No. REGISTRO PRESUPUESTAL (INCLUYE LOS ADICIONALES; SI APLICA)	806
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL (INCLUYE LOS ADICIONALES; SI APLICA)	DIECISEIS (16) DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO PRORROGA N° 1	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2025
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
REINICIO - SI APLICA (FECHA)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($185.000.000,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($185.000.000,00)
PERIODO DEL EJECUCIÓN	DEL VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2025 HASTA VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR	BERTHA LOMBANA TUÑON – SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ASONORTE

CONTENIDO – EJECUTADO Y/O ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA

Se detallan los entregables que a continuación se relacionan, los cuales fueron actualizados según los estudios y diseños entregados por la entidad contratante correspondiente a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.

1. Informe de ejecución de actividades:

- Elaboración de Plano de Localización (topográfico)
- Elaboración de Diseño Arquitectónico
- Elaboración de Estudio de Suelos
- Elaboración de Informe geotécnico
- Elaboración de Diseño Estructural
- Elaboración de Diseño Eléctrico
- Elaboración de Diseño Hidrosanitario
- Elaboración de Plan de manejo ambiental
- Elaboración de Presupuesto detallado.
- Elaboración de Especificaciones técnicas

Nota: Los soportes del informe de ejecución presentado por el contratista, fueron recibidos en medio magnético y han sido cargados en la plataforma tecnológica Google Drive a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1cP1ZzWus4qJNYAfPbZzvey_J1uqjsrdF

COMPONENTE FINANCIERO DEL CONTRATO

Para el presente contrato, el componente financiero, se discrimina de la siguiente forma:

- Valor del contrato: $185.000.000,00
- Valor pagado a la fecha (anticipo): $92.500.000,00
- Saldo adeudado a la fecha: $ 92.500.000,00
- Valor por Facturar: $ 92.500.000,00

RL. HENRY LUIS MATOS LOPEZ
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR – ASONORTE
CONTRATISTA

ASONORTE

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR
NIT 901.905.097-7


ANEXO FOTOGRAFICO




ASONORTE


ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR
NIT 901.905.097-7






TIPO DE ESTRUCTURA: **Sistema Principal Resistente a la Fuerza de Viento**







2.3.1. Barras



MODELO TRIDIMENSIONAL








Archivo: Tanque AP.TANQUE

TANQUES ACI 350 v1.320.A

ASONORTE

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR
NIT 901.905.097-7



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR
NIT 901.905.097-7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 00-05 DE 2025

CUENTA DE COBRO # 002

MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

Deben a:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR – ASONORTE

NIT 901.905.097-7

La Suma de:

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($92.500.000,00)

Por concepto:

Por concepto del cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios del contrato cuyo objeto es: ***"CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"***

Henry Matos

HENRY LUIS MATOS LOPEZ
RL ASONORTE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905097	7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASONORTE	CL 16 27 71 SEC PLAZA PRINCIPAL	SANTA ROSA-BOLIVAR	3168642074	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1423316489	9484875225	E	2025/05/23	2025/04/21	BANCOLOMBIA	0	$252,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1047459463	MATOS HENRY	X	X																230301	14	$664,300	$106,300	CCFC33	14	$664,300	$83,100	CCF08	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$3,500	14	$664,300	$33,300	No	$252,800
Total	**Afiliados(1)**																						$664,300	$106,300			$664,300	$83,100			$664,300	$26,600			$664,300	$3,500		$664,300	$33,300		$252,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905097	7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASONORTE	CL 16 27 71 SEC PLAZA PRINCIPAL	SANTA ROSA-BOLIVAR	3168642074	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1423316489	9484875225	E	2025/05/23	2025/04/21	BANCOLOMBIA	0	$252,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$106,300	$0	$0	$106,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$106,300	$0	$0	$106,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,500	$0	$0	$3,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,500	$0	$0	$3,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,600	$0	$0	$26,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$26,600	$0	$0	$26,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,100	$0	$0	$83,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$83,100	$0	$0	$83,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,300	$0	$0	$13,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$13,300	$0	$0	$13,300
TOTAL				**1**	**$252,800**	**$0**	**$0**	**$252,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905097	7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASONORTE	CL 16 27 71 SEC PLAZA PRINCIPAL	SANTA ROSA-BOLIVAR	3168642074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1780086207	9491623757	E	2025/07/22	2025/09/16	BANCOLOMBIA	56	$361,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1047459463	MATOS HENRY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$349,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905097	7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASONORTE	CL 16 27 71 SEC PLAZA PRINCIPAL	SANTA ROSA-BOLIVAR	3168642074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1780086207	9491623757	E	2025/07/22	2025/09/16	BANCOLOMBIA	56	$361,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$8,100	$0	$235,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$8,100	$0	$235,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$300	$0	$7,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$300	$0	$7,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$2,100	$0	$59,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$2,100	$0	$59,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$2,100	$0	$59,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$57,000	$2,100	$0	$59,100
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$12,600**	**$0**	**$361,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905097	7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASONORTE	CL 16 27 71 SEC PLAZA PRINCIPAL	SANTA ROSA-BOLIVAR	3168642074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1780089715	9491623997	E	2025/08/26	2025/09/16	BANCOLOMBIA	21	$354,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1047459463	MATOS HENRY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$349,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905097	7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASONORTE	CL 16 27 71 SEC PLAZA PRINCIPAL	SANTA ROSA-BOLIVAR	3168642074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1780089715	9491623997	E	2025/08/26	2025/09/16	BANCOLOMBIA	21	$354,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,100	$0	$230,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$3,100	$0	$230,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$800	$0	$57,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$800	$0	$57,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$800	$0	$57,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$57,000	$800	$0	$57,800
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$4,800**	**$0**	**$354,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905097	7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASONORTE	CL 16 27 71 SEC PLAZA PRINCIPAL	SANTA ROSA-BOLIVAR	3168642074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1780092309	9491624781	E	2025/09/22	2025/09/16	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1047459463	MATOS HENRY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$349,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905097	7	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASONORTE	CL 16 27 71 SEC PLAZA PRINCIPAL	SANTA ROSA-BOLIVAR	3168642074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1780092309	9491624781	E	2025/09/22	2025/09/16	BANCOLOMBIA	0	$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$0**	**$0**	**$349,300**