PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2025

MULIOBRAS DE LA ORINOQUIA CONTRATO NO. 1735-2024.

ACTIVIDADES

- ROCERÍA DEL PR 20+0000 AL PR 26+0000.
- LIMPIEZA DE CUNETAS Y PEAJE DEL PR 36+0000.
- ROCERÍA ALTA Y DESPEJE DE SEÑALES PRIORITARIO (A 100 Y 150 M)
- LIMPIEZA DE CUNETAS 04+0400 AL 07+0000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CONTRATO NO. 1683-2024.

ACTIVIDADES

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
- LIMPIEZA DE CALZADA
- LIMPIEZA DE PUENTES
- DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.
- TAPAHUECOS
- RECOLECCIÓN DE PLÁSTICOS

INICIANDO EN EL PR 01+0800 AL PR 04+0000

ROCERÍA DEL PR 81+0500 AL 87+0700

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE CONTRATO NO. 1718-2024.

ACTIVIDADES

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
- LIMPIEZA DE CALZADA

- LIMPIEZA DE PUENTES
- DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.
- TAPAHUECOS

ROCERÍA DEL PR 32+0000 AL 38+0000 PR RUTA 6514.