PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025

MULIOBRAS DE LA ORINOQUIA CONTRATO NO. 1735-2024.

ACTIVIDADES

- ROCERÍA DEL PR 26+0000 AL PR 35+0000.
- ROCERÍA ALTA Y DESPEJE DE SEÑALES PRIORITARIO (A 100 Y 150 M)
- LIMPIEZA DE CUNETAS 05+0300 AL 07+0000
- JORNADA DE TAPAHUECOS
- CAMBIO DE CINTA SEÑALIZACIÒN A LO LARGO VIA

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CONTRATO NO. 1683-2024.

ACTIVIDADES

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
- LIMPIEZA DE CALZADA
- LIMPIEZA DE PUENTES
- DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.
- TAPAHUECOS
- RECOLECCIÓN DE PLÁSTICOS

INICIANDO EN EL PR 04+0000 AL PR 09+0000

ROCERÍA DEL PR 00+0000 AL 08+0000

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE CONTRATO NO. 1718-2024.

ACTIVIDADES

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
- LIMPIEZA DE CALZADA
- LIMPIEZA DE PUENTES
- DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.
- TAPAHUECOS

ROCERÍA DEL PR 38+0000 AL 46+0000 PR RUTA 6514.