PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025

MULIOBRAS DE LA ORINOQUIA CONTRATO NO. 1735-2024.

ACTIVIDADES

- ROCERÍA DEL PR 31+0000 AL PR 35+0000 Y DESPEJE DE VIA.
- ROCERIA DEL PR 00+0000 AL 02+0000 Y RECOLECION DE BASURAS.
- ROCERÍA ALTA Y DESPEJE DE SEÑALES PRIORITARIO (A 100 Y 150 M)
- PINTURA DE PUENTE BARRANQUILLITA

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CONTRATO NO. 1683-2024.

ACTIVIDADES

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
- LIMPIEZA DE CALZADA
- LIMPIEZA DE PUENTES
- DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.
- TAPAHUECOS
- RECOLECCIÓN DE PLÁSTICOS

ROCERÍA DEL PR 08+0000 AL 19+0000

ARBOLES SECOS A LO LARGO DE VIA

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE CONTRATO NO. 1718-2024.

ACTIVIDADES

- LIMPIEZA DE CUNETAS

- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
- LIMPIEZA DE CALZADA
- LIMPIEZA DE PUENTES
- DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.
- TAPAHUECOS

ROCERÍA DEL PR 46+0000 AL 52+0000 PR RUTA 6514.