PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025

MULIOBRAS DE LA ORINOQUIA CONTRATO NO. 1735-2024.

ACTIVIDADES

- ROCERÍA DEL PR 37+0800 AL PR 47+0800
- ROCERÍA ALTA Y DESPEJE DE SEÑALES PRIORITARIO (A 100 Y 150 M)
- PINTURA DE PUENTE CAÑO HONDO

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CONTRATO NO. 1683-2024.

ACTIVIDADES

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
- LIMPIEZA DE CALZADA
- LIMPIEZA DE PUENTES
- DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.
- TAPAHUECOS
- RECOLECCIÓN DE PLÁSTICOS

INICIANDO EN EL PR 09+0000 AL PR 19+0000

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE CONTRATO NO. 1718-2024.

ACTIVIDADES

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
- LIMPIEZA DE CALZADA
- LIMPIEZA DE PUENTES

- DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.
- TAPAHUECOS

ROCERÍA DEL PR 56+0000 AL 63+0000 PR RUTA 6514.