INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	02				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1-08-2025		Hasta:	31-08-2025
FECHA DE ELABORACIÓN	*17*	de	*09*	de	*2025*

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _X_ **CONVENIO ___**	NÚMERO:	CS014-2025		
	FECHA DEL CONTRATO:	25	06	2025
OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y SUS DERIVADOS), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, EN ESPECIAL LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO IDENTIFICADO EN EL CÓDIGO BPIN 2024053100013				
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y S.P. D		
CONTRATISTA	NOMBRE/ RAZON SOCIAL:	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, ESTACIÓN DE SERVICIO EL POMO.EDISON POSADA		
	CC/NIT	1018343242 – 4		
VALOR DEL CONTRATO	INICIAL	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/Cte. ($16.000.000)		
VALOR ADICIÓN (OTROSI 001)	ADICIÓN	N/A		
VALOR DEL CONTRATO+ ADICIONES [$]:	TOTAL	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/Cte. ($16.000.000)		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 30 de diciembre de 2025, o hasta agotar el recurso económico, lo que ocurra primero.		
PRORROGA (OTROSI 001)	PRORROGA	N/A		
PLAZO DEL CONTRATO	TOTAL	SEIS (06) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		25	JUNIO	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	00120		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	25	06	2025
SUPERVISOR	NOMBRE:	JORGE HERNÁN VERGARA CARDONA Secretario de Planeación, Infraestructura y S.P.D		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

Se anexa comprobantes de pago de seguridad social, acta de costos y cantidades, factura de venta, informe de actividades.

13-09-2025

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato Original	$16.000.000	$ -	2.3.2.02.02.0009		-	
Adiciones	$ -				-	-
Anticipos	$ -	$ -	-	$ -	-	-
Pago No.1	$ 16.000.000	$ 3.938.950	2.3.2.02.02.0009	$ 12.061.050	23/08/2025	24.62%
Pago No.1	$ 16.000.000	$ 3.613.650	2.3.2.02.02.0009	$ 8.447.400	17/09/2025	22.56%
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						**47.18%**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta parcial de supervisión corresponde a la suma de, **TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. ($3.613.650),** Correspondientes a la factura número, **FEVA – 3993** tal como consta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Gómez Plata, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

Estado porcentual de contrato **CS014-2025**

Porcentaje de ejecución del contrato	**47.18 %**
Porcentaje por ejecutar	**52.82 %**

Para constancia, se firma el presente informe:

JORGE HERNÁN VERGARA CARDONA
Secretario de Planeación, Infraestructura y SPD
Municipio de Gómez Plata, Antioquia

Proyectó: SANTIAGO GARCÍA OSPINA Subsecretario de Planeación, Infraestructura y SPD	Revisó: JORGE HERNAN VERGARA CARDONA Secretaría de Planeación, Infraestructura y SPD	Aprobó: JORGE HERNAN VERGARA CARDONA Secretaría de Planeación, Infraestructura y SPD
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
NIT 890.983.938-1

Contrato: CS014 - 2025
Objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y SUS DERIVADOS), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, EN ESPECIAL LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO IDENTIFICADO EN EL CÓDIGO BPIN 2024053100013
Contratista: ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, ESTACIÓN DE SERVICIO EL POMO.EDISON POSADA
NIT: 1018343242 – 4
Fecha: 21 de agosto de 2025

PROYECCIÓN CORTE COMBUSTIBLE ACPM 2025

MES		AGOSTO																														
DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	PLACA																															
CAMION RECOLECTOR	ODT928	20			20		20		20			20		20		20				20	20		20			20		20		20		
TOTAL		20	0	0	20	0	20	0	20	0	0	20	0	20	0	20	0	0	0	20	20	0	20	0	0	20	0	20	0	20	0	0
TOTAL ACPM																																260

PROYECCIÓN CORTE COMBUSTIBLE GASOLINA 2025

MES		AGOSTO																														
DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	PLACA																															
MOTOCICLETA USPD	GFE 55F				2,5							2,5								2,5									2,5			
TOTAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL GASOLINA																																10,0

Documento de soporte para el informe de seguimiento No. 2 del contrato relacionado en la referencia.

JORGE HERNAN TERGARA CARDONA
Secretario de Planeación, Infraestructura y SPD
Municipio de Gómez Plata.

Proyectó: SANDRA PATRICIA OSPINA Subsecretaria de Planeación, Infraestructura y SPD	Revisó: JORGE HERNAN TERGARA CARDONA Secretaria de Planeación, Infraestructura y SPD	Aprobó: JORGE HERNAN TERGARA CARDONA Secretaria de Planeación, Infraestructura y SPD
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		