#
C4-COTA-INTERV-087
Al contestar citar el número del consecutivo

Cota, Cundinamarca, 25 de agosto de 2025

SEÑORES:
Municipio Cota, Cundinamarca
Contrato No. SGM-LP-1796-2024

REFERENCIA:	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO C4 Y LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VISUALIZACION MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. - SGM-CMA-1821-2024
ASUNTO:	Solicitud prórroga contrato de interventoría por treinta y siete (37) días Interventoría No SGM-CMA-1821-2024
ÁREA:	Administrativa y Jurídica.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventores dentro del marco del contrato No SGM-LP-1796-2024 en cumplimiento de nuestras obligaciones legales y contractuales nos permitimos radicar ante la supervision del contrato las siguientes solicitudes:

1. Solicitud prórroga por treinta y siete (37) días

En relación con la solicitud emitida por el contratista a la supervisión; en donde requiere “Solicitud modificación y alcance al ítem 6 del anexo técnico, modificación en la forma de pago y prorroga en el tiempo de ejecución y contrato SGM-LP- 1796-2024.” y manifiesta la necesidad de un plazo de ampliación en tiempo de treinta y siete (37) días del contrato No. SGM-LP-1796-2024.

Dicho esto, el proyecto requiere de una Interventoría que ejerza el seguimiento, acompañamiento, control y vigilancia de las acciones que el Contratista UT-FORTALECIMIENTO COTA 2024 ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes, basados en esto la prórroga del Contrato de Interventoría No SGM-CMA-1821-2024, sería de treinta y siete (37) días a partir del 25 de septiembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

Cordialmente,

Emmanuel Ospina Piedrahita
Director de Interventoría
SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC