PRIMER INFORME DE VISITA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Conviniente:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
NIT:	860.010.755-5
Convenio N.°:	No. CO1.PCCNTR.6874617 DE 2024
Modalidad:	Gremio
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DG-0001 de 2024 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial.
Plazo de ejecución:	Hasta el 14 de diciembre de 2024 – se aclara que las actividades de formación se deben ejecutar hasta el 07 de diciembre de 2024.
Valor total del convenio:	**$ 834.739.900**
Valor cofinanciación:	**$ 626.054.916**
Valor contrapartida:	**$ 208.684.984**
Efectivo:	**$ 208.684.984**
Fecha de visita:	30 de octubre de 2024
Hora de visita:	08:30 a.m.
Persona que atendió la visita:	Saúl Mauricio Cardona Romero - director del proyecto,
Interventor Líder:	Gloria Marcela Quintero Gómez

1. **OBJETIVO**

Realizar primera visita de interventoría con el propósito de socializar lineamientos y atender dudas respecto a la ejecución del proyecto.

2. DESARROLLO

La Interventoría dio apertura a la visita a las 08:30 a.m.

Los temas tratados corresponden a:

1. Antecedentes

La Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT, mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2024, el cual cuenta con radicado interno de la interventoría n. DOC_171024_74 y DOC_091024_24, informó que el 16 de octubre de 2024 el conviniente cumplió con los requisitos de ejecución, siendo la fecha de inicio del convenio.

El proyecto superó la etapa de alistamiento el 28 de octubre de 2024 ya que cuneta con lo siguiente:

- Aprobación capacitador Persona Jurídica del 23 de octubre de 2024 con radicado APJ_231024_27.
- Aprobación de piezas gráficas por parte del SENA del 25 de octubre de 2024 con radicado CIN_251024_275.
- Aprobación material de formación para la AF 2 Y AF 5 del 25 y 28 de octubre de 2024 con radicados RCE_271024_61 y AMF_281024_40.
- Aprobación relación contractual del director de proyecto del 28 de octubre de 2024 con radicado CIN_281024_349.
- Aprobación primer corte del cronograma del 29 de octubre de 2024 con radicado ACR_291024_20.

Se tiene pendiente realizar la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología con el SENA la cual se espera realizar el día 30 de octubre de 2024 en horas de la tarde. El conviniente es consiente que es indispensable contar con la concertación para realizar el primer desembolso.
Se inició la ejecución académica el 29 de octubre de 2024. Teniendo en cuenta el cronograma enviado por el conviniente; el 7 de noviembre debe enviar el segundo corte del cronograma para poder tramitar el primer desembolso.

2. Exposición de lineamientos de interventoría

Por cada obligación establecida en el pliego, anexos del pliego, convenio y propuesta aprobada, la interventoría expuso el procedimiento a seguir para contar con las debidas aprobaciones de la interventoría y para dar cumplimiento.

3. Análisis de propuesta aprobada

Se analiza propuesta aprobada en los siguientes aspectos:

i. Presupuesto:

Presupuesto total: $ 834.739.900
Recursos cofinanciación: $ 626.054.916
Recursos total contrapartida: $ 208.684.984
Recursos contrapartida en efectivo: $ 208.684.984

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 177.803.420,00	$ -	$ 17.396.580	$ 17.396.580,00	$ 195.200.000

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 11.253.000,00	$ -	$ 3.751.000	$ 3.751.000,00	$ 15.004.000
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 23.826.374,00	$ -	$4.073.626	$ 4.073.626,00	$ 27.900.000
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 10.320.000,00	$ -	$3.440.000	$ 3.440.000,00	$ 13.760.000
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 26.600.000,00	$ -	$ 43.876.000	$ 43.876.000,00	$ 70.476.000
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 319.500,00	$	$ 106.500	$ 106.500,00	$ 426.000
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 62.603.925,00	$ -	$ 20.867.975	$ 20.867.975,00	$ 83.471.900
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 280.113.748,00	$	$ 83.476.252	$ 83.476.252,00	$ 363.590.000
R09	Formación Internacional	$ 33.214.949,00	$	$ 10.036.651	$ 10.036.651,00	$ 43.251.600
R10.3	Garantías	$	$	$ 4.112.500	$ 4.112.500,00	$ 4.112.500
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$	$	$ 17.547.900	$ 17.547.900,00	$ 17.547.900
TOTALES		**$ 626.054.916,00**	**$ -**	**$ 208.684.984**	**$ 208.684.984,00**	**$ 834.739.900,00**

Se aclara respecto el alcance que tiene cada uno de los rubros aprobados en propuesta.

Y se explica cuándo y cómo se puede hacer una modificación de presupuesto.

ii. Aspecto académico

La propuesta plantea ejecutar las siguientes acciones de formación:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación			Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	Virtuales	N. grupos		
1	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN COMPETITIVA DE PARQUES DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES	0	120	20	2400	Diplomado
2	OPTIMIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: POTENCIANDO HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA ENRIQUECER EL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN	16	0	2	32	Seminario

	LA INDUSTRIA DE PARQUES DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES.					
3	ADN: REFORZANDO EL PROCESO DE SELECCIÓN EN PARQUES DE DIVERSIONES.	24	0	1	24	Maximizando tu proceso
4	DESARROLLO DE UN MODELO COLABORATIVO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	8	0	1	8	Taller
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES EN TIEMPO DE CRISIS: PREPARÁNDOTE PARA ENFRENTAR DESAFÍOS	16	0	1	16	Seminario
6	INNOVATION AS COMPANY VALUE BOOSTER	0	0	0	0	Curso
	TOTALES	**64**	**120**	**25**	**2480**	

N°	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	MANAGEMENT 4.0 PARA LIDERAR CON VISIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTAR UN FUTURO DE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR COOPERATIVO	140	0	140
2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ASOCIATIVOS Y DE COOPERATIVISMO EN EL SECTOR RURAL	20	0	20
3	HERRAMIENTAS PARA INTERVENIR Y MEJORAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE PQRs EN LA RED DE OFICINAS DE FINANCIERA JURISCOOP	20	0	20
4	ESTRATEGIAS PARA LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR COOPERATIVO	20	0	20
5	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD COMERCIAL Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN EL SECTOR COOPERATIVO	20	0	20
6	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA GENERAR VALOR EN EL SECTOR COOPERATIVO	60	0	60
7	ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA ACELERACIÓN DIGITAL EN EL RETAIL	213	0	213
8	APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN EL SECTOR COOPERATIVO	140	0	140
10	INNOVATION AS COMPANY VALUE BOOSTER	1	0	1
	TOTALES	**494**	**0**	**494**

Maximizando tu proceso: La Acción De Formación AF3 Herramientas Para Intervenir Y Mejorar El Proceso De Recepción Y Gestión De Pqrs En La Red De Oficinas De Financiera Juriscoop. La empresa para intervenir será Juriscoop y se llevará a cabo los días 6,7 y 8 de noviembre de 2024 en la CALLE 26 NO. 69D-91 Edificio Arrecife Centro Empresarial.

Bootcamp: AF4 Estrategias Para La Adopción Tecnológica De La Inteligencia Artificial En El Sector Cooperativo. Ésta AF será para beneficiarios de la empresa Coasmedas y se llevará a cabo en CARRERA 67 NO. 100-20 T 2 PISO 2 de la ciudad de Bogotá los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024.

Acción de formación de mayor impacto: Management 4.0 Para Liderar Con Visión Estratégica Y Proyectar Un Futuro De Crecimiento Y Competitividad En El Sector Cooperativo.

Acción de formación internacional: INNOVATION AS COMPANY VALUE BOOSTER.

Transferencia de conocimiento y tecnología SENA: Se le recuerda al conviniente la importancia de concertar para poder tramitar primer desembolso y además de tener certificado de cumplimiento de ejecución para poder acceder al último desembolso. – Pendiente por radicar.

4. **Explicación Circulares Externas y Comunicaciones entregadas a los convenios:**

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

5. **Revisión de formatos de seguimiento entregados por el SENA**

Se aclara al conviniente que con la Circular Externa n. 1 de la interventoría se hizo entrega de los formatos establecidos por el SENA para la ejecución.

Se analiza cada uno y se recuerda alcances y términos de entrega.

6. **Análisis obligaciones del convenio**

Se analiza uno a uno las obligaciones registradas en el convenio suscrito.

7. **Desembolsos**

Se aclara al conviniente que, de acuerdo con el Anexo 1, numeral 6.4 y Anexo 12, numeral2.19, se determinará fecha de estos según el avance académico.

8. Compromisos

Realizar la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología con el SENA y enviar a la interventoría la misma. El conviniente informa que realizará dicha concertación el 30 de octubre de 2024.



GLORIA MARCELA QUINTERO GÓMEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Revisó: Claudia Patricia Velásquez Estepa– – profesional de apoyo a la coordinación