Impreso el 12/08/2025 10:33:17 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE Bolívar

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000030270

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 31/07/2025 04:54:05

Identificador: 1533319

Formulador Ciudadano: Henry Rhenals Cassiani

Formulador Oficial : Laura Melissa Vitola Cuadro

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	02. Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social	2. Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan Departamental de Desarrollo 2024 -2027, "BOLÍVAR ME ENAMORA"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica: Línea 2. Bolívar enamora con justicia social: Cierre de brechas y calidad de vida para todos.
Componente de Recreación y deporte

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Infraestructura Deportiva y Recreativa.
Indicador de producto: Cancha Construida
Meta Cuatrienio: 4

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan municipal de Desarrollo 2024 - 2027 " EL PEÑÓN GANA".

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE ESTRATÉGICO TODOS A HACER DEPORTE Y RECREARSE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura para las competencias y recreación

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en el municipio del Peñón del Departamento de Bolívar.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La infraestructura con que el municipio cuenta para desarrollar esta actividad deportiva de futbol 11 en los diferentes corregimientos es deficiente y se encuentra en un estado Precario, con poco mantenimiento por lo que se llevan a cabo en canchas que no cumplen las especificaciones para este tipo de deporte.

Además El municipio de El Peñón tiene muy bajos niveles de práctica deportiva por el alto deterioro de los escenarios deportivos con que cuenta, en el sector sur aproximadamente 40 años fue la última vez que se hizo una inversión a la cancha de futbol para práctica deportiva en el municipio de El Peñón por tanto en la actualidad carece de las condiciones mínimas para la práctica del deporte, carece de zonas exteriores y las pocas existentes se encuentran en pésimo estado, sus andenes jardineras y espacios que en su momento fueron destinados para que los espectadores se ubicaran a disfrutar de los eventos que se realizaban en el sitio están destruidas en un 90% y el restante es inexistente.
Por lo cual se observan bajos niveles de actividad física y disminución de desarrollo de habilidades y destrezas deportivas debido principalmente a la deficiencia de infraestructura y equipamiento para realizar la práctica del deporte, la recreación, la integración de la comunidad y el sano esparcimiento.
Esto ha conllevado a que se pierda potencial deportivo debido a que la comunidad tienen deficientes espacios donde desarrollar sus habilidades y capacidades deportivas, así mismo se aumentan los índices de obesidad y enfermedades en la población, así como desaprovechamiento del potencial deportivo existente en el Municipio del Peñón del Departamento de Bolívar.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Municipio del Peñón no cuenta con infraestructura recreo - deportiva para atender las necesidades en recreación y deporte de las 8.136 personas interesadas en realizar prácticas deportivas y recreativas.

El 90% de las canchas deportivas del municipio presentan alto grado de deterioro en su infraestructura. Fuente: Coordinación de Deportes y Juventudes-Municipio de El Peñón 2024

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva en el Municipio del Peñón del Departamento de Bolivar.	**1.1** Déficit de espacios deportivos.
	1.2 Uso de espacios deportivos para otras actividades.
	1.3 Deterioro de los espacios existentes.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. practica deportiva en espacios improvisados e inadecuados.	**1.1** Alto riesgo de accidentalidad y propensión de lesiones de los deportistas
2. Aumento del sedentarismo.	**2.2** Incremento en problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.
3. Migración de practicantes de deporte a otros municipios.	**3.3** Incremento de gastos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros municipios.

Impreso el 12/08/2025 10:33:17 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad y deportistas del Municipio del Peñon **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con espacio apropiado para el desarrollo de las prácticas deportivas.	Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él, realizan veeduría
Actor: Otro **Entidad:** Juntas de Acción Comunal. **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar la observación y acompañamiento de proyectos de inversión en el municipio, mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad.	Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos
Actor: Municipal **Entidad:** EL PEÑÓN - BOLÍVAR **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas propuesta de gobierno y Mejorar la infraestructura deportiva para la preparación de atletas para el posicionamiento deportivo del país.	Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física en en territorio nacional. Operar el escenario deportivo y promover la práctica a través del instituto municipal de deportes. Ejecutar los programas de recreación a nivel municipal
Actor: Departamental **Entidad:** Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de espacios donde los niños y jóvenes puedan practicar deportes. Cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Departamental en materia de Deporte y Recreación.	Coordinar entre con el municipio, acciones orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio departamental. La Gobernación realiza la financiación del proyecto

02 - Análisis de los participantes

La alcaldía de El Peñón viendo las prioridades de la comunidad del Municipio del Peñon priorizo la formulacion del proyecto de la construccion de la cancha de futbol 11 para la satisfacción de la necesidad, la comunidad participará de estos espacios y beneficios que ofrece el proyecto y realizará la Veeduría Ciudadana de las acciones llevadas a cabo en el proyecto, así mismo, en el proyecto se contempla el desarrollo de espacios de concertación con la comunidad tales como reuniones con lideres cívicos, comunales y deportivos de la comunidad objetivo en los cuales se levantaran actas de evidencia.
Los deportistas del municipio así como la población en general interesada en la práctica libre de esta actividad deportiva, han manifestado en varias ocasiones la necesidad de contar con un escenario deportivo que les permita mejorar las condiciones técnicas, de seguridad y facilitar la regularidad en la práctica impedida muchas veces por los daños que sobre terrenos naturales genera la lluvia o el desgaste por su uso que en estos casos es mayor. En ese sentido y aprovechando el entusiasmo de la población por esta práctica deportiva, el municipio encontró una oportunidad para fomentar la actividad física de la población por lo que solicitó asistencia técnica para la definición de la ubicación y otros requerimientos del proyecto en su etapa de preinversión y así mismo ha gestionó recursos con las entidades que cofinancian este tipo de proyectos.
La Gobernacion de Bolivar con el fin de contribuir con el deporte realizara la financiacion del proyecto

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.136

Fuente de la información

DANE 2018 - Proyecciones de Población 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** El Peñón **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	El Peñón es un municipio colombiano, situado al sur del departamento de Bolívar, en la Subregión de Loba. Limita al norte con el departamento de Magdalena, al oriente con el departamento del Cesar, al occidente con los municipios de Hatillo de Loba y San Martín de Loba y al sur el municipio de Regidor

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.136

Fuente de la información

DANE 2018- Proyecciones de Población 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** El Peñón **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	El Peñón es un municipio colombiano, situado al sur del departamento de Bolívar, en la Subregión de Loba. Limita al norte con el departamento de Magdalena, al oriente con el departamento del Cesar, al occidente con los municipios de Hatillo de Loba y San Martín de Loba y al sur el municipio de Regidor	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en el municipio del Peñón del Departamento de Bolívar.

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de práctica deportiva en el municipio del Peñón del Departamento de Bolívar.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población cubierta por la capacidad de las infraestructuras recreo – deportiva intervenidas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 8.136 **Tipo de fuente:** Informe	documentos informes del proyecto

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva en el Municipio del Peñón del Departamento de Bolivar.	Mejorar las condiciones para la práctica deportiva en el Municipio del Peñón del Departamento de Bolivar
Causa indirecta 1.1 Déficit de espacios deportivos.	Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.
Causa indirecta 1.2 Uso de espacios deportivos para otras actividades.	Recuperar los espacios deportivos para realizar las actividades para lo cual fueron construidos
Causa indirecta 1.3 Deterioro de los espacios existentes.	Realizar mantenimiento de los espacios existentes.

Impreso el 12/08/2025 10:33:18 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar	Si	Completo
Construcción de placa polideportiva cubierta en el municipio.	No	Completo
Mejoramiento de las canchas existentes.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

CANCHA DE FUTBOL 11 CONSTRUIDA PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DEL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

CANCHA DE FUTBOL 11 CONSTRUIDA PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DEL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde a los metros cuadrados que requieren ser intervenidos

Descripción de la Oferta

la oferta a los metros cuadrados en buen y optimo funcionamiento para la práctica deportiva

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	6.413,00	-6.413,00
2023	0,00	6.413,00	-6.413,00
2024	0,00	6.413,00	-6.413,00
2025	6.413,00	6.413,00	0,00
2026	6.413,00	6.413,00	0,00
2027	6.413,00	6.413,00	0,00
2028	6.413,00	6.413,00	0,00
2029	6.413,00	6.413,00	0,00
2030	6.413,00	6.413,00	0,00

Alternativa: Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La presente alternativa contempla la intervención física del área total que abarca el lote delimitado como cancha de futbol localizada en el casco urbano Municipal del municipio de El Peñón, como parte de las actividades de fomento a la recreación, deporte cultura y convivencia Ciudadana, para lo cual incluyen las siguientes actividades en un espacio netamente recreativo y no de alto rendimiento para la comunidad:

1. Intervención del área física de la cancha de futbol, gramado tipo pasto Sintético, graderías e iluminación, baterías de baños y área administrativa. (Se contempla intervención en componente arquitectónico, aparatos sanitarios, amoblamiento, zonas verdes, estructuras, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, intervención del terreno de juego).

2. Ejercer acciones que minimicen los riesgos de seguridad social para los habitantes del sector aledaño al escenario y todos en general, a las personas que visiten las instalaciones del escenario Deportivo.

3. Adecuación de todos los aspectos del escenario integrando la parte deportiva con las actividades de recreación y el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos los cuales podrán disfrutar de zonas tranquilas donde podrán compartir en comunidad.

La intervención de la cancha de futbol planteada se realizará en una sola etapa hasta finalizar su etapa de ejecución y apertura al público.

Alternativa: Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** El Peñón **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	El sitio objeto de la intervención se encuentra ubicado en barrio La Concepción De La Cabecera Municipal De El Peñón En El Departamento De Bolívar, entre las calles 9ª y 13ª y entre las carreras 11ª y 12ª. sobre las COORDENADAS: X=1,013,850 E ; Y=1,485,750 N.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Topografía,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 6.992.940.077,60

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 6.992.940.077,60

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva en el Municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 6.992.940.077,60 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 8136 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 8136	**1.1.1** IMPLEMENTAR COMPONENTE ARQUITECTÓNICO. **Costo:** $ 1.668.688.952,49 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 IMPLEMENTAR COMPONENTE ESTRUCTURAL **Costo:** $ 1.536.037.136,35 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 INSTALAR SISTEMAS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS **Costo:** $ 130.674.258,81 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 INSTALAR REDES ELÉCTRICAS **Costo:** $ 1.224.966.532,39 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 CONSTRUIR TERRENO DE JUEGO **Costo:** $ 1.953.489.450,90 **Etapa:** Inversión

Impreso el 12/08/2025 10:33:18 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 6.992.940.077,60 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 8136 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 8136	**1.1.6** IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO **Costo:** $ 75.706.384,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 IMPLEMENTAR PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **Costo:** $ 70.380.216,11 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 IMPLEMENTAR INTERVENTORÍA **Costo:** $ 332.997.146,55 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Actividad 1.1.1 IMPLEMENTAR COMPONENTE ARQUITECTÓNICO.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$80.097.069,72	$45.054.601,72	$95.115.270,29	$30.036.401,15
1	$453.883.395,07	$255.309.409,73	$538.986.531,65	$170.206.273,16
Total	**$533.980.464,79**	**$300.364.011,45**	**$634.101.801,94**	**$200.242.674,31**

Periodo	Total
0	$250.303.342,88
1	$1.418.385.609,61
Total	

Actividad 1.1.2 IMPLEMENTAR COMPONENTE ESTRUCTURAL

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$73.729.782,55	$41.473.002,68	$87.554.116,78	$27.648.668,45
1	$417.802.101,09	$235.013.681,86	$496.139.995,03	$156.675.787,91
Total	**$491.531.883,64**	**$276.486.684,54**	**$583.694.111,81**	**$184.324.456,36**

Periodo	Total
0	$230.405.570,46
1	$1.305.631.565,89
Total	

Actividad 1.1.3 INSTALAR SISTEMAS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.272.364,42	$3.528.204,99	$7.448.432,75	$2.352.136,66
1	$35.543.398,39	$19.993.161,60	$42.207.785,59	$13.328.774,41
Total	**$41.815.762,81**	**$23.521.366,59**	**$49.656.218,34**	**$15.680.911,07**

Periodo	Total
0	$19.601.138,82
1	$111.073.119,99
Total	

Actividad 1.1.4 INSTALAR REDES ELÉCTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$58.798.393,56	$33.074.096,37	$69.823.092,34	$22.049.397,58
1	$333.190.896,82	$187.419.879,46	$395.664.189,96	$124.946.586,30
Total	**$391.989.290,38**	**$220.493.975,83**	**$465.487.282,30**	**$146.995.983,88**

Periodo	Total
0	$183.744.979,85
1	$1.041.221.552,54
Total	

Actividad 1.1.5 CONSTRUIR TERRENO DE JUEGO

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$93.767.493,64	$52.744.215,17	$111.348.898,70	$35.162.810,12
1	$531.349.130,65	$298.883.885,99	$630.977.092,64	$199.255.923,99
Total	**$625.116.624,29**	**$351.628.101,16**	**$742.325.991,34**	**$234.418.734,11**

Periodo	Total
0	$293.023.417,63
1	$1.660.466.033,27
Total	

Actividad 1.1.6 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	$11.355.957,60
1	$64.350.426,40
Total	**$75.706.384,00**

Periodo	Total
0	$11.355.957,60
1	$64.350.426,40
Total	

Actividad 1.1.7 IMPLEMENTAR PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	$10.557.032,42
1	$59.823.183,69
Total	**$70.380.216,11**

Periodo	Total
0	$10.557.032,42
1	$59.823.183,69
Total	

Actividad 1.1.8 IMPLEMENTAR INTERVENTORÍA

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	$49.949.571,98
1	$283.047.574,57
Total	**$332.997.146,55**

Periodo	Total
0	$49.949.571,98
1	$283.047.574,57
Total	

Alternativa: Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura ni practican deporte.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se lograría el objetivo general del proyecto. Pocas personas practican deporte.	Promoción del deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción de la cancha se realiza en temporada de lluvias.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: IMPLEMENTAR COMPONENTE ARQUITECTÓNICO. Riesgo: Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Control por parte del contratista de la obra en la calidad de los materiales y en su adecuado uso. Realizar las actividades de seguimiento al proyecto para la verificación y aprobación previa de los materiales a utilizar.

Alternativa: Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de familias en costos de compra de servicios de preparación deportiva y recreación: Con la construcción de cancha en el Municipio de Peñón, se espera que las familias puedan acceder a este sin necesidad de pagar por los servicios de distracción y deporte, se espera que cada familia se ahorre al menos 500.000 anual, estimando el ahorro para el 30% de la población.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de personas

Descripción Valor Unitario: Ahorro promedio de personas en gastos asociados a servicios deportivos y recreativos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.255,00	$500.000,00	$1.627.500.000,00
2	3.255,00	$500.000,00	$1.627.500.000,00
3	3.255,00	$500.000,00	$1.627.500.000,00
4	3.255,00	$500.000,00	$1.627.500.000,00
5	3.255,00	$500.000,00	$1.627.500.000,00
6	3.255,00	$500.000,00	$1.627.500.000,00
7	3.255,00	$500.000,00	$1.627.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$1.627.500.000,00	$1.627.500.000,00
2	$1.627.500.000,00	$1.627.500.000,00
3	$1.627.500.000,00	$1.627.500.000,00
4	$1.627.500.000,00	$1.627.500.000,00
5	$1.627.500.000,00	$1.627.500.000,00
6	$1.627.500.000,00	$1.627.500.000,00
7	$1.627.500.000,00	$1.627.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$892.696.708,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-892.696.708,4
1	$1.302.000.000,0	$0,0	$0,0	$5.058.614.680,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.756.614.680,7
2	$1.302.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.302.000.000,0
3	$1.302.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.302.000.000,0
4	$1.302.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.302.000.000,0
5	$1.302.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.302.000.000,0
6	$1.302.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.302.000.000,0
7	$1.302.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.302.000.000,0

Impreso el 12/08/2025 10:33:19 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar					
$1.019.276.983,23	16,04 %	$1,18	$680.141,05	$5.533.627.608,04	$184.157.234,79

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha construida (Producto principal del proyecto)	$5.533.627.608,04

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de cancha en grama sintetica para la práctica de fútbol y el fomento del deporte en el municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

04 - Alcance

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva mediante una (1) Cancha construida con el fin de Incrementar los niveles de práctica deportiva en el municipio para que las Personas que realizan prácticas deportivas de manera habitual en espacios adecuados y en buen estado

Impreso el 12/08/2025 10:33:19 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para la práctica deportiva en el Municipio del Peñón del Departamento de Bolivar

Producto

1.1. Cancha construida (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cancha construida

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de seguimiento realizados

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Impreso el 12/08/2025 10:33:19 a. m.

Regionalización

Producto: Cancha construida (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar	El Peñón			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	1.048.941.011,64	1.048.941.011,63	0,0000	0,0000	0
1	5.943.999.065,96	5.943.999.065,97	1,0000	1,0000	0

Impreso el 12/08/2025 10:33:19 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor