ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 007-0007 DE 2025

CONTRATISTA:	**"CONSORCIO PUESTO DE SALUD FILIPINAS", R/L: JEFERSON ALEXANDER CIFUENTES GARCES.**
NIT:	**901984640–4**
OBJETO:	**"ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD FILIPINAS DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**
VALOR DEL CONTRATO:	**TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($325.951.476,15) M/CTE**
PLAZO:	**TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**
FECHA DE INICIO:	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**21 DE DICIEMBRE DE 2025**

El día veintidós (22) del mes de septiembre del 2025, nos reunimos en las instalaciones de la **E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO**, por una parte **CONSORCIO PUESTO DE SALUD FILIPINAS"**, con NIT No**901984640–4**, empresa debidamente representada legalmente por el señor: **JEFERSON ALEXANDER CIFUENTES GARCES**, identificado con la cédula de ciudadanía Número: **1.121.942.333**, expedida en Villavicencio –Meta y **"CIVILCARPER S.A.S",** con NIT. N° **901274836–4**, empresa representada legalmente por: **DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO**, identificado con la cédula de ciudadanía No **1.090.176.898**, expedida en Chinácota – Nte de Santander, **INTERVENTORIA** y **JHON FELKY MARTINEZ MONTAÑA**, Asesor de planeación de la ESE Moreno y Clavijo, actuando como **Supervisor** para dar comienzo real e inmediato a las actividades tendientes a ejecutar el objeto contractual que se describe en el contrato

El contratista manifiesta que tiene a su disposición todos los documentos y ayudas técnicas para la ejecución idónea del objeto contratado: por lo anterior, la suscripción del acta implica aceptación de condiciones, disposiciones y conocimientos técnicos suficientes para la debida ejecución del objeto.

En constancia se firma por los que intervienen en la presente acta,

JEFERSON ALEXANDER CIFUENTES GARCES
CONTRATISTA

DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO
INTERVENTORIA

JHON FELKY MARTINEZ MONTAÑA
SUPERVISOR

Revisó: Mayra Alejandra Garavito Castañeda- Jefe Oficina Asesora Jurídica