ACTA FINAL

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. HA-LP-001-2024	
CONTRATO No. – FECHA:	21/11/2024
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COINCOL HACARI
IDENTIFICACIÓN:	Nit. 901889962-4
R/L:	ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON DESTINO A POBLACIÓN VULNERABLE, FAMILIAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Y/O EN EXTREMA POBREZA, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER."
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($1.073.627.650,26)
PLAZO DEL CONTRATO:	CUARENTA (40) DÍAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE HACARÍ
INTERVENTOR:	1570 INGENIERÍA S.A.S. R/L ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
SUPERVISOR:	Ing. YEISA ALEJANDRA TORRES RODRÍGUEZ - SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FECHA ACTA DE INICIO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	24 DE ENERO DE 2025
OTRO SI No 01:	27 DE ENERO DE 2025
ADICIÓN EN DÍAS:	30 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2025
OTRO SI No 02:	27 DE FEBRERO DE 2025
ADICIÓN EN DÍAS:	30 DÍAS
NUEVA FEHCA DE TERMINACIÓN:	28 DE MARZO DE 2025

En el Municipio de Hacarí, Norte de Santander a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2025, se reunieron en la Secretaria de planeación e infraestructura la Ingeniera **YEISA ALEJANDRA TORRES RODRÍGUEZ** en calidad de Secretaria de Planeación e Infraestructura y supervisora del contrato, el señor **ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN**

identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.199.332 Representante Legal del **CONSORCIO COINCOL HACARI** en calidad de Contratista y **ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.979.237 representante legal de **1570 INGENIERÍA S.A.S.** en calidad de interventor, Con el fin de formalizar el recibió final de las actividades planteadas en el contrato de obra **No. HA-LP-001-2024**, para efecto de formalizar el pago final del presente Contrato de obra.

VALOR ECONOCMIVO PAGADO A LA FECHA= (0%) ($0)

VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA	=	VALOR ECONOMICO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	-	VALOR ECONOMICO PAGADO A LA FECHA
VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA	=	($1.073.627.650,26)	-	($912.549.406,95)
VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA	=	($161.078.242,56) CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/L		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	=	($ 0.75) SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L		

Para constancia firma por quienes participaros a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2025.

YEISA ALEJANDRA TORRES RODRÍGUEZ
Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Supervisora

CONSORCIO COINCOL HACARI
R/L ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN
Contratista

1570 INGENIERÍA S.A.S.
R/L ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
INTERVENTOR

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
CONTRATO DE OBRA No. HA-LP-001-2024

Entre los suscritos a saber **ROBEIRO MUÑOZ PEREZ,** mayor de edad identificado con la C.C. 1.092.672.754 de Hacarí, en su calidad de **Alcalde Municipal,** quien para efectos de este contrato en adelante se denominará EL MUNICIPIO DE HACARI, por la otra parte **CONSORCIO COINCOL HACARI con** NIT. 901.889.962-4 **R/L** ROGERS GOMEZ LLAIN**,** de la misma manera mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.471.356 de Ocaña, Norte de Santander, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunió a liquidar de mutuo acuerdo el contrato de consultoría No. HA-LP-001-2024, con las siguientes condiciones:

OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con el MUNICIPIO DE HACARI a la entrega de: **"CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON DESTINO A POBLACIÓN VULNERABLE, FAMILIAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Y/O EN EXTREMA POBREZA, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"."**

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Las partes ejecutaron el objeto del contrato cumpliendo con las obligaciones que fueron pactadas

LIQUIDACION FINAL:

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$1.073.627.650,26
VALOR ADICIONADO	0
VALOR PAGADO	$1.073.627.649,51
SALDO	**0,75**

Se deja constancia en esta acta que el contratista se encuentra a paz y salvo con el municipio en lo que respecta a sus obligaciones contractuales y que el contrato ha sido terminado, cuantificado y recibido a satisfacción por las partes.

En constancia se firma en el Municipio de Hacarí, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025.

ROBEIRO MUÑOZ PEREZ
Alcalde Municipal
Municipio de Hacarí

CONSORCIO COINCOL HACARI
R/L ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN
Contratista

1570 INGENIERÍA S.A.S.
R/L ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
INTERVENTOR