**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SGSC-CD-PSP-087-2025**

| | |
|---|---|
| Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 7 | Informe Final _____ |
| Periodo del Informe: Del 14.08.2025 hasta el 13.09.2025 | |
| Fecha en la que se rinde el informe : | 16.09.2025 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Contratista: | ISMAEL NEMEGUEN LEON |
| NIT / C.C.: | 7166937 |
| Supervisor: | CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON |
| Cargo: | SUBSECRETARIO DE DESPACHO |
| Objeto del Contrato o Convenio: | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – PISCC DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS FRENTES DE SEGURIDAD Y REDES DE APOYO CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO Y SUS MUNICIPIOS. |
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio: | 12.02.2025 |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | 14.02.2025 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 7100062887 |
| Registro Presupuestal | 4600029206 |
| Valor Inicial del Contrato o Convenio | $52,632,000 |
| Adición | $0 |
| Vigencia Futura | $0 |
| Pasivo Exigible | |
| Valor Total del Contrato | $52,632,000 |
| Plazo de Ejecución Inicial | OCHO (8) MESES |
| Prorroga No. | 0 |
| Plazo de Ejecución Final | OCHO (8) MESES |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio | 13.10.2025 |
| Suspensión ( según aplique) | NO |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | |
| Cesión / Terminación Anticipada | NO |
| Aseguradora | POSITIVA |
| Garantía de Cumplimiento | NO |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | NO |

## 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 82%

1. Ejecutar capacita citaciones y asistencias técnicas en el marco de la implementación de las estrategias del PISCC en el departamento de Cundinamarca y sus municipios

EL CONTRATISTA participó en las siguientes actividades en cumplimiento de la obligación contractual:

1.1 02/09/2025 Realizó Asistencia técnica Determinar hora y fecha de intervención en los colegios de Tibacuy , Cumaca y Bateas en la implementación del acuerdo municipal y el plan de desarrollo del municipio y el Piscc del departamento de Cundinamarca

1.2 11/09/2025 Brindó capacitación a estudiantes del grado 6 a 11 de la institución educativa departamental técnico comercial de Tibacuy

1.3 21-08-2025 Realizó acompañamiento en la clausura del “Programa escolarizado de prevención del consumo de las drogas y la violencia”

2. Desarrollar acciones de implementación de la estrategia frentes de seguridad o zonas seguridad y redes de apoyo

EL CONTRATISTA participó en las siguientes actividades en cumplimiento de la obligación contractual:

2,1 20/08/2025 Brindó asistencia técnica para la creación de un frente de seguridad o zona segura, cultura ciudadana y resolución de conflictos en el barrio San Mateo del Municipio de Fusagasugá

2.2 19-09-2025. realizó Socialización estrategia PISCC y estrategia prevención de microtráfico y spa en el municipio de Nilo

3. Implementar acciones de sensibilización en temas relacionados a la prevención de los delitos q se presentan en los municipios del departamento

EL CONTRATISTA participó en las siguientes actividades en cumplimiento de la obligación contractual:

3.1 10-09-2025 asistió a convocatoria de acompañamiento en la CONMEMORACIÓN DIA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca

3.2 27-08-2025 asistió a la reunión virtual organización de equipos para seguimiento del programa de espacio publico

4. Generar informes técnicos sobre las asistencias técnicas realizadas en los municipios con el fin de identificar problemas y fenómenos q afectan la seguridad, convivencia y orden público del departamento

EL CONTRATISTA realizó informes de las asistenciastécnicas realizadas en los municipios de Tibacuy, Fusagasugá, Soacha , Sibaté , Nilo ,

5. Las demás actividades relacionadas con el objeto contra actual q sean asignadas por la supervisión del contrato

5.1 ,28-08-2025 EL CONTRATISTA realizó acompañamiento al recorrido de la gira “ando cumpliendo” del gobernador en el municipio de Fusagasugá en la inauguración del tanque Pekín , inauguración placa huella sector cucharal , avenida de las palmas , entrega de estudios y diseños , y construcción del Hospital Regional Previo Belmira del municipio de Fusagasugá

## 3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

| DOCUMENTO DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 3300135429 | 25.03.2025 | $6,579,000 |
| 3300138791 | 25.04.2025 | $6,579,000 |
| 3300141882 | 22.05.2025 | $6,579,000 |
| 3300145671 | 19.06.2025 | $6,579,000 |
| 3300149763 | 22.07.2025 | $6,579,000 |
| 3300153972 | 21.08.2025 | $6,579,000 |

## 4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

## 5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

## 6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

## 7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En cumplimiento de la Circular 008 del 2021 se revisó la liquidación de seguridad social del mes de AGOSTO correspondiente del año 2025 y se encuentra conforme a lo establecido en la normatividad vigente, de igual manera, se verificó la autenticidad de las Planillas.



CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON
SUBSECRETARIO DE DESPACHO