PERIODO REPORTE	**01 de mayo 2025 al 30 de junio 2025**	**CONTRATO**	**127-2025**		
FECHA INICIACIÓN	**11/03/2025**	**FECHA TERMINACIÓN:**	**12/12/2025**	**Informe No.**	**2**
CONTRATISTA:	**ESE Hospital San Francisco de Villa de Leyva**	**SUPERVISOR:**	**ÁNGELA JOHANA MUNÉVAR GONZÁLEZ**		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2025, SEGÚN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LINEAMIENTOS Y METAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD (PAS), EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) 2025, Y EL ANEXO TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 518 DEL 2015 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				

I. REPORTE DEL CONTRATISTA					II. REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	**OBLIGACIÓN ESPECIFICAS CONTRACTUALES**	**CANTIDAD (SI APLICA)**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**EVIDENCIA**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
					T	**P**	**N**	
1	Desarrollar 01 ciclo de educación a través de tres (4) sesiones de 45 minutos de duración con la participación de 20 personas (docentes, padres de familia, líderes comunitarios, organizaciones productivas, juntas administradoras de acueductos, presidentes de juntas de acción comunal) que serán las mismas en el ciclo de educación; en metodología de educación participativa SARAR para el abordaje de problemas ambientales calidad de agua, plan de saneamiento, proceso de limpieza y desinfección y planeación estratégica a nivel escolar, social e institucional.	NA	No se ejecutó la actividad				x	No se realizó la actividad en el período

Powered by CamScanner

2	Realizar un plan de medios trimestral del PAI 2025 para el área rural del municipio que incluya minimo por cada TRIMESTRE la programación y ejecución de: 12 cuñas de 25 segundos de duración por mes (132 año), 5 horas de perifoneo por mes (55 al año) y 11 publicaciones (una por mes) en redes sociales de alcaldía y ESE dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación asì como las jornadas de vacunación Nacionales y Departamentales, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regimenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.	1	Se ejecuta plan de medios de un trimestre	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
3	Desarrollar 04 sesiones informativas en los componentes del PAI de 60 minutos tiempo de duración, con minimo 20 con personas que hacen parte de programas sociales como. Programas para Infancia de ICBF Madres comunitarias, Instituciones educativas públicas y privadas , Mujeres con Hijos menores de 5 años, en especificar las temáticas que se desean abordar de PAI (Disminuir o eliminar el miedo que los niños y niñas puedan sentir hacia las vacunas y familiarizarlos con estas. • Utilizar apropiadamente el carné de vacunación. • Cambios en el esquema de vacunación. • Conocer las ventajas de la vacunación. • Aclarar mitos, falsas creencias y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros. • Demandar oportunamente los servicios de vacunación. • Sensibilizar sobre la importancia de las vacunas.	NA	No se ejecutó la actividad				X	
4	Realizar un plan de medios trimestral para el 2025 para la promoción de la línea 106 y centro de escucha comunitario, así como del servicio de Psicología de la ESE; en el área rural y urbana del municipio que incluya mínimo por cada TRIMESTRE la programación y ejecución de: 10 cuñas de 25 segundos de duración por mes (110 año), 10 horas de perifoneo por mes (110 año) y 55 publicaciones (5 por mes) en redes sociales de alcaldía y ESE dirigido a población general para la promoción de la línea	1	Se ejecuta plan de medios de un trimestre	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

	106 y centro de escucha comunitario en prevención de suicidio, intento e ideación suicida, promoción de la salud mental, convivencia pacífica y prevención de la Violencia intrafamiliar							
5	Realizar un programa radial trimestral de 15 minutos duración para brindar información sobre la prevención de afecciones de origen bucal, promoción de hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, derechos y deberes en salud bucal, identificación de signos de alarma para consultar al servicio de odontología.	2	2 Programas radiales	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
6	Conformar una red social y comunitaria de apoyo para personas con Enfermedad Crónica No transmisible (adulto mayor de zonas rurales del municipio) y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 15 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, mínimo 8 sesiones, de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución segun lineamiento nacional y departamental.	3	Se cuenta con soporte de 3 sesiones.	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
7	Conformar el grupo de apoyo con familias y cuidadores de personas en condición de discapacidad y cuidadores (20 personas de zonas rurales del municipio) para el formento de practicas de cuidado incluye: 1. Identificación, 2. caracterización, 3. Desarrollo de capacidades. 4. 3 ciclos de capacitaciones, 5. Evaluación de Resultados, a través del desarrollo de 8 sesiones de 60 minutos.	NA	No se ejecutó la actividad				X	No se realizó la actividad en el período

Powered by CamScanner

8	Realizar una estrategia de información en salud para cada jornada que incluya: 15 horas de perifoneo por trimestre en la zona rural y urbana del municipio 45 al año) y 1 publicaciòn un dìa antes de la jornadas) (3 en el año en promedio en los meses de abril, julio y octubre) para promoción de las jornadas nacionales ¨ Soy Generación más Sonriente¨ según la Programación departamental año 2025, incluye la evaluación del impacto obtenido con el desarrollo de las estrategias informativas propuestas	NA	NA	No se ejecutó la actividad				X
9	Realizar una estrategia de información en salud por trimestre realizadas ocho días anteriores a fechas de jornada de vacunación y/o esterilización Antirràbica tanto en área urbana y rural, incluye : dos cuñas diarias de 30 segundos de duración durante una semana por 4 trimestres (40 año), 20 horas de perifoneo en el trimestre (4 diarias por una semana) (80 año) de acuerdo a programación de jornada de vacunación antirrábica, y 50 afiches alusivos a la tenencia responsable de mascotas (200 año) coloridos con imágenes, en tamaño 70*100 Cm en papel estucado brillante, dirigido a población en general frente a la prevención de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia, tenencia responsable de mascotas y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento responsable de caninos y felinos (perros y gatos)	NA	NA	No se ejecutó la actividad				X
10	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por: Profesional de Medicina, Enfermería, psicóloga y auxiliar de enfermería a 80 familias del municipio de VILLA DE LEYVA de zona rural con factores de riesgo; a través de 3 visitas domiciliarias presenciales con el equipo completo, con personas con HTA, Diabetes,	53	Se ejecutaron 21 visitas en Mayo Y 32 visitas en junio	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad (1 caso para sala situacional)

Powered by CamScanner

	pacientes diagnosticados con CA, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, atenciones de salud visual, bucal y auditiva, inasistentes a controles en el Centro de Salud, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en la comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud a través del software SIBACOM PLUS; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería y Psicologa).							
11	Desarrollar una estrategia comunicativa y de movilización social en el Marco de la Semana Andina de prevención de embarazos en adolescentes, basados en los lineamientos enviados por la secretaria de salud (antes de la jornada) y los lineamientos de la Estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo en la adolescencia, 2015-2025, dirigida a niños y niñas de 10-14 años y adolescentes de 15 a19 años, cuidadores, padres de familia, comunidad educativa.	NA	No se ejecutó la actividad				X	No se realizó la actividad en el período
12	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por: Profesional de Medicina, Enfermería, psicóloga y auxiliar de enfermería a 20 familias a través de 3 visitas domiciliarias presenciales del equipo completo, que se encuentren en gestación las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en la comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud a través del software SIBACOM PLUS; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería y Psicologa).	4	Se ejecutaron 4 visitas en mayo	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
13	Implementar, monitorear y evaluar TRES ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR una en las instituciones educativas: una en la institución educativa ANTONIO RICAURTE, UNA EN LA IE ANTONIO NARIÑO, Y UNA EN LA IE LUIS CARLOS GALÁN, incluye las siguientes fases de desarrollo:	1	Se cuenta con la primera fase de la ZOE	VER ANEXO		X		se evidencia soporte de la actividad para las tres zoe

Powered by CamScanner

	1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 Implementación, 5. seguimiento y evaluación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE. la estrategia se desarrolla durante los 8 meses académicos) se presentan avances trimestrales de la actividad							
14	Realizar 8 programas radiales de 15 minutos cada uno con emisión semanal en espacio de mayor audiencia durante 8 semanas repartidas en los meses de septiembre y octubre orientados al cuidado de la salud mental para adolescentes, jóvenes y adulto mayor ; prevención consumo de alcohol, la detección temprana, cuidado e inclusión social de personas con trastorno mental grave (psicosis, trastorno afectivo bipolar, depresión grave entre otros) y la prevención del suicidio.	NA	No se ejecutó la actividad				X	No se realizó la actividad en el período
15	Realizar 1 ciclo educativo en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo, dirigido a 1 grupo de 15 jóvenes de 15 - 19 años del sector rural sectores e IE (la capilla, Antonio Ricaurte y Antonio Nariño) del municipio de VILLA DE LEYVA, los jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas aplicando la metodología VIDA CON SENTIDO	3	Se cuenta con soporte de 3 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
16	Realizar 50 tamizajes a población mayor de 14 años de las veredas de (el Roble, Sabana, centro) del municipio de VILLA DE LEYVA para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR con intervención breve y seguimiento según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE	NA	No se ejecutó la actividad				X	No se realizó la actividad en el período

Powered by CamScanner

17	Desarrollar 4 sesiones educativas con un grupo de 20 mujeres entre los 18 a 59 años residentes en la zona rural o urbana del municipio, aplicando la estrategia "Vamos derecho Pa´l Convite" en solución pacifica de conflictos y prevención de la violencia de pareja; del programa Convive Boyacá en Familia para fortalecer el conocimiento y fomentar la exigibilidad de los derechos cuando son vulnerados en situaciones VIF. MODULO AUTOPROTECCIÓN	2	Se cuenta con soporte de 2 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
18	Desarrollar 01 ciclo educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas por curso de vida (adulto y vejez) , a 01 grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, Ciclo de 6 sesiones de 2 horas.	NA	No se ejecutó la actividad				X	No se realizó la actividad en el período
19	Continuar con el desarrollo de un centro de escucha comunitario con servicios garantizados semanalmente durante el año, para la atención asì: los días martes de 3 a 5 pm en el teatro municipal, y los días sábados de 8 am a 10 am en la casa del abuelo en AREA URBANA durante 10 meses para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a adolescentes y jóvenes, incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 Implementación, 5. seguimiento y evaluación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización. (la actividad se desarrolla de manera continua, se evalúa el desarrollo de cada fase)	1	Se cuenta con fase 1 de Centro de escucha y atenciones mes junio.	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

20	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a No de 60 familias, a través de 3 visitas domiciliarias presenciales; en las veredas del municipio con personas con intento de suicidio, personas con trastorno mental, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y consumo de alcohol y SPA de VILLA DE LEYVA, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS), esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería y/o Psicologa).	31	Se ejecutaron 31 visitas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
21	Realizar una estrategia de información en salud, y movilización social, comunitaria e institucional consistente en: cuñas radiales con emisión diaria durante una semana en el mes de agosto, cuatro publicaciones en redes sociales, una por semana en el mes de agosto, movilización social y demás actividades según lineamientos establecidos por la secretaria de salud de Boyacá, en el marco de la conmemoración de la semana de la lactancia materna, con el fin de afianzar las practicas claves de la lactancia, disminuyendo la incidencia de desnutrición en la primera infancia.	NA	No se ejecutó la actividad				X	
22	Realizar Plan Integral de Cuidad Familiar por equipo de salud conformado por: Profesional de Medicina, Enfermería y/o psicologa y auxiliar de enfermería a 30 familias a través de 3 visitas domiciliarias presenciales de el equipo completo, con problemas de (mal nutrición) desnutrición, obesidad, sobre peso las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en la comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud a través del software SIBACOM PLUS; esta actividad incluye desarrollo previo de	29	Se ejecutaron 29 visitas	VER ANEXO		X		Se evidencian soportes de la actividad

Powered by CamScanner

	unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería y/o Psicologa).							
23	Realizar 4 sesiones de información en salud de 120 minutos de duración dirigido a grupos de 20 trabajadores del sector informal de la economía priorizados según factor de riesgo y actividad económica para el desarrollo de habilidades y conocimientos en la prevención de riesgos laborales y el cuidado del entorno laboral y el entorno comunitario.	2	Se cuenta con soporte de 2 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
24	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesionales de Medicina, Enfermería, Psicologia, a N° 30 de familias con integrantes con discapacidad, a través de 3 visitas domiciliarias presenciales; de las veredas del municipio, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo previo y posterior de unidades de análisis por equipo de salud.	14	Se ejecuto 14 visitas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
25	Desarrollar la estrategia “Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente” en 4 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados (la Capilla y Antonio Nariño, CDI y Comfaboy) En cada Institución y jardín se desarrollan las actividades que incluyen: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá.	NA	No se ejecutó la actividad				X	se evidencian soportes de 1 actividad en 2 jardines? Se verifican soportes pero se acumula para el pago una vez se terminen todas las actividades en los 4 jardines

Powered by CamScanner

26	Desarrollar una estrategia de movilización social en el Marco de la conmemoración de LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA MUJERES Y NIÑAS; basados en lineamientos enviados por la secretaria de salud dirigida a niñas, adolescentes y mujeres, cuidadores, padres de familia, comunidad educativa.	NA	No se ejecutó la actividad				X	
27	Realizar 03 talleres informativos de 45 minutos con grupos de mínimo 15 adultos mayores del municipio de zona rural sobre signos y síntomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana	2	Se cuenta con soporte de 2 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
28	Implementar una estrategia de información en salud que incluye: 3 programas radiales en la emisora comunitaria, de 15 minutos 1 Por cada conmemoración, realizando difusión de material validado, en el marco de la conmemoración de las siguientes fechas: 31 DE MAYO DIA MUNDIAL SIN TABACO, OCTUBRE 10 DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL; OCTUBRE 19: DIA INTERNAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA	1	1 Programa Radial			X		se evidencian soportes completos de la actividad
29	Implementar una estrategia de información en salud que incluye: 3 programas radiales 1 por cada conmemoraciòn en la emisora comunitaria, de 15 minutos, realizando difusión de material validado, en el marco de la conmemoración de las siguientes fechas: 28 DE JULIO: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LAS HEPATITIS VIRALES; 4 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL; DICIEMBRE 1: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA	NA	No se ejecutó la actividad				X	
30	Realizar en el año 4 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en “PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL” con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes y jóvenes en grupos de 20 personas de sector rural y urbano	2	Se cuenta con soporte de 2 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

31	Realizar en el año 4 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adultos, y adulto mayor en grupos de 20 personas de sector rural y urbano	2	Se cuenta con soporte de 2 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
32	Desarrollar 4 talleres de información sanitaria y ambiental, de 45 minutos de duración, dirigido a mínimo 30 personas de área rural y urbana (docentes, padres de familia, comerciantes, JAC) en las obligaciones que tienen como usuario así como las orientaciones para preservar la calidad del agua para consumo humano y hacer buen uso de ella al interior del establecimiento y su vivienda.	2	Se cuenta con soporte de 2 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
33	Desarrollar 4 sesiones de información en salud de 2 horas de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a dos grupos de 20 personas cada uno (2 sesiones por grupo) con comerciantes y tenderos de zona urbana y rural	2	Se cuenta con soporte de 2 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
34	Realizar 1 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a 1 grupos de hombres mayores de 16 años, cada ciclo educativo por grupo de 20 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración cada una, aplicando la metodología "IGUALES, en la diferencia"	2	Se cuenta con soporte de 2 sesiones realizadas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
35	Realizar 4 sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los meses de mayo y noviembre consistente en: (15 cuñas radiales por una semana de mínimo 30 seg de duración en la semana previa a la conmemoración, y 4 programas radiales de 15 minutos de duración para la promoción de: alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas).	2	Se cuenta con 2 programas radiales y 15 cuñas	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

36	Elaborar y reproducir 1 estrategia de información en salud POR TRIMESTRE que contenga (30 cuñas de 30 segundos de duración por trimestre), 200 folletos entregados a la población en el año (50 por trimestre) 4 programas radiales de 15 minutos de duración (1 por trimestre) , y 10 publicaciones por redes sociales en el trimestre en zona urbana y rural los entornos comunitario y educativo y grupos poblacionales (población infantil (madres comunitarias), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa?....a metros!!!!! de MINSALUD se debe medir el impacto de la estrategia y realizar seguimiento trimestral a la efectividad de la misma	2	Se cuenta con 2 programas radiales, 60 cuñas, publicaciones y entrega de folletos de marzo y junio	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
37	Realizar 50 tamizajes a personas mayores de 18 años que cumplan criterios de riesgo del sector urbano y rural para la detección de consumo de alcohol, aplicando la escala AUDIT con intervención breve y seguimiento de los casos, según corresponda (Diligenciar base datos notificación actividad)	50	Se cuenta con 50 tamizajes aplicados	VER ANEXO		X		se evidencian soportes completos de la actividad
38	Realizar 65 tamizajes a niños/as de 10 - 14 años que cumplan criterios de riesgo de Las IE NUEVA ERA, ANTONIO RICAURTE Y ANTONIO NARIÑO para la detección de trastorno mental, aplicando la escala RQC, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE	NA	No se ejecutó la actividad				X	

Powered by CamScanner

III. REPORTE DEL CONTRATISTA		
CUMPLIMIENTO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y RIESGO LABORALES	De conformidad con la norma vigente adjunto el reporte de pago de salud, pensión y ARL de conformidad correspondiente al mes de ABRIL del año 2025	**N° PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL**, **Se adjuntan parafiscales**
PAGO APORTES SALUD	Salud: $ 0	
PAGO APORTES PENSIÓN	Pensión: $ 0	
PAGO APORTES ARL	Riesgos Laborales: $ 0	
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las actividades y obligaciones efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES:

I. REPORTE Y SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		**VALOR**	
Valor del contrato		$ 168.150.640,00	
Valor adicional contratado		$ 42.037.660,00	
Anticipo		$ 00.00	
Amortización del anticipo		$ 00.00	
Sumatorias actas parciales		$ 7.850.666,67	
Valor a pagar presente acta N° 2		$ 35.912.000,00	
Saldo a ejecutar		$ 166.425.633,33	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN N°. 2		**TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS**	**$ 35,912,000**
FIRMA: _____		**FIRMA:** _____	
NOMBRE:	**MARÍA EUGENIA MONTEJO PÁEZ**	**NOMBRE:**	**ANGELA JOHANA MUNÉVAR GONZÁLEZ**
		CARGO:	**SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO**
CONTRATISTA		SUPERVISOR	

Powered by CamScanner

ANEXOS.

A continuación, se anexan las evidencias de cada uno de Las actividades realizadas en cumplimento de las obligaciones establecidas dentro del CPS: No. 127-2025.

ANEXOS DE LAS OBLIGACIONES:

Se adjuntan obligaciones en el informe de supervisión.

	10 . Actividades	Total	I TRIM	II TRIM	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO MAYO - JUNIO	TOTAL EJECUTADO EN EL II TRIMESTRE	Total de recursos programados (en pesos)	RECURSOS EJECUTADOS A ABRIL	RECURSOS EJECUATDOS ABRIL Y MAYO	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS II TRIMESTRE	SOPORTES A ENTREGAR	OBSERVACIONES Y PLAN DE MEJORA A JUNIIO
1	Desarrollar 01 ciclo de educación a través de tres (4) sesiones de 45 minutos de duración con la participación de 20 personas (docentes, padres de familia, líderes comunitarios, organizaciones productivas, juntas administradoras de acueductos, presidentes de juntas de acción comunal) que seran las mismas en el ciclo de educación; en metodología de educación participativa SARAR para el abordaje de problemas ambientales calidad de agua, plan de saneamiento, proceso de limpieza y desinfección y planeación estratégica a nivel escolar, social e institucional.	4	0	2	0	0	0	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	*Acta de Planeación del ciclo educativo *Cronograma *Informe del desarrollo del Ciclo Educativo Por sesión *Listado de asistencia *Pre test - Post -test	No se realizó la actividad en el período

Powered by CamScanner

2	Realizar un plan de medios trimestral del PAI 2025 para el área rural del municipio que incluya minimo por cada TRIMESTRE la programación y ejecución de: 12 cuñas de 25 segundos de duración por mes (132 año), 5 horas de perifoneo por mes (55 al año) y 11 publicaciones (una por mes) en redes sociales de alcaldía y ESE dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación asì como las jornadas de vacunación Nacionales y Departamentales, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.	4	1	1	0	1	1	$ 5.200.000,00	$ 0,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	* Documento con Plan de medios a ejecutar * Cuñas contrato y/o la certificación de la emisora) y audios de las cuñas. * Material públicado por redes sociales institucionales. Número de vistas, pantallazos de la púbicación, registro de los comentarios de la población. * Cronograma de perifoneo(Rutas-Horarios) * Audios del perifoneo * Informe final del Plan de Medios	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

3	Desarrollar 04 sesiones informativas en los componentes del PAI de 60 minutos tiempo de duración, con minimo 20 con personas que hacen parte de programas sociales como. Programas para Infancia de ICBF Madres comunitarias, Instituciones educativas públicas y privadas , Mujeres con Hijos menores de 5 años, en especificar las temáticas que se desean abordar de PAI (Disminuir o eliminar el miedo que los niños y niñas puedan sentir hacia las vacunas y familiarizarlos con estas. • Utilizar apropiadamente el carné de vacunación. • Cambios en el esquema de vacunación. • Conocer las ventajas de la vacunación. • Aclarar mitos, falsas creencias y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros. • Demandar oportunamente los servicios de vacunación. • Sensibilizar sobre la importancia de las vacunas.	4	1	1	2	0	2	$ 1.600.000,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	*Acta de cada sesión informativa *Listado de asistentes *Registro fotográfico	
4	Realizar un plan de medios trimestral para el 2025 para la promoción de la línea 106 y centro de escucha comunitario, asi como del servicio de Psicología de la ESE; en el área rural y urbana del municipio que incluya mínimo por cada TRIMESTRE la programación y ejecución de: 10 cuñas de 25 segundos de duración por mes (110 año), 10 horas de perifoneo por mes (110 año) y 55 publicaciones (5 por mes) en redes sociales de alcaldía y ESE dirigido a población general para la promoción de la línea 106 y centro de escucha comunitario en prevención de suicidio, intento e ideación suicida, promoción de la salud mental, convivencia pacifica y prevención de la Violencia intrafamiliar	4	1	1	0	1	1	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	* Documento con Plan de medios a ejecutar * Cuñas contrato y/o la certificación de la emisora) y audios de las cuñas. *Audios de Perifoneo y certificación * Material públicado por redes sociales institucionales. Número de vistas, pantallazos de la púbicación, registro de los comentarios de la población. * Cronograma de perifoneo(Rutas-	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

												Horarios) * Informe trimestral del Plan de Medios	
5	Realizar un programa radial trimestral de 15 minutos duración para brindar información sobre la prevención de afecciones de origen bucal, promoción de hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, derechos y deberes en salud bucal, identificación de signos de alarma para consultar al servicio de odontología.	4	1	1	0	2	2	$ 920.000,00	$ 0,00	$ 460.000,00	$ 460.000,00	* Cronograma con fecha, hora, tema y responsables. * Programas radiales: audios de cada programa emitido, texto en físico del Guion de c/u de las temáticas abordadas). *Certificación de la emisora	se evidencian soportes completos de la actividad
6	Conformar una red social y comunitaria de apoyo para personas con Enfermedad Crónica No transmisible (adulto mayor de zonas rurales del municipio) y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 15 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, mínimo 8 sesiones, de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución segun lineamiento nacional y departamental.	8	0	3	0	3	3	$ 3.200.000,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	*Acta de Reunión por sesión *soporte fotográfico *Plan de acción. *Listas de asistencia *informe de desarrollo de las sesiones con indicadores y acciones de mejora. *encuestas de satisfacción *pre test *post test	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

7	Conformar el grupo de apoyo con familias y cuidadores de personas en condición de discapacidad y cuidadores (20 personas de zonas rurales del municipio) para el fomento de practicas de cuidado incluye: 1. Identificación, 2. caracterización, 3. Desarrollo de capacidades. 4. 3 ciclos de capacitaciones, 5. Evaluación de Resultados, a través del desarrollo de 8 sesiones de 60 minutos.	8	3	5	0	0	0	$ 3.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	*Acta de Reunión por sesión *soporte fotográfico *Plan de acción. *Listas de asistencia *informe de desarrollo de las sesiones con indicadores y acciones de mejora. *encuestas de satisfacción *pre test *post test	No se realizó la actividad en el período
8	Realizar una estrategia de información en salud para cada jornada que incluya: 15 horas de perifoneo por trimestre en la zona rural y urbana del municipio 45 al año) y 1 publicación un día antes de la jornadas) (3 en el año en promedio en los meses de abril, julio y octubre) para promoción de las jornadas nacionales ¨ Soy Generación más Sonriente¨ según la Programación departamental año 2025, incluye la evaluación del impacto obtenido con el desarrollo de las estrategias informativas propuestas	3	0	1	1	0	1	$ 2.000.000,00	$ 666.666,67	$ 0,00	$ 666.666,67	* Documento condescripción de la estrategia *Audios de Perifoneo y certificación del contratista * Material públicado por redes sociales institucionales. Número de vistas, pantallazos de la púbicación, registro de los comentarios de la población. * Cronograma de perifoneo(Rutas-Horarios) * Informe trimestral de la estrategia	

Powered by CamScanner

9	Realizar una estrategia de información en salud por trimestre realizadas ocho días anteriores a fechas de jornada de vacunación y/o esterilización Antirràbica tanto en área urbana y rural, incluye : dos cuñas diarias de 30 segundos de duración durante una semana por 4 trimestres (40 año), 20 horas de perifoneo en el trimestre (4 díarias por una semana) (80 año) de acuerdo a programación de jornada de vacunación antirrabica, y 50 afiches alusivos a la tenencia responsable de mascotas (200 año) coloridos con imágenes, en tamaño 70*100 Cm en papel estucado brillante, dirigido a población en general frente a la prevención de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia, tenencia responsable de mascotas y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento responsable de caninos y felinos (perros y gatos)	4	1	1	0	0	0	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	* Documento condescripción de la estrategia *audios de las cuñas y certificación de la emisora *Audios de Perifoneo y certificación del contratista * Material públicado por redes sociales institucionales. Número de vistas, pantallazos de la púbicación, registro de los comentarios de la población. * Cronograma de perifoneo(Rutas-Horarios) *soporte de enttrega de material validado (afiches) * Informe trimestral de la estrategia	No se realizó la actividad en el período

Powered by CamScanner

10	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por: Profesional de Medicina, Enfermería, psicologa y auxiliar de enfermería a 80 familias del municipio de VILLA DE LEYVA de zona rural con factores de riesgo; a través de 3 visitas domiciliarias presenciales con el equipo completo, con personas con HTA, Diabetes, pacientes diagnosticados con CA, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, atenciones de salud visual, bucal y auditiva, inasistentes a controles en el Centro de Salud, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en la comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud a través del software SIBACOM PLUS; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería y Psicologa).	240	0	80	27	53	80	$ 26.880.000,00	$ 3.024.000,00	$ 5.936.000,00	$ 8.960.000,00	*Tablero de control *Control de digitación * Actas de unidades de análisis *Base de datos sibacom (copia de seguridad del servidor) *Informe para salas situacionales en salud *Formato de oferta institucional *Formato de evaluación técnica de las visitas *Cronograma semanal de visitas. *Informe de orientación a servicios de salud. (efectivas y no efectivas)	se evidencian soportes completos de la actividad (1 caso para sala situacional)
11	Desarrollar una estrategia comunicativa y de movilización social en el Marco de la Semana Andina de prevención de embarazos en adolescentes, basados en los lineamientos enviados por la secretaria de salud (antes de la jornada) y los lineamientos de la Estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo en la adolescencia, 2015-2025, dirijida a niños y niñas de 10-14 años y adolescentes de 15 a19 años, cuidadores, padres de familia, comunidad educativa.	1	0	0	0	0	0	$2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	* Acta de conformación de equipo para la planeación, desarrollo y evaluación de la actividad. * Documento análisis de la situación de embarazo en adolescentes en el municipio. * Acta o soporte de capacitación por parte del equipo departamental de salud sexual. * Informe final radicado. * Listados de asistencia.	No se realizó la actividad en el período

Powered by CamScanner

												* Registro fotográfico. * Soporte de material pedagógico utilizado para la actividad. * soporte de entrega de material pedagogico	
12	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por: Profesional de Medicina, Enfermería, psicóloga y auxiliar de enfermería a 20 familias a través de 3 visitas domiciliarias presenciales del equipo completo, que se encuentren en gestación las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en la comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud a través del software SIBACOM PLUS; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería y Psicologa).	60	0	20	16	4	20	$ 6.720.000,00	$ 1.792.000,00	$ 448.000,00	$ 2.240.000,00	*Tablero de control *Control de digitación * Actas de unidades de análisis *Base de datos sibacom (copia de seguridad del servidor) *Informe para salas situacionales en salud *Formato de oferta institucional *Formato de evaluación técnica de las visitas *Cronograma semanal de visitas. *Informe de orientación a servicios de salud. (efectivas y no efectivas) * planeador	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

13	Implementar, monitorear y evaluar TRES ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR una en las instituciones educativas: una en la institución educativa ANTONIO RICAURTE, UNA EN LA IE ANTONIO NARIÑO, Y UNA EN LA IE LUIS CARLOS GALÁN, incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 Implementación, 5. seguimiento y evaluación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE. la estrategia se desarrolla durante los 8 meses academicos) se presentan avances trimestrales de la actividad	5	1	1	0	1	1	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	* Informe de Ejecución de la Estrategia con el desarrollo de cada fase * Informe de seguimiento, monitoreo * Informe de evaluación de indicadores	se evidencia soporte de la actividad para las tres zoe

Powered by CamScanner

14	Realizar 8 programas radiales de 15 minutos cada uno con emisión semanal en espacio de mayor audiencia durante 8 semanas repartidas en los meses de septiembre y octubre orientados al cuidado de la salud mental para adolescentes, jóvenes y adulto mayor ; prevención consumo de alcohol, la detección temprana, cuidado e inclusión social de personas con trastorno mental grave (psicosis, trastorno afectivo bipolar, depresión grave entre otros) y la prevención del suicidio.	8	0	0	0	0	0	$ 1.840.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	* Cronograma con fecha, hora, tema y responsables. * Programas radiales: audios de cada programa emitido, texto en físico del Guion de c/u de las temáticas abordadas). *Certificación de la emisora	No se realizó la actividad en el período
15	Realizar 1 ciclo educativo en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo, dirigido a 1 grupo de 15 jóvenes de 15 - 19 años del sector rural sectores e IE (la capilla, Antonio Ricaurte y Antonio Nariño) del municipio de VILLA DE LEYVA, los jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas aplicando la metodología VIDA CON SENTIDO	6	0	6	0	3	3	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	*Informe de cada una de las Sesiones Educativas, siguiendo la metodologia de la actividad *Registro fotografico *Instrumento con valoración Inicial y final	se evidencian soportes completos de la actividad
16	Realizar 50 tamizajes a población mayor de 14 años de las veredas de (el Roble, Sabana, centro) del municipio de VILLA DE LEYVA para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR con intervención breve y seguimiento según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE	50	0	0	0	0	0	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	* Consentimiento * Test aplicado * HCL de intervención breve * Base de Datos notificación de la actividad * informe con resultado	No se realizó la actividad en el período

Powered by CamScanner

17	Desarrollar 4 sesiones educativas con un grupo de 20 mujeres entre los 18 a 59 años residentes en la zona rural o urbana del municipio, aplicando la estrategia "Vamos derecho Pa´l Convite"en solución pacifica de conflictos y prevención de la violencia de pareja; del programa Convive Boyacá en Familia para fortalecer el conocimiento y fomentar la exigibilidad de los derechos cuando son vulnerados en situaciones VIF. MODULO AUTOPROTECCIÓN	4	0	4	0	2	2	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	*Informe de cada una de las Sesiones Educativas, siguiendo la metodologia de la actividad *Registro fotografico *Instrumento con valoración Inicial y final	se evidencian soportes completos de la actividad
18	Desarrollar 01 ciclo educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas por curso de vida (adulto y vejez) , a 01 grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, Ciclo de 6 sesiones de 2 horas.	6	0	0	0	0	0	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	*Informe de cada una de las Sesiones Educativas, siguiendo la metodologia de la actividad *Registro fotografico *Instrumento con valoración Inicial y final	

Powered by CamScanner

19	Continuar con el desarrollo de un centro de escucha comunitario con servicios garantizados semanalmente durante el año, para la atención asì: los días martes de 3 a 5 pm en el teatro municipal, y los días sábados de 8 am a 10 am en la casa del abuelo en AREA URBANA durante 10 meses para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a adolescentes y jóvenes, incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 Implementación, 5. seguimiento y evaluación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización. (la actividad se desarrolla de manera continua, se evalúa el desarrollo de cada fase)	5	1	1	0	1	1	$ 13.000.000,00	$ 0,00	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	* Informe de Ejecución de la Estrategia por cada fase * Informe de seguimiento, monitoreo * Informe de evaluación de indicadores * lista de asistencia	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

20	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a No de 60 familias, a través de 3 visitas domiciliarias presenciales; en las veredas del municipio con personas con intento de suicidio, personas con trastorno mental, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y consumo de alcohol y SPA de VILLA DE LEYVA, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS), esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería y/o Psicologa).	180	10	60	12	31	43	$ 20.160.000,00	$ 1.344.000,00	$ 3.472.000,00	$ 4.816.000,00	*Tablero de control *Control de digitación * Actas de unidades de análisis *Base de datos sibacom (copia de seguridad del servidor) *Informe para salas situacionales en salud *Formato de oferta institucional *Formato de evaluación técnica de las visitas *Cronograma semanal de visitas. *Informe de orientación a servicios de salud. (efectivas y no efectivas) * planeador	se eviidencian soportes completos de la actividad
21	Realizar una estrategia de información en salud, y movilización social, comunitaria e institucional consistente en: cuñas radiales con emisión diaria durante una semana en el mes de agosto, cuatro publicaciones en redes sociales, una por semana en el mes de agosto, movilización social y demás actividades segun lineamientos establecidos por la secretaria de salud de Boyacá, en el marco de la conmemoración de la semana de la lactancia materna, con el fin de afianzar las practicas claves de la lactancia, disminuyendo la incidencia de desnutrición en la primera infancia.	1	0	0	0	0	0	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Informe de estrategia de información, comunicación en los difrentes sectores del municipio (urbanos y rural). * Cuñas contrato y/o la certificación de la emisora) y audios de las cuñas. * certificación de la emisora * Material públicado por redes sociales institucionales. Número de vistas, pantallazos de la púbicación, registro de los comentarios de la población.	

Powered by CamScanner

22	Realizar Plan Integral de Cuidad Familiar por equipo de salud conformado por: Profesional de Medicina, Enfermería y/o psicóloga y auxiliar de enfermería a 30 familias a través de 3 visitas domiciliarias presenciales del equipo completo, con problemas de (mal nutrición) desnutrición, obesidad, sobre peso las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en la comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud a través del software SIBACOM PLUS; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería y/o Psicóloga).	90	0	30	1	29	30	$ 10.080.000,00	$ 112.000,00	$ 3.248.000,00	$ 3.360.000,00	*Tablero de control *Control de digitación * Actas de unidades de análisis *Base de datos sibacom (copia de seguridad del servidor) *Informe para salas situacionales en salud *Formato de oferta institucional *Formato de evaluación técnica de las visitas *Cronograma semanal de visitas. *Informe de orientación a servicios de salud. (efectivas y no efectivas) * planeador	Se evidencian soportes de la actividad
23	Realizar 4 sesiones de información en salud de 120 minutos de duración dirigido a grupos de 20 trabajadores del sector informal de la economía priorizados según factor de riesgo y actividad económica para el desarrollo de habilidades y conocimientos en la prevención de riesgos laborales y el cuidado del entorno laboral y el entorno comunitario.	4	1	1	0	2	2	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	* Informe de Sesiones Educativas * Registro fotografico * Listados de asistencia * Instrumento con valoración Inicial y final	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

24	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesionales de Medicina, Enfermería, Psicologia, a N° 30 de familias con integrantes con discapacidad, a través de 3 visitas domiciliarias presenciales; de las veredas del municipio, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo previo y posterior de unidades de análisis por equipo de salud.	90	0	30	1	14	15	$ 10.080.000,00	$ 112.000,00	$ 1.568.000,00	$ 1.680.000,00	*Tablero de control *Control de digitación * Actas de unidades de análisis *Base de datos sibacom (copia de seguridad del servidor) *Informe para salas situacionales en salud *Formato de oferta institucional *Formato de evaluación técnica de las visitas *Cronograma semanal de visitas. *Informe de orientación a servicios de salud. (efectivas y no efectivas) * planeador	se evidencian soportes completos de la actividad
25	Desarrollar la estrategia “Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente” en 4 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados (la Capilla y Antonio Nariño, CDI y Comfaboy) En cada Institución y jardín se desarrollan las actividades que incluyen: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá.	4	0	0	0	0	0	$4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	* Informe de estrategia educativa *Cronograma de la estrategia, con lugar, fecha, población y sectores del municipio (urbanos y rural). *Material diseñado para la estrategia *soporte de entrega de material pedagogico *Test y postest aplicado. *Listado de Asistencia *Registro Fotográfico	se evidencian soportes de 1 actividad en 2 jardines? Se verifican soportes pero se acumula para el pago una vez se terminen todas las actividades en los 4 jardines

Powered by CamScanner

26	Desarrollar una estrategia de movilización social en el Marco de la conmemoración de LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA MUJERES Y NIÑAS; basados en lineamientos enviados por la secretaria de salud dirigida a niñas, adolescentes y mujeres, cuidadores, padres de familia, comunidad educativa.	1	0	0	0	0	0	$3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	* Informe de estrategia educativa *Cronograma de la estrategia, con lugar, fecha, población y sectores del municipio (urbanos y rural). *Material diseñado para la estrategia *soporte de entrega de material pedagogico *Test y postest aplicado. *Listado de Asistencia *Registro Fotográfico	
27	Realizar 03 talleres informativos de 45 minutos con grupos de mínimo 15 adultos mayores del municipio de zona rural sobre signos y síntomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana	3	1	1	0	2	2	$1.200.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	*Plan de cada taller a realizar *Acta de Capacitación *Test y Postest desarrollado *Metodología desarrollada *Material Educativo a entregar aprobado y soporte de entrega *Listado de asistencia	se evidencian soportes completos de la actividad
28	Implementar una estrategia de información en salud que incluye: 3 programas radiales en la emisora comunitaria , de 15 minutos 1 Por cada conmemoración, realizando difusión de material validado, en el marco de la conmemoración de las siguientes fechas: 31 DE MAYO DIA MUNDIAL SIN TABACO, OCTUBRE 10 DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL; OCTUBRE 19: DIA INTERNAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA	3	0	1	0	1	1	$690.000,00	$ 0,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00	* Documento con desccripción de la estrategia a ejecutar * Programas radiales: audios de cada programa emitido, texto en físico del Guion de c/u de las temáticas abordadas). * Informe final de la estrategia *Grabación del programa y certificación de la emisora de la emision de los programas	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

29	Implementar una estrategia de información en salud que incluye: 3 programas radiales 1 por cada conmemoración en la emisora comunitaria , de 15 minutos, realizando difusión de material validado, en el marco de la conmemoración de las siguientes fechas: 28 DE JULIO : DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LAS HEPATITIS VIRALES; 4 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL; DICIEMBRE 1: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA	3	0	0	0	0	0	$690.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	* Documento con desccripción de la estrategia a ejecutar * Programas radiales: audios de cada programa emitido, texto en físico del Guion de c/u de las temáticas abordadas). * Informe final de la estrategia *Grabación del programa y certificación de la emisora de la emision de los programas	
30	Realizar en el año 4 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en “PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL” con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes y jóvenes en grupos de 20 personas de sector rural y urbano	4	1	1	0	2	2	$1.600.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	*Plan de cada taller a realizar *Acta de Capacitación *Metodología desarrollada *Material Educativo a entregar aprobado *Listado de asistencia *Registro fotografico	se evidencian soportes completos de la actividad
31	Realizar en el año 4 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en “CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION” con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adultos, y adulto mayor en grupos de 20 personas de sector rural y urbano	4	1	1	0	2	2	$1.600.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	*Plan de cada taller a realizar *Acta de Capacitación *Metodología desarrollada *Material Educativo a entregar aprobado *Listado de asistencia *Registro fotografico	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

32	Desarrollar 4 talleres de información sanitaria y ambiental, de 45 minutos de duración, dirigido a mínimo 30 personas de área rural y urbana (docentes, padres de familia, comerciantes, JAC) en las obligaciones que tienen como usuario así como las orientaciones para preservar la calidad del agua para consumo humano y hacer buen uso de ella al interior del establecimiento y su vivienda.	4	1	1	0	2	2	$1.600.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	*Plan de cada taller a realizar *Acta de Capacitación *Metodología desarrollada *Material Educativo a entregar aprobado *Listado de asistencia *Registro fotografico	se evidencian soportes completos de la actividad
33	Desarrollar 4 sesiones de información en salud de 2 horas de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a dos grupos de 20 personas cada uno (2 sesiones por grupo) con comerciantes y tenderos de zona urbana y rural	4	0	2	0	2	2	$1.600.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	* Informe de Sesiones Educativas * Registro fotografico * Listados de asistencia * Instrumento con valoración Inicial y final	se evidencian soportes completos de la actividad
34	Realizar 1 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a 1 grupos de hombres mayores de 16 años, cada ciclo educativo por grupo de 20 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración cada una, aplicando la metodología "IGUALES, en la diferencia"	6	0	6	0	2	2	$2.400.000,00	$ 0,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	*Informe de cada una de las Sesiones Educativas siguiendo la metodología de la actividad *Registro fotografico *Instrumento con valoración Inicial y final	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

35	Realizar 4 sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los meses de mayo y noviembre consistente en: (15 cuñas radiales por una semana de mínimo 30 seg de duración en la semana previa a la conmemoración, y 4 programas radiales de 15 minutos de duración para la promoción de: alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas).	4	0	2	0	2	2	$1.200.000,00	$ 0,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	Informe de cada sesión de información * Cuñas contrato y/o la certificación de la emisora) y audios de las cuñas. * Cronograma con fecha, hora, tema y responsables. * Programas radiales: audios de cada programa emitido, texto en físico del Guion de c/u de las temáticas abordadas).	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

36	Elaborar y reproducir 1 estrategia de información en salud POR TRIMESTRE que contenga (30 cuñas de 30 segundos de duración por trimestre), 200 folletos entregados a la población en el año (50 por trimestre) 4 programas radiales de 15 minutos de duración (1 por trimestre) , y 10 publicaciones por redes sociales en el trimestre en zona urbana y rural los entornos comunitario y educativo y grupos poblacionales (población infantil (madres comunitarias), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa?....a metros!!!!! de MINSALUD se debe medir el impacto de la estrategia y realizar seguimiento trimestral a la efectividad de la misma	4	1	1	0	2	2	$3.000.000,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	* Documento condescripción de la estrategia *audios de las cuñas y certificación de la emisora *Audios de Perifoneo y certificación del contratista * Material públicado por redes sociales institucionales. Número de vistas, pantallazos de la púbicación, registro de los comentarios de la población. * Cronograma de perifoneo(Rutas-Horarios) *soporte de enttrega de material validado (afiches) * Informe trimestral de la estrategia	se evidencian soportes completos de la actividad
37	Realizar 50 tamizajes a personas mayores de 18 años que cumplan criterios de riesgo del sector urbano y rural para la detección de consumo de alcohol, aplicando la escala AUDIT con intervención breve y seguimiento de los casos, según corresponda (Diligenciar base datos notificación actividad)	50	0	50	0	50	50	$3.000.000,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	* Consentimiento * Test aplicado * HCL de intervención breve * Base de Datos notificación de la actividad * informe con resultado	se evidencian soportes completos de la actividad

Powered by CamScanner

38	Realizar 65 tamizajes a niños/as de 10 - 14 años que cumplan criterios de riesgo de Las IE NUEVA ERA, ANTONIO RICAURTE Y ANTONIO NARIÑO para la detección de trastorno mental, aplicando la escala RQC, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE	65	0	0	0	0	0	$3.790.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	* Consentimiento * Test aplicado * HCL de intervención breve * Base de Datos notificación de la actividad * informe con resultado	
	TOTAL	**952**	**26**	**315**	**60**	**214**	**274**	**$ 168.150.640,00**	**$ 7.850.666,67**	**$ 35.912.000,00**	**$ 43.762.666,67**		

Powered by CamScanner


Se adjuntan actividades escaneadas de ejecución y soportes de actividades en físico a carpeta de contratación.


Se adjunta CD con documentos y entregables correspondientes a la cuenta con las siguientes carpetas evidencias.

- 2. Plan de Medios PAI
- 3. Sesiones informativas PAI
- 4. Plan de Medios line 106 y CE
- 5. Programas radiales salud bucal
- 6. Red Comunitaria Cronicos
- 8. Soy Generación más Sonriente
- 10. Plan Integral de Cuidado Familiar Cronicos
- 12. Plan Integral de Cuidado Familiar Gestantes
- 13. ZOE
- 15. Vida con Sentido
- 17. Vamos pal covite
- 19. Centro de Escucha
- 20. Plan Integral de Cuidado Familiar Salud mental
- 22. Plan Integral de Cuidado Familiar Malnutricion
- 22. Plan Integral de Cuidado Familiar Malnutricion
- 23. Trabajo informal
- 24. Plan Integral de Cuidado Familiar Discapacidad
- 27. Tuberculosis
- 28. Programas Radiales Dia sin tabaco/ Salud mental / CA mama
- 30. Talleres Salud Visual
- 31. Talleres Salud Auditiva
- 32. Talleres informacion sanitaria y ambiental
- 33. Saber vivir saber beber
- 34. IGUALES
- 35. Enfermedades no transmisibles
- 36. Estrategia IRA EDA
- 37. Tamizajes AUDIT
- 1. Acta de entrega.pdf

Powered by CamScanner











Powered by CamScanner





Powered by CamScanner