ACTA DE RECIBO DE OBRA 01 Y FINAL

CONTRATO N° :	012 de 2025	**DE FECHA:**	24 abril de 2025
CONTRATANTE :	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PATÍA CAUCA "EMPATIA" E.S.P.		
CONTRATISTA :	CONSTRUCK S.A.S		
NIT	901.838.789-8		
FECHA PRESENTA ACTA:	9 mayo de 2025		

OBJETO DEL CONTRATO

REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($85.248.507)

PLAZO

QUINCE (15) DÍAS

FECHA FINAL

11 MAYO 2025

En la fecha indicada, se reunieron en las instalaciones de EMPATIA ESP, LILIANA MILENA GUERRERO MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.673.968, quien en lo sucesivo se denominará EMPATÍA ESP y, de otro lado CONSTRUCK S.A.S, identificada con NIT. 901.838.789-8, representada legalmente por ANDERSON FABIÁN LEDESMA RENGIFO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.840.708, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de recibo al contrato en mención, debido a que se recibieron a satisfacción las actividades del contrato 012 del 24 de abril de 2025.

SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y CANTIDADES FINALES INDICADAS EN EL ACTA Y PREACTA DE LA OBRA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		UND	CANT.	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	90,00	$ 2.589,00	$ 233.010,00
1,2	SEÑALIZACIÓN CON CINTA BOMBONES Y MALETA	GLB	1	$ 309.817,00	$ 309.817,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					**$ 542.827,00**
2.	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2,1	CORTADORA DE PAVIMENTO A 10CM DISCO 10"	ML	178,00	$ 11.495,00	$ 2.046.110,00

2,2	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	78,40	$ 13.159,00	$ 1.031.665,00
2,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	54,45	$ 7.368,00	$ 401.187,00
2,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	73,00	$ 23.588,00	$ 1.721.924,00
2,5	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	M3	7,57	$ 122.074,00	$ 924.100,00
2,6	RELLENO IMPORTADO MATERIAL COMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN	M3	166,86	$ 119.746,00	$ 19.980.817,00
2,7	RETIRO MAT. SOBRANTE MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	206,85	$ 33.218,00	$ 6.871.143,00
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS					**$ 32.976.946,00**
3.	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=10".	ML	62,00	$ 89.200,00	$ 5.530.400,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=6".	ML	89,00	$ 61.813,00	$ 5.501.357,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	7,00	$ 230.233,80	$ 1.611.636,00
3,3	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	GLB	4,00	$ 15.701,00	$ 62.804,00
SUBTOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS					**$ 12.706.197,00**
4.	**CONCRETOS**				
4,1	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS (INCLUYE TAPA Y CAÑUELA)	UND	2,00	$ 2.025.876,00	$ 4.051.752,00
4,2	CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 0.80m X 0.80m X 1,0m INTERNOS (Incluye refuerzo en parrilla 3/8" @20cm)	UND	8,00	$ 573.816,00	$ 4.590.528,00
4,3	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VÍA	M2	78,50	$ 169.816,00	$ 13.330.556,00
SUBTOTAL CONCRETOS					**$ 21.972.836,00**

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL			**68.198.806,00**
Administración	%	17,0	11.593.797,00
Imprevistos	%	3,0	2.045.964,00
Utilidad	%	5,0	3.409.940,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL			**17.049.701,00**
VALOR TOTAL OBRA CIVIL (INCLUYE AIU)			**85.248.507,00**

De conformidad con lo anotado, el contrato se ejecutó por el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($85.248.507)

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

- Informe final de obra
- Pre actas de obra

Para constancia, la presente acta se firma en la fecha indicada, por quienes en ella intervinieron.

LILIANA MILENA GUERRERO MARTÍNEZ
Gerente General de EMPATÍA E.S.P.

ANDERSON FABIÁN LEDESMA RENGIFO
C.C. 1002.840.708.
Contratista Construck SAS.

Libertad y Orden	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**		CODIGO: IV04 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

ACTA DE RECIBO DE OBRA N° 1 Y FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 110-16.52-095-2025

CONVENIO Nº:	110-16.52-095-2025	**PLAZO INICIAL:**	DOS (2) MESES
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PATIA CAUCA	**PLAZO ADICIONAL:**	N.A.
CONTRATISTA:	EMPATIA ESP R.L. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ	**FECHA DEL ACTA INICIACION:**	12 de marzo de 2025
C.C. o NIT.:	NIT. 800.219.279-1	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	12 de mayo de 2025
APORTE MUNICIPIO:	85.248.507,00	**FECHA PRESENTE ACTA:**	10 de mayo de 2025
APORTE JAC:	5.455.905,00	**INTERVENTOR:**	N.A.
CUANTÍA TOTAL:	90.704.412,00	**SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:**	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA E.S.P PARA REALIZAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VIA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INFORMACIÓN BÁSICA	
VALOR TOTAL:	$ 90.704.412
VALOR APORTE MPIO:	$ 85.248.507
VALOR APORTE EMPATIA:	$ 5.455.905
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 90.704.412
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA APORTE MPIO	$ 85.248.507
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

PRESENTE ACTA:	
VALOR DEL CONVENIO EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	
VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO EN PRESENTE ACTA	
DESCUENTO RETEGARANTÍA PRESENTE ACTA	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 85.248.507**
OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE	

BALANCE DEL CONVENIO:

BALANCE DEL CONVENIO			BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE DE LA RETEGARANTÍA		
VALOR CONVENIO PRINCIPAL		$ 90.704.412	VALOR ANTICIPO INICIAL		$ 0	RETEGARANTÍA 10%		0
VALOR ADICIONAL			VALOR ANTICIPO ADICIONAL		$ 0			
Vr. EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0		AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0		DESC. ACTAS ANTERIORES	$ 0	
Vr. EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 90.704.412		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0		DESEC. PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0		SALDO A DESCONTAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 90.704.412**	**$ 90.704.412**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**	**$ 0**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**	**$ 0**

En la fecha indicada, en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Patía Cauca, se reunieron el ingeniero JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA Secretario de infraestructura y vivienda, en calidad de Supervisor por parte del Municipio Y la señora LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ, en Representación de EMPATIA ESP, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBIDO N° 1 Y FINAL del CONVENIO en mención. Se deja constancia, hasta la fecha, del cumplimiento del objeto contractual y del Informe por parte del Contratista, el cual se anexa.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

EMPATIA ESP
R.L. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ
Contratista

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

Proyectó: Edwin Ricardo Zapata - Arquitecto Apoyo SIV