INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8135336 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA centro Industria y Construcción
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8135336 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/07/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TITULACIÓN REGULAR - ÁREA DE REFRIGERACIÓN DEL CENTRO DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN SENA REGIONAL TOLIMA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	SUMIGER SAS
CC o NIT	901.297.502
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro industria y construcción SENA regional Tolima
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.336.650,00
PRÓRROGA NRO. NA	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2025
ADICIÓN NRO. NA	NA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 13.336.650,00
FORMA DE PAGO	Consignación
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el DE 01/08/2025 al 24/09/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NA

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	

					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
NA	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Porcentaje de ejecución física: **0%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** agosto 2025	**Planilla nro. 7987044904 del 15**/09/2025

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Cordial saludo,

Mediante la presente yo **TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA**, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **SIMIGER SAS** con **NIT N.º 901.297.502-9** en el marco del **Estatuto General de Contratación de la Administración Pública** (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), así como las directrices y guías de **Colombia Compra Eficiente**; amablemente me permito solicitar formalmente la ampliación del plazo de entrega hasta el 29 de septiembre para el contrato No: **CO1.PCCNTR.8135336** del 2025 cuyo objeto es:

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TITULACIÓN REGULAR - ÁREA DE REFRIGERACIÓN DEL CENTRO DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN SENA REGIONAL TOLIMA VIGENCIA 2025."

La presente solicitud se fundamenta en que algunos de los ítems solicitados son de importación y su proceso aún se encuentra en trámite de ingreso al país. Por tal motivo, requerimos este tiempo adicional para realizar la entrega completa de los ítems faltantes, solicitando la prórroga del plazo como mecanismo válido para garantizar el cumplimiento del objeto contractual cuando existen hechos sobrevinientes.

El contrato involucra (**36 Ítems**), de los cuales algunos de estos no se encuentran disponibles en el mercado nacional, requiriendo procesos de importación que implican tiempos adicionales para producción, transporte internacional y nacionalización.

Con el fin de dar cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, solicito se autorice una prórroga hasta el **17 de octubre,** la cual permitirá garantizar la entrega de los productos en condiciones adecuadas y conforme a lo estipulado en el contrato. Este plazo adicional resulta necesario ya que los tiempos actuales exceden lo inicialmente fijado y se requiere un margen para consolidar los elementos en la ciudad de Ibagué, de manera que pueda ser entregado el pedido completo, en cumplimiento estricto de la modalidad de contratación de compraventa

Pedido realizado 09 de septiembre de 2025 Fecha estimada de entrega 14 de octubre de 2025



Resumen del pedido

Pedido realizado 09 de septiembre de 2025 Fecha estimada de entrega 14 de octubre de 2025

Enviar a
TATIANA CAMARGO VILLANUEVA
CALLE 4G NO. 84B-85
TORRE 3 APT 738 AVIVA ESSENTIALS
MEDELLIN, ANTIOQUIA 050001
Colombia

Métodos de pago
Visa que termina en 8776
Ver transacciones relacionadas

Resumen del pedido

Productos:	COP 1,518,017.44
Envío:	COP 113,744.34
Descuentos por cantidad:	-COP 7,966.53
Envío gratuito de Prime:	- COP 113,744.34
Total antes de impuestos:	COP1,510,050.91
Impuestos:	COP 0
Cuota de garantía del tipo de cambio:	COP 6,976.15
Total (I.V.A. Incluido):	**COP 1,517,027.06**

Tasa de cambio

1 USD = 3945.5 COP

Compresor tipo rotativo R410 220V

2

Vendido por: Jikkolumlukka
Proporcionado por: Otro
US$192.25

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CV 100052629		
CERTIFICADO O ANEXO	26140325		
FECHA EXPEDICIÓN	07/30/2025		
FECHA APROBACIÓN	07/29/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	07/29/2025	01/30/2026	2´667.330
Devolución del pago anticipado			

Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	07/29/2025	09/30/2026	2´667.330

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

Se solicita adicionar 17 días al contrato CO1.PCCNTR.8135336 de 2025 acorde con la justificación presentada por el contratista referente a la demora en la entrega del equipo citado por parte del proveedor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 17 días con lo cual la fecha de finalización será el 17 de octubre de 2025


6. CERTIFICACIÓN

No se ha causado el contrato para generar pago.

7. OBSERVACIONES

- El contrato se encuentra en ejecución de acuerdo acorde con lo estipulado.
- No se encuentran sanciones actualmente.

Para constancia se firma 24/09/2025



Cesar Augusto Ramirez Avila
Supervisor del contrato

Elaboró: Cesar Augusto Ramirez Avila

Instructor.