FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** | **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No 10 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-2420-2024 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-CMA-DTCI-005-2024
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-2409-2024
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (8) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** Enero (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1,622,148,631.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.784.041-4 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (E) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**PLAZO**	N/A
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	N/A
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 1,622,148,631.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	N/A

SUSPENSIÓN ACTUAL:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** | **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No 10 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9 **DE FECHA** 12-Sep-25 **No. DIAS** 10

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. N/A **DE FECHA** N/A **No. DIAS** N/A

FECHA DE REINICIACIÓN 22 (Día) **DE** Septiembre (Mes) **DE** 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 25 (Día) **DE** Septiembre (Mes) **DE** 2025 (Año)

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor (E) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas.

El oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) del N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS	50.00%	MARTÍN AUGUSTO CASTRO HUERTAS	15202-80142	202538700417381 del 16/04/2025

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIURNO	JUAN DAVID FERNANDEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA NOCTURNO	KEVIN ANDREY ORTEGA AGUIRRE
ESPECIALISTA LEGAL	CATHERINE ALZATE GALLO
ESPECIALISTA FINANCIERO	EDUARDO CORREDOR GOMEZ
PROFESIONAL CONTABLE	LINA PAOLA RUIZ CARDENAS
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	FREDDY CHACON CHACÓN
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	JULY ANDREA TORRES BURGOS
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BALAGUERA
PROFESIONAL SIG CAD	JEYSSON CAMILO ARDILA BARRETO
TOPOGRAFO DIURNO Y NOCTURNO	JESUS ARMANDO MONTEALEGRE RINCON
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL	ANGIE VIVIANA TORRES GARZON
RESIDENTE SST	MARILUZ MORALES ACEVEDO
RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	JORGE LUIS BERDUGO PARRA
INSPECTOR SST AMBIENTAL DIURNO	DANIEL ESTEBAN FERRO RODRIGUEZ VIVIANA LORENA ROMERO YAÑEZ
RESIDENTE SOCIAL	VIVIANA LORENA ROMERO YAÑEZ

FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** | **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No 10 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

INSPECTOR TIPO 1 DIURNO	SAMIR BEJARANO JIMENEZ POVEDA

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDOS (22) días del mes de Septiembre de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) N/A

(Nombre)

Representante Legal del Contratista

Nombre de la firma contratista

(Firma)

(Nombre) GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ

Representante Legal del Interventor

CONSORCIO MAB INGENIERÍA

Nombre de la firma interventora

(Firma)

(Nombre) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO

Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema Transporte

Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.