FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** | **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No 10 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-2409-2024 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-DTCI-009-2024
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-2420-2024
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (8) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** Enero (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 9,192,131,471.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.784.041-4 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (E) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**PLAZO**	N/A
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	N/A
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 9,192,131,471.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	N/A
SUSPENSIÓN ACTUAL:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	9	**DE FECHA**	12-Sep-25	**No. DIAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN 22 **DE** Septiembre **DE** 2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No 10 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Día) 25 **DE** (Mes) Septiembre **DE** (Año) 2025

Las partes representadas por: JAVIER ANDRES TORRES MORE
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor (E) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas.

Los oficios de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) del N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
DIRECTOR DE OBRA - DIURNO	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	100.00%	ABEL EDUARDO ZULUAGA GÓMEZ	25202-52460	202538700629551 del 12/07/2025
GERENTE DE PROYECTO	ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES	100.00%	LYDA ROCIO PEÑARANDA CAMARGO	68202-121970	202538700755111 del 14/07/2025

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
RESIDENTE DE OBRA DIURNO	ELVIN ELI RODRIGEZ MORALES
RESIDENTE AMBIENTAL	PAULA CATALINA BALLEN
RESIDENTE SST	SANDRA PATRICIA GONZALEZ CAUCALI
RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MONDRAGON
RESIDENTE SOCIAL	MARIA DEL CARMEN OSORIO YANCES
RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	DIANA MILENA CASTAÑEDA LÓPEZ
INSPECTOR AMBIENTAL-SST DIURNO	ANA MILENA ACEVEDO PÉREZ
AUXILIAR SOCIAL	LINA MARITZA MONSALVE SUÁREZ
PROFESIONAL SIG CAD	YEISON ARBEY ALAYON BARBOSA
PROFESIONAL DE COSTOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
ESPECIALISTA EN ESPACIO PUBLICO	FREDY HERNAN GARZON PRIETO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	TEOFILO CARLOS RIDI VILLARREAL
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	FABIÁN TAFUR SÁNCHEZ
INGENIERO MODELADOR	SEBASTIÁN RODRIGUEZ MORALES
INGENIERO INSPECTOR DE OBRA DIURNO	SANTIAGO JIMÉNEZ PRADO
INSPECTOR DE OBRA DIURNO	LINA MARCELA ABREO BLANQUICET
TOPÓGRAFO DIURNO-NOCTURNO	KAREN YANEEN NOVA QUINTERO
I CADENERO SEGUNDO DIURNO-NOCTURNO	EMERSON SMITH PERILLA FERNÁNDEZ
II CADENERO SEGUNDO DIURNO-NOCTURNO	SANDRA GIOVANNA VILLAMIZAR ALVARADO
INSPECTOR DE OBRA NOCTURNO	WILLIAM ANDRÉS PEÑA SUÁREZ
AUXILIAR DE INGENIERÍA	FELIPE PINILLA CABRERA
INSPECTOR AMBIENTAL-SST NOCTURNO	JOHN JAMES RIOS DAVILA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** | **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No 10 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
VOLQUETA DOBLE TROQUE	7600 SBA	2014	1	OPERATIVO
VOLQUETA DOBLE TROQUE	7600 SBA	2015	1	OPERATIVO
VOLQUETA DOBLE TROQUE	RD690S	1994	1	OPERATIVO
EXTENDEDORA DE ASFALTO (FINISHER)	1000F	2013	1	OPERATIVO
VIBROCOMPACTADOR	BW138AC	2005	1	OPERATIVO
MINICARGADOR	SR200	2019	1	OPERATIVO
MINICARGADOR	S590	2019	1	OPERATIVO
EXTENDEDORA DE ASFALTO (FINISHER)	S590	2007	1	OPERATIVO
EXTENDEDORA DE ASFALTO (FINISHER)	700	2002	1	OPERATIVO
COMPACTADOR NEUMATICO	85BO84FA19	2000	1	OPERATIVO
VIBROCOMPACTADOR	58D45	2012	1	OPERATIVO
MINICARGADOR	S570	2018	1	OPERATIVO
RETRO CARGADOR	308C	2017	1	OPERATIVO

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDOS (22) días del mes de Septiembre de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JAVIER ANDRES TORRES MORE
Representante Legal del Contratista
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO MAB INGENIERÍA
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema Transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
Director Técnico de Conservación de la Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.