Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025362000037616 Id: 2340359
Folios: 2 Fecha: 2025-09-13 12:23:58
Anexos: 0
Remitente: GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **EDGARDO GARCIA HERREROS BARRERA**
Secretario de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DE: **ANGELA C. CASTELLANOS FORERO**
Supervisora Contrato de Interventoría No. 23001299

Asunto: Solicitud de Prórroga al plazo de ejecución al Contrato de Obra No. 23001138 H4.

Respeto Ingeniero

De manera atenta me permito radicar los documentos que soportan la solicitud de **"Prórroga al plazo de ejecución al contrato de obra"**, en virtud del contrato No. 23001138-H4, cuyo objeto es ""REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)".

De manera atenta se da traslado de la comunicación T-003-2024-221-OFC de fecha 10 de septiembre de 2025 mediante el cual la Interventoría INGEOCIM 23001299-H3 remite respuesta al comunicado C-ALFA-247-2024 de fecha 09 de septiembre de 2025 y aval solicitud de prórroga del contrato de obra 23001138-H4 relacionada con aumento de plazo de 15 quince días calendario adicionales, en virtud del contrato de obra No. 23001138-H4, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)"

En virtud de lo anterior, se resalta que el contratista de obra en comunicación OFICIO C-ALFA-247–2024 de fecha 09 de septiembre de 2025, presenta la solicitud de Prorroga No.4 para el contrato de obra 23001138-H4, por 15 quince días calendario sin adición.

Por lo anterior, amablemente solicito se adelante el respectivo trámite y se lleve a cabo la modificación del contrato de conformidad con el procedimiento y Formato 69 Solicitud, Modificación de Contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023, que registre la adición de plazo de quince 15 días calendario sin adición.

Lo anterior con el fin de adelantar el respectivo trámite ante la Dirección Administrativa, para lo cual se anexan los documentos en el siguiente enlace:

Enlace: Solicitud Prorroga contrato 231138H4 - 23001299H3 No 4

Se informa que la solicitud presentada y conforme a la revisión adelantada por la interventoría Supervisión del Contrato de obra, está de conformidad con los requisitos exigidos para el trámite de modificación contractual, de acuerdo con lo establecido por el Manual de Contratación de la Entidad.

Atentamente,



ANGELA C. CASTELLANOS FORERO
Supervisora Contrato de interventoría 23001299 H3
Grupo Occidente Oriente - DIAA

Anexo: Documentos soporte en el enlace mencionado
Copia:

Elaboró: Julieth Manzanares Gómez Apoyo Contrato de interventoría 23001299 H3
Revisó: Angela Castellanos Supervisora Contrato 23001299 H3