ACTA No.001

INICIO CONTRATO DE obra

PRESTACIÓN DE SERVICIOS [ ] **OTROS** [x] **OBRA**

CONTRATO No. **MCMCCO227-2025** **DE** **16 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
(Número de Contrato) (Fecha de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA [x] Invitación de Mínima Cuantía MCMCS014-2025
(Identifique la licitación pública)

CONTRATACIÓN DIRECTA [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAR INTEGRALMENTE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DEL LABORATORIO DEL COLEGIO DE LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA, PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO, GARANTIZAR LA SEGURIDAD, AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO **CAMPOALEGRE**
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **DOS (02) MESES**
(Indique en este espacio el número de días y/o meses para ejecutar el CONTRATO)

VIGENCIA DEL CONTRATO **DOS (02) MESES Y CUATRO (04) MESES MÁS**

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO **17** **DE** **SEPTIEMBRE** **DE** **2025**

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **16** **DE** **NOVIEMBRE** **DE** **2025**

VALOR DEL CONTRATO **VEINTE MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20´003.646,oo).**
(Indique el valor del contrato en números

GARANTÍAS:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÌA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	CHU-100056861 Anexo 0	16/09/2025 – 16/11/2025	Compañía Mundial De Seguros
PAGO DE SALARIOS	CHU-100056861 Anexo 0	16/09/2025 – 16/11/2028	Compañía Mundial De Seguros
CALIDAD DEL SERVICIO	CHU-100056861 Anexo 0	16/09/2025 – 16/05/2026	Compañía Mundial De Seguros
CALIDAD DE LOS BIENES	CHU-100056861 Anexo 0	16/09/2025 – 16/11/2026	Compañía Mundial De Seguros
ESTABILIDAD DE LA OBRA	CHU-100056861 Anexo 0	16/11/2025 – 16/11/2030	Compañía Mundial De Seguros
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100010750 Anexo 0	16/11/2025 – 16/01/2026	Compañía Mundial De Seguros

CONTRATISTA **GS&P INGENIERÍA SAS**
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR **XXXXXXXXXXXXXXXXX**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR **CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR –** Director Operativo**.**

En Campoalegre a los DIECISIETE (17) días del mes SEPTIEMBRE de 2025 se reunieron, **JUAN CAMILO PABÓN ANDUQUIA**, como representante legal de **GS&P INGENIERÍA SAS.** y **CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR**, como Director Operativo - Supervisor del contrato, con el fin de iniciar el CONTRATO anteriormente citado. Se verificó el personal y el equipo con que cuenta el contratista para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la propuesta presentada, así:

PERSONAL PROFESIONAL

ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROF.
INGENIERO CIVIL	Héctor Pabón Gutiérrez	25202-086966
TÉCNICO ELECTRICISTA	Leonard Narváez Díaz	1079173225-59556
PROFESIONAL AMBIENTAL /SISO	Laura valentina Mahecha Charry	Resolución 1175 de 2024

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

EQUIPO

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONTRATO DE obra, el cual debe concluir el día DIECISÉIS (16) del mes de NOVIEMBRE de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Campoalegre – Huila, a los DIECISIETE (17) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

(Firma)

JUAN CAMILO PABÓN ANDUQUIA
R/L **GS&P INGENIERÍA S.A.S.**
Contratista

(Firma)

CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR
Director Operativo - Supervisor