Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
22/09/2025	FINAL	COMPUIMPRESION SAS	CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ M

DATOS DEL CONTRATO YIO CONVENIO

Contrato N°:	CON26-007 DE 2025	Tipo: Orden de servicios	Convenio N°.:	NA	Tipo.:	MINIMA CUANTIA

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	2025	#9825 U8 #16225 U8	11/02/2025 19/03/2025	$141.080.000 $69.600.000

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha del contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$141.080.000	$ 210.680.000	4/03/2025	45 días	4/03/2025	17/04/2025

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de expedición	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
NB100372756	28/02/2025	#15625 U8 #21025 U08	28/02/2025 19/03/2025	27/02/2025

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	1	19/03/2025	-	69.600.000	-
Prórroga	N.A			-	
Otro sí	N.A				

Información Financiera

Valor Total de Contrato ylo Convenio				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
21/04/2025	Transferencia	67,0%	$141.080.000				
26/05/2025	Transferencia	33,0%	$69.600.000				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
La ejecución del contrato fue muy buena, entrega oportuna, buena atención a los requerimientos, el contratista dispuso los medios necesarios para dar cumplimiento al contrato, la calidad de los bienes adquiridos es muy óptima, cumplió las obligaciones y pagos de seguridad social, expedición de factura.	El contratista realizó la entrega de los elementos adquiridos en este proceso de contratación, en las cantidades y referencias correctas.	-

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
TONER Y DRUM BROTHER	TONER Y DRUM BROTHER	25/03/2025 08/04/2025	100%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)

100%

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A				
N.A				

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

Nombre.:	COMPUIMPRESION SAS

Supervisor

Nombre.:	CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ M
Cargo.:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Firma.:	