TIPO DE CONVENIO: INTERADMINISTRATIVO
No. CONVENIO:008-25
PERIODO DEL INFORME: 1JULIO-31 JULIO

1. ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO No. 008-25

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR
MUNICIPIO / ENTIDAD	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARÍA
VALOR INICIAL	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR FINAL	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE EJECUCION	23 DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN
PRÓRROGA	0
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION FÍSICA	39,27
PLAZO FINAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DICIEMBRE 2025

1.2. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Acta de inicio	15 ABRIL 2025
2	Acta de entrega	24 ABRIL 2025
3	Formato de entrega de incentivo	24 ABRIL 2025

1.3. SOPORTE DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

No. EGRESO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A

1.4. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS

Mes	Saldo anterior	Abonos	Cargos	Saldo Actual	Rendimientos	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

1.5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	RP No.	Fecha	VALORES
Valor convenio	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO	RP No.	Fecha	VALORES
Aportes CORPOCHIVOR	N/A	N/A	N/A
Aportes municipio / entidad	N/A	N/A	N/A
Valor Adición	N/A	N/A	N/A
Valor total del convenio	N/A	N/A	N/A
Valor comprometido por el municipio / entidad	N/A	N/A	N/A
Valor no comprometido por el municipio / entidad	N/A	N/A	N/A
Valor girado	N/A	N/A	N/A
Valor saldo a favor del municipio / entidad	N/A	N/A	N/A
Valor saldo a favor de CORPOCHIVOR	N/A	N/A	N/A
Valor saldo sin ejecutar	N/A	N/A	N/A

1.6. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Amparo	Póliza No.	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado	Estado
Cumplimiento del contrato	No. 39-44-101171685	15/04/2025	30/06/2026	1.801.968,20	Vigente
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios laborales y operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

ENTIDAD	CARGO	NOMBRE	ESTADO
MUNICIPIO / ENTIDAD	Representante legal	GERMAN JACOBO VARGAS FIGUEROA	Vigente
	Supervisor	N/A	N/A
CORPOCHIVOR	Supervisor	LAURA TATIANA LOZANO PINTO	Vigente
	Apoyo a la supervisión	CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA	Vigente
	Apoyo a la supervisión	JORGE ANDRES GAITAN MEDINA	Vigente

1.8. CONTRATOS CELEBRADOS CON OCASIÓN DEL CONVENIO

1.8.1. Datos de contratos derivados del convenio

OBJETO	N/A
CONTRATANTE	N/A
CONTRATISTA	N/A
VALOR INICIAL	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR FINAL	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
PLAZO O TÉRMINO INICIAL	N/A
PRÓRROGA	N/A
PLAZO O TÉRMINO FINAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

1.8.2. Interventoría y/o supervisión de los contratos derivados

ENTIDAD	CARGO	NOMBRE	ESTADO
MUNICIPIO	Representante legal	N/A	N/A
	Supervisor	N/A	N/A
CONTRATISTA		N/A	N/A
INTERVENTORÍA		N/A	N/A

1.8.3. Estado de las garantías del contrato

Amparo	Póliza No.	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado	Estado
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios laborales y operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. ANTECEDENTES

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR pone a disposición de los interesados los términos de referencia para la realización de un proceso competitivo para seleccionar a personas jurídicas sin ánimo de lucro para suscribir un (1) convenio de asociación. El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número RE-CA-001-25. El objeto de los Convenios de Asociación corresponde

a "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR". Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, los términos de referencia de la convocatoria pública, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–. Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para tal efecto en el Cronograma de la convocatoria.

- El día 21 de marzo de 2025 se realizó la población de la convocatoria pública (Análisis del sector – cotizaciones, Estudios Previos, Términos de referencia, Formato RE-CA-01-2025) a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
- El día 28 de marzo de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público el Aviso 1.
- El día 31 de marzo de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público el Aviso 2.
- El día 04 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii publico la lista de oferentes del proceso RE-CA-001-2025 publicada por CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR.
- El día 04 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii publico la lista de ofertas del proceso RE-CA-001-2025
- El día 07 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público el Informe de evaluación 1 CO1.AWD.2219312
- El día 08 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público subsanación documentos cuerpo de bomberos voluntarios de Campohermoso.
- El día 09 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público Entrega Subsanación requerida EEFF TURMEQUE
- El día 09 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público Observación Lote 4 Chinavita.
- El día 10 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público Informe de evaluación 2 CO1.AWD.2219312
- El día 15 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público [Respondido] RE:SUBSANACIÓN DOCUMENTOS CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAMPOHERMOSO
- El día 15 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público [Respondido] RE: Entrega Subsanación requerida EEFF TURMEQUE
- El día 15 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público [Respondido] RE: Observación Lote 4 Chinavita.

El día 15 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público Informe de selección CO1.AWD.2219312 (Resolución No. 0181 del 10 de abril de 2025 Por medio de la cual se adjudican unos lotes y se declaran desiertos otros, dentro del proceso de selección No. RE-CA-001-25.)
El día 15 de abril de 2025 se suscribió convenio de asociación No. 008-25 entre CORPOCHIVOR y el Cuerpo De Bomberos Voluntarios de Santa María.

En Garagoa, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2025, se reunieron en las Instalaciones de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, **LAURA TATIANA LOZANO PINTO** identificada con C.C. No. 1.049.632.045 expedida en Tunja Subdirectora de Gestión Ambiental, en calidad de Supervisora del convenio de asociación No. 008-25, **CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA** identificado con C.C. No. 74.355.445 expedida en Chitaraque, en su calidad de apoyo a la supervisión del convenio de asociación No. 008-25, **JORGE ANDRES GAITAN MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.394.236 expedida en Guateque, en su calidad de apoyo a la supervisión del convenio de asociación No. 008-25 y **GERMAN JACOBO VARGAS FIGUEROA** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.773.197 expedida en Tunja en calidad de contratista / Representante Legal del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARÍA** con Nit: 901.150.385-1, con el fin de suscribir el acta de inicio del convenio de asociación No. 008-25

3. ASPECTO TÉCNICO

Durante este periodo el cuerpo de Bomberos voluntarios no presento ninguna novedad relevante.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Santa María realizó la ejecución de las capacitaciones en los plazos establecidos en el cronograma según la documentación técnica e informes de ejecución allegadas.

5. ANEXOS (Documentos, planos, certificaciones, entre otros)

5.1. RE-GAC-16 Control de supervisión julio

La documentación generada se archivó en el expediente del convenio y reposa en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Para constancia se firma a los (5) días del mes de Agosto de 2025

Informe presentado por

LAURA TATIANA LOZANO PINTO
Subdirectora de Gestión Ambiental
Supervisora Convenio asociación No. 008-25

CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA
Líder Proyecto Cambio Climático y Gestión del Resigo
Apoyo a la supervisión Convenio asociación No. 008-25

JORGE ANDRES GAITAN MEDINA
Contratista Proyecto Cambio Climático y Gestión del Riesgo – Economía Circular
Apoyo a la supervisión Convenio No. 008-25