TIPO DE CONVENIO: ASOCIACION
No. CONVENIO: 009-25
PERIODO DEL INFORME: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

1. ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO No. 009-25

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR
MUNICIPIO / ENTIDAD	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VENTAQUEMADA
VALOR INICIAL	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR FINAL	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE EJECUCION	23 DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN
PRÓRROGA	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	100,00%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	39,516%
PLAZO FINAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE DICIEMBRE 2025

1.2. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Acta de inicio	23 abril 2025
2	Acta de entrega incentivo	24 abril 2025
3	Formato de entrega de incentivo	24 abril 2025

1.3. SOPORTE DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

No. EGRESO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A

1.4. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS

Cuenta para manejo de los recursos: N/A

Mes	Saldo anterior	Abonos	Cargos	Saldo Actual	Rendimientos	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TOTAL		

1.5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	RP No.	Fecha	VALORES
Valor convenio	N/A	N/A	N/A
Aportes CORPOCHIVOR	N/A	N/A	N/A
Aportes municipio / entidad	N/A	N/A	N/A
Valor Adición	N/A	N/A	N/A
Valor total del convenio	N/A	N/A	N/A
Valor comprometido por el municipio / entidad	N/A	N/A	N/A
Valor no comprometido por el municipio / entidad	N/A	N/A	N/A
Valor girado	N/A	N/A	N/A
Valor saldo a favor del municipio / entidad	N/A	N/A	N/A
Valor saldo a favor de CORPOCHIVOR	N/A	N/A	N/A
Valor saldo sin ejecutar	N/A	N/A	N/A

1.6. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Amparo	Póliza No.	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado	Estado
Cumplimiento del contrato	No. 600-47-994000075738	15/04/2025	30/06/2026	1.801.968,20	Vigente
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios laborales y operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

ENTIDAD	CARGO	NOMBRE	ESTADO
MUNICIPIO / ENTIDAD	Representante legal	JAIRO HUMBERTO BOLIVAR VARGAS	Vigente
	Supervisor	N/A	N/A
CORPOCHIVOR	Supervisor	LAURA TATIANA LOZANO PINTO	Vigente
	Apoyo a la supervisión	CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA	Vigente
		SEBASTIÁN MORELO RIVERA	Vigente

1.8. CONTRATOS CELEBRADOS CON OCASIÓN DEL CONVENIO

1.8.1. Datos de contratos derivados del convenio

OBJETO	N/A
CONTRATANTE	N/A
CONTRATISTA	N/A
VALOR INICIAL	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR FINAL	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
PLAZO O TÉRMINO INICIAL	N/A
PRÓRROGA	N/A
PLAZO O TÉRMINO FINAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

1.8.2. Interventoría y/o supervisión de los contratos derivados

ENTIDAD	CARGO	NOMBRE	ESTADO
MUNICIPIO	Representante legal	N/A	N/A
	Supervisor	N/A	N/A
CONTRATISTA		N/A	N/A
INTERVENTORÍA		N/A	N/A

1.8.3. Estado de las garantías del contrato

Amparo	Póliza No.	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado	Estado
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios laborales y operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. ANTECEDENTES

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR pone a disposición de los interesados los términos de referencia para la realización de un proceso competitivo para seleccionar a personas jurídicas sin ánimo de lucro para suscribir un (1) convenio de asociación. El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número RE-CA-001-25. El objeto de los Convenios de Asociación corresponde a "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR". Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, los términos de referencia de la convocatoria pública, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–. Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para tal efecto en el Cronograma de la convocatoria.

- El día 21 de marzo de 2025 se realizó la población de la convocatoria pública (Análisis del sector económico, Estudios Previos, Términos de referencia, Formato RE-CA-01-2025) a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
- El día 28 de marzo de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público el Aviso 1.
- El día 31 de marzo de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público el Aviso 2.
- El día 04 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii publico la lista de oferentes del proceso RE-CA-001-2025 publicada por CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR.
- El día 04 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii publico la lista de ofertas del proceso RE-CA-001-2025
- El día 07 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público el Informe de evaluación 1 CO1.AWD.2219312
- El día 08 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público subsanación documentos cuerpo de bomberos voluntarios de Ventaquemada.
- El día 09 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público Entrega Subsanación requerida
- El día 10 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público Informe de evaluación 2 CO1.AWD.2219312
- El día 15 de abril de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii público Informe de selección CO1.AWD.2219312 (Resolución No. 0181 del 10 de abril de 2025 Por medio de la cual se adjudican unos lotes y se declaran desiertos otros, dentro del proceso de selección No. RE-CA-001-25)
- El día 15 de abril de 2025 se suscribió convenio de asociación No. 009-25 entre CORPOCHIVOR y el Cuerpo De Bomberos Voluntarios de Ventaquemada.

- El día 23 de abril de 2025 se suscribió el acta de inicio al convenio de asociación No. 009-25 entre CORPOCHIVOR y el Cuerpo De Bomberos Voluntarios de Ventaquemada.

3. ASPECTO TÉCNICO

De acuerdo actividades ejecutadas en cumplimiento de la Cláusula Quinta – Aportes en bienes y servicios según lo establecido en el presente convenio, y de acuerdo con el cronograma definido en el documento técnico de la propuesta como se relaciona a continuación:

ITEM	BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Vehículo aéreo no tripulado DRON-- Cámara de 48 mpx- Video 4K/60fps, detección de obstáculos omnidireccional, - ActiveTrack 360, modo de seguimiento, y transmisión de vídeo FHD a 20 km. - Batería estándar y 45 minutos con batería Plus. - Control remoto RC2, - 3 baterías plus, - Hub de carga - 6 pares de hélices - Sujetador de hélices - Protector de gimbal - Cable tipo C, - Maletín de transporte. - Tarjeta de memoria micro SD de 128 GB	Unidad	1

El cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Ventaquemada se comprometió a realizar un aporte en especie, el cual estará representado en los siguientes bienes:

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Realizar 2 capacitaciones a población civil, en los siguientes temas: **Capacitación 1:** Metodología para la conformación de la red de vigías rurales para la prevención de incendios forestales. **Capacitación 2:** Fortalecimiento a las comunidades sobre Sistema de Alerta Temprana, para la detección y reporte oportunos de eventos amenazantes de riesgo de desastres.	Capacitación	2

De acuerdo con el seguimiento al Convenio de Asociación No. 009-25 y conforme al cronograma establecido por el Cuerpo de Bomberos en el documento técnico, la capacitación relacionada con el Sistema de Alertas Tempranas estaba programada para el tercer mes de ejecución, no obstante, no se recibió información por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada sobre dicha actividad. Por tal motivo, desde la supervisión se procedió a realizar la solicitud formal mediante el oficio con radicado No. 2025EE8120, cuyo asunto es "Solicitud de entrega de informes de actividades del Convenio Interadministrativo No. 009-25", con el fin de que alleguen la información correspondiente.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- El ingeniero Cesar Camilo Ulloa Mosquera fue designado por la Subdirección de Gestión Ambiental como apoyo a la supervisión del Convenio de asociación No. 009 - 25 a partir del 23 de abril de 2025.
- El ingeniero Sebastián Morelo Rivera fue designado por la Subdirección de Gestión Ambiental como apoyo a la supervisión del Convenio de asociación No. 009 - 25 a partir del 23 de abril de 2025.
- El avance físico del Convenio de Asociación No. 009-25 se encuentra ejecutado en un 39,516%

5. ANEXOS (Documentos, planos, certificaciones, entre otros)

- Anexo No. 1 radicado No. 2025EE8120

La documentación generada se archivó en el expediente del convenio y reposa en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Para constancia se firma a los (31) día del mes de julio de 2025

Informe presentado por

LAURA TATIANA LOZANO PINTO
Subdirectora de Gestión Ambiental
Supervisora Convenio asociación No. 009-25

CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA
Líder Proyecto Cambio Climático y Gestión del Resigo
Apoyo a la supervisión Convenio asociación No. 009-25

SEBASTIAN MORELO RIVERA
Contratista del proyecto Cambio Climático y Gestión del Resigo
Apoyo a la supervisión Convenio asociación No. 009-25

CORPOCHIVOR

Garagoa, 23 JUL 2025

8120

Comandante
JAIRO HUMBERTO BOLIVAR VARGAS
Representante Legal
Cuerpo de Bomberos Voluntario de Ventaquemada
Correo Electrónico: bomberos@ventaquemada-boyaca.gov.co
Teléfono: 3168218000
Ventaquemada, Boyacá

Asunto: Solicitud de entrega de informes de actividades del Convenio Interadministrativo 009-25

Reciban un cordial saludo de parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente me permito solicitarles que de acuerdo a los compromisos adquiridos en el Convenio Interadministrativo No. 009-25, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR" celebrado el día 15 de abril 2025, entre CORPOCHIVOR y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Ventaquemada, en cumplimiento a la "CLÁUSULA QUINTA - APORTES EN BIENES Y SERVICIOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONVENIO" y de acuerdo al cronograma presentado en el documento técnico de la propuesta, donde se relacionan las siguientes actividades:

APORTES CORPOCHIVOR	**EN EFECTIVO**	**N/A**
	BIENES Y SERVICIOS	Un Vehículo aéreo no tripulado DRON– Cámara de 48 mpx- Video 4K/60fps, detección de obstáculos omnidireccional, - ActiveTrack 360, modo de seguimiento, y transmisión de video FHD a 20 km. - Batería estándar y 45 minutos con batería Plus. - Control remoto RC2, - 3 baterías plus, - Hub de carga - 6 pares de hélices - Sujetador de hélices - Protector de gimbal - Cable tipo C, - Maletín de transporte. - Tarjeta de memoria micro SD de 128 GB

APORTES DE CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA	**EN EFECTIVO** **BIENES Y SERVICIOS**	**N/A** **Realizar 2 capacitaciones a población civil, en los siguientes temas:** **Capacitación 1:** **- Metodología para la conformación de la red de vigías rurales para la prevención de incendios forestales.}** **Capacitación 2:** **- Fortalecimiento a las comunidades sobre Sistema de Alerta Temprana, para la detección y reporte oportunos de eventos amenazantes de riesgo de desastres.**

De acuerdo a lo anterior, se solicita el informe y soportes de las actividades correspondientes a las obligaciones por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Ventaquemada en el marco del Convenio Interadministrativo No. 009-25, especificando las jornadas de capacitación sobre Sistema de Alerta Temprana - SAT, las cuales, según el cronograma establecido, se llevarán a cabo dentro del tercer (03) mes de ejecución del convenio.

CORPOCHIVOR estará atento a cualquier inquietud técnica y de ser necesario ampliar la información del proceso de su interés. En tal caso por favor comuníquese con la subdirección de gestión ambiental 3208351889 o al correo electrónico contactenos@corpochivor.gov.co

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

LAURA TATIANA LOZANO PINTO
Subdirectora de Gestión Ambiental

Copia a:
Elaborado: Ing. Sebastián Morelo
Revisado: Ing. Camilo Ulloa
Fecha: julio de 2025