ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión mensual Comité Técnico de Seguimiento Convenio 001 de 2025 APC Colombia – RED ADELCO

ACTA DE REUNIÓN No. 2 de 2025

CIUDAD Y FECHA: El Paujil. Agosto 21 de 2025

HORA DE INICIO: 10:00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 p.m.

LUGAR: Planta de transformación de Cacao de la organización Chocoamazonic

ASISTENTES:

(Se adjunta listado de asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Visita instalaciones planta de transformación de Cacao Chocoamazonic
2. Revisión avances en la ejecución del convenio
3. Planeación siguientes pasos en la ejecución del convenio

DESARROLLO:

1. Visita instalaciones planta de transformación de Cacao Chocoamazonic

La reunión se inició con una visita a la planta de transformación de cacao de la organización Chocoamazonic, beneficiaria de la instalación de paneles solares a través de recursos de contrapartida nacional otorgados por APC Colombia. En este espacio participaron también desde la Asociación Marques de Valle Flor de Portugal, como cooperante internacional de los recursos del proyecto que se desarrolla en el departamento del Caquetá. Durante la visita se desarrolló un diálogo con la representante legal y con algunas de las trabajadoras de la asociación Chocoamazonic, quienes compartieron información sobre las actividades productivas de la planta. Asimismo, se revisaron las instalaciones y se verificaron las condiciones del lugar donde se implementará la solución energética. Durante la conversación se resaltaron los beneficios esperados, entre ellos la reducción de los costos energéticos y el fortalecimiento de la capacidad productiva de la organización, así como el aporte medioambiental que tendrá este proyecto.

2. Revisión avances en la ejecución del convenio

En términos generales, se constató que el proyecto avanza conforme a lo previsto en el cronograma de ejecución. Las organizaciones beneficiarias demostraron un alto grado de compromiso y claridad respecto a los beneficios que representa la transición energética y la instalación de estos paneles solares. Desde la RED ADELCO manifestaron que avanza el proceso de selección y contratación del proveedor de la solución energética y el profesional de acompañamiento al proceso, asimismo, manifestaron que se espera avanzar en la fase de alistamiento y adecuación del espacio

físico de la planta en el mes de septiembre para que cuente con las especificaciones técnicas necesarias para la instalación de los paneles solares. Se conversó de igual forma sobre el proceso de acompañamiento a la organización Chocoamazonic para el fortalecimiento de su estrategia de comercialización del producto terminado. Desde APC Colombia se manifestó la posibilidad de revisar a través su componente multiactor, el desarrollo de espacios con posibles socios.

3. Planeación de siguientes pasos en la ejecución del convenio

Como cierre de la reunión y visita se recordó a la RED ADELCO la importancia de elaborar los informes técnicos y financieros correspondientes para el trámite del segundo desembolso del convenio, el cual está previsto para el mes de septiembre.
De igual forma se conversó respecto a una posible fecha de entrega de los paneles solares en funcionamiento, la cual debe ser a más tardar la última semana de noviembre de 2025. Al respecto también se mencionó la posibilidad de realizar una ceremonia formal de re inauguración de la planta de Chocoamazonic con la presencia de la alta dirección de APC Colombia y representantes de Portugal como socios cooperantes de esta iniciativa.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No	Compromiso	Responsable	Dirección / Proceso	Entidad	Fecha de cumplimiento
1	Preparar y remitir los informes de ejecución y	Luis Fernando Vargas		**RED ADELCO**	

	financieros previstos para el segundo y último desembolso del convenio.				**19 de septiembre de 2025**

FIRMAS:






Firma	**Firma**
Luis Fernando Vargas	Christian León Durán
Coordinador de proyecto	Supervisor Convenio 001
RED ADELCO	Profesional especializado
	APC COLOMBIA

ANEXOS:

Listado de asistencia



APC Colombia

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
Código: E-FO-010 | Versión: 14| Fecha: Julio 31 de 2024

OBJETIVO/ASUNTO (Aim/Subject): Seguimiento proyecto de contrapartida USCIAMS/ REDADECCO- APCColombia
FECHA (Date): 21 - 08 - 2025 LUGAR (Location): Planta CHOCOAMAZONIC - EL PAUJIL, CAQUETÁ
RESPONSABLE (Responsible): Christian José Leon

No.	Nombre (Name)	Entidad / Dependencia (Entity / Area)	E-mail (E-mail)	Teléfono (Phone)	Firma (Signature)
1	Luis Fernando Vargas Soto	Red Adelco	luis.vargas@redadelco.org	3093115266	
2	Isabel Castro	Inst. Marqués Valle-Flor IMVF	icastro@imvf.org	+351 918453347	
3	Tatiana Tapiero Parada	CHOCOAMAZONIC	tapierotatiana95@gmail.com	3114995857	
4	YINA A. BAILÓN L.	CHOCOAMAZONIC	CHOCOAMAZONIC@GMAIL.COM	3134625927	
5	Nury Puentes Sánchez	CHOCOAMAZONIC	nury.puenta@hotmail.com	3134826552	Nury Puentes
6	Alejandro Mejía Parra	Red ADECCO	teclocal.caquetaeje@redadelco.org	3202560665	
7	Christian José Leon	APC Colombia	christianleon@apccolombia.gov.co	-o-	
8					
9					

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia
Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221
Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia
www.apccolombia.gov.co
Página: 1/4

Registro fotográfico




AREA
DE EMPACADO

ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión mensual Comité Técnico de Seguimiento Convenio 001 de 2025 APC Colombia – RED ADELCO

ACTA DE REUNIÓN No. 1 de 2025

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. Julio 17 de 2025

HORA DE INICIO: 8:30 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 a.m.

LUGAR: Reunión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams

ASISTENTES:

- Luz Emerita López García – Coordinadora Grupo de Apoyos Financieros para la Cooperación APC Colombia
- Christian León Durán - Profesional especializado APC Colombia, Supervisor Convenio 001
- Luis Fernando Vargas – Coordinador del Proyecto. RED ADELCO
- Carolina Mora – Subdirectora Financiera RED ADELCO
- Aldo Nicolás Díaz – Formulador de proyectos RED ADELCO

ORDEN DEL DÍA:

1. Avances en la ejecución del convenio y primer desembolso
2. Planeación primera visita de campo

DESARROLLO:

1. **Avances en la ejecución del convenio y primer desembolso**

- Se han presentado los avances técnicos del convenio, destacando la estructuración de los Términos de Referencia para la contratación de la solución energía solar fotovoltaica en la planta de la organización Chocoamazonic. Se han incluido aportes técnicos de ingenieros especializados, los cuales han permitido identificar los equipos adecuados (paneles, inversores, baterías, cableado, etc.). Se espera seleccionar al proveedor en la última semana de julio y contar con el inicio de las obras en la primera semana del mes de agosto.

- Con respecto al avance del proyecto, va acorde al cronograma y ya se ejecutó el primer pago del contrato con cargo al desembolso de APC. Se anticipa que el informe técnico y financiero que sustente el segundo desembolso debe incluir información consolidada tanto de recursos de APC-Col como de la contrapartida internacional y nacional. También se mencionan avances en otros componentes del convenio, incluyendo la ejecución del proyecto paralelo con ASMUPROPAZ y los retos administrativos para el segundo proyecto con Camões.

2. **Planeación de la primera visita de campo**

- Se propone realizar la visita de seguimiento entre el lunes 11 y jueves 14 de agosto, aprovechando la presencia de aliados del Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal). La visita incluirá un recorrido por la planta de Chocoamazonic y la planta de la organización ASMUPROPAZ, como ejemplo de ejecución casi finalizada de la solución. La agenda deberá incluir tiempo para una mesa de trabajo presencial en Caquetá, donde se definirán aspectos logísticos para los eventos de inauguración de las distintas plantas.

- Se acuerda que RED ADELCO enviará una agenda tentativa en los próximos días para su concertación con APC Colombia. Se menciona la importancia de preveer los trámites administrativos requeridos, incluyendo la expedición de comisiones, programación del PAC y el manejo de facturación electrónica con el debido tiempo.

CONCLUSIONES:

- La ejecución del proyecto va acorde al cronograma establecido.
- Se avanza en el proceso de contratación para la solución energética en Chocó Amazónica.
- La visita de campo se realizará entre el 11 y 14 de agosto, incluyendo una mesa de trabajo.
- Se enfatiza la importancia de los informes técnico y financiero para solicitar el segundo desembolso.
- Se debe prever la facturación electrónica con un mes de antelación para garantizar tiempos adecuados del PAC.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No	Compromiso	Responsable	Dirección / Proceso	Entidad	Fecha de cumplimiento
1	Enviar propuesta de agenda tentativa para visita de campo.	Luis Fernando Vargas	Coordinación	**RED ADELCO**	**28 de julio de 2025**
2	Confirmar con Instituto Marquês la disponibilidad para mesa de trabajo en Caquetá.	Luis Fernando Vargas	Coordinación	**RED ADELCO**	**28 de julio de 2025**
3	Compartir formatos actualizados de informes técnico y financiero	Christian León Durán	Supervisión	**APC COL**	**Julio 18 de 2025**
4	Revisar cronograma para definir fecha tentativa del segundo desembolso	Carolina Mora	Área financiera	**RED ADELCO**	**Agosto 5 de 2025**

5	Enviar presentación del contexto del proyecto a APC-COL	Aldo Nicolás Díaz	Proyectos	**RED ADELCO**	**Julio17 de 2025**

FIRMAS:

Firma	**Firma**
Luis Fernando Vargas	Christian León Durán
Coordinador de proyecto	Supervisor Convenio 001
RED ADELCO	Profesional especializado
	APC COLOMBIA

ANEXOS:

Acompaña la presente acta una presentación elaborada por la RED ADELCO con los avances del proyecto

ELABORÓ: Daniela Alejandra Gonzalez Hernández