ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2024 – SAMC-2024-07

Entre los suscritos a saber, LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.812.824 de Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en representación de LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, NATALIA MUÑOZ TOBAR - Coordinadora del Área Administrativa, LUIS EDUARDO DUCUARA CELY, Jefe de la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura – en calidad de supervisores del Contrato de obra con el apoyo técnico de EDWIN REINALDO CANTE CRUZ y HELDA MARIA AYALA MORENO de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, por parte del Interventor, el Señor PABLO ANDRES JUEZ PIRACHICAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.604.786 de Tunja, Representante Legal de la firma ENARFIRE CONSULTING SAS en calidad de INTERVENTOR del Contrato de Obra, por una parte; y por la otra el Señor JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.060.142 de Cali, Representante Legal de la firma CONSORCIO MC-MNTY - NIT 901.842.132-5, en calidad de CONTRATISTA; acordaron suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, el cual se desarrolló y ejecutó como se indica a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	**070 DE 2024 – SAMC-2024-07**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-2024-07
CONTRATISTA	CONSORCIO MC-MNTY NIT No. 901.842.132-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Junio 18 de 2024
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS DEL PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, A TODO COSTO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($364'366.496,00) M/CTE, incluido AIU e IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 21 de junio al 30 de noviembre de 2024, previa suscripción del Acta de Inicio, la cual se suscribirá una vez se encuentre aprobadas las Garantías exigidas por parte del Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca y la expedición del respectivo Registro Presupuestal, por parte del Área Financiera.
FECHA DE INICIACIÓN:	Junio 21 de 2024

ADICIONES – MODIFICACIONES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
MODIFICACIÓN No. 1 **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	Noviembre 18 de 2024
OBJETO MODIFICACIÓN No. 1	MODIFICAR EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2004 – SAMC-2024-07, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MC-MNTY, CON LA FINALIDAD DE ADICIONAR EL VALOR Y PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
PLAZO ADICIONAL MODIFICACIÓN No. 1	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (1) AL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

VALOR MODIFICACIÓN No. 1	SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($61.859.663,00) M/CTE, INCLUIDO AIU E IVA.

MODIFICACIÓN No. 2 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Diciembre 10 de 2024
OBJETO MODIFICACIÓN No. 2	MODIFICAR EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2004 – SAMC-2024-07, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MC-MNTY, CON LA FINALIDAD DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
PLAZO ADICIONAL MODIFICACIÓN No. 2	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ONCE (11) AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

MODIFICACIÓN No. 3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Diciembre 30 de 2024
OBJETO MODIFICACIÓN No. 3	MODIFICAR EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2004 – SAMC-2024-07, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MC-MNTY, CON LA FINALIDAD DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
PLAZO ADICIONAL MODIFICACIÓN No. 3	TREINTA Y UN DIAS (31) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

MODIFICACIÓN No. 4 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Enero 30 de 2025
OBJETO MODIFICACIÓN No. 4	MODIFICAR EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2004 – SAMC-2024-07, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MC-MNTY, CON LA FINALIDAD DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
PLAZO ADICIONAL MODIFICACIÓN No. 4	DIECISEIS (16) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO AL QUINCE (15) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

SUSPENSIONES – REINICIO	N/A

VALOR TOTAL CONTRATADO	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($426.226.159,00) M/CTE, incluido AIU e IVA.
VALOR REAL EJECUTADO	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($426.226.159,00) M/CTE, incluido AIU e IVA.
DURACIÓN TOTAL DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Conforme la información suministrada por el Área Financiera de la Entidad, el Estado Fiscal que presenta el Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, es el siguiente:

a. VALOR E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO: Rubro C-2701-0800-37-2011D-2701019-02 "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIALCOMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL" Recurso 16 CSF								
CONTRATO No.	REC.	RUBRO	UNIDAD	CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO A LIBERAR	REGISTRO PRESUPUESTAL
070 de 2024 – SAMC-2024-07	16 CSF	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	02	No. 6324 15/03/2025	$ 375.846.336,00	$364.366.496,00	$11.479.840,00 DESAJCLO24-3089 de Junio 20 de 2024	No. 23224 19/06/2024
MODIFICACIÓN No. 1	16 CSF	C-2701-0800- 37-20111D-2701019-02	02	No. 22524 13/11/2024	$61.859.663,00	$61.859.663,00		No. 49724 19/11/2024

b. ACTAS DE ENTREGA PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA

ACTA	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO
BALANCE DE OBRA CORTE 1	$426.226.159,00	$113.315.481,85	$426.226.159,00
BALANCE DE OBRA CORTE 2		$104.319.839,15	
BALANCE DE OBRA CORTE 3		$208.590.838,00	

c. PAGOS REALIZADOS POR LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA – BALANCE DEL CONTRATO

Que conforme lo señalado en la FORMA DE PAGO del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, realizó los pagos al CONTRATISTA, de la siguiente manera:

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
7099025	22/01/2025	$113.315.481,85	MCMN-1	$113.315.481,85					
131212025	6/05/2025	$251.051.014,15	MCMN-2	$104.319.851,86			NCMC2 del 12 de marzo de 2025	$ 12,71	SI
119726925	25/04/2025	$61.859.663,00	MCMN-3	$208.590.837,81	MCMN4 del 11 de marzo de 2025	$ 0,19			
VALOR TOTAL CONTRATO CON MODIFICACIÓN 1									$426.226.159,00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA									$426.226.159,00
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA									$426.226.159,00

Que conforme el Balance Fiscal que presenta el Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, el CONSORCIO MC-MNTY, manifiesta haber recibido por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($426.226.159,00) M/CTE, INCLUIDO AIU E IVA.

Que el Contrato Estatal de Obra No. 070 DE 2024 – SAMC-2024-07 no dio lugar a rendimientos financieros.

Que se deja constancia que el Área Financiera de la Entidad, realizó los descuentos contenidos en la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO y CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DESCUENTOS POR CONTRIBUCIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA al aludido Contrato Estatal del Obra, así:

- **Contribución parafiscal, estampillas Pro-Unipacífico, Pro-Uceva y Pro-Universidad Nacional, correspondiente 0.5% cada una, de la siguiente forma:**

Descripción	Fecha Descuento	Valor
Contribución estampillas Prounipacífico 0.5%	22/01/2025	$ 564.140,00
	6/05/2025	$ 1.557.828,00
TOTAL		**$ 2.121.968,00**

Descripción	Fecha Descuento	Valor
Contribución estampillas Prouceva 0.5%	22/01/2025	$ 564.140,00
	6/05/2025	$ 1.557.828,00
TOTAL		**$ 2.121.968,00**

Descripción	Fecha Descuento	Valor
Contribución estampillas Pro Universidad	22/01/2025	$ 564.140,00
Nacional 0.5%	6/05/2025	$ 1.557.828,00
TOTAL		**$ 2.121.968,00**

Descripción	Fecha Descuento	Valor
Contribución Contrato Obra Pública 5%	22/01/2025	$ 5.641.395,00
	6/05/2025	$ 15.578.282,00
TOTAL		**$ 21.219.677,00**

3. INFORMACIÓN TÉCNICA – CUMPLIMIENTO CONTENIDO OBLIGACIONAL

Conforme los Informes de Supervisión al Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 - SAMC-2024-07, realizados por el Supervisor del Contrato con el apoyo técnico a la supervisión y los Balances de Obra suscritos por las partes, se encuentra que el CONTRATISTA realizó en forma general lo siguiente:

Sistema de extinción de incendio a base de agua conformado por bomba iniciadora, bomba principal certificadas para uso de Red contra incendio, Tablero de control, Gabinetes clase II, Tubería de alimentación y distribución certificada, cabezal de prueba, siamesa, adecuaciones en cuarto sala de máquinas con su respectiva puerta corta fuego.

Sistema de detección de incendio con dispositivos de detección de humo, panel de control, estaciones manuales con sirena.

Pruebas de presurización en las tuberías durante un término de dos horas, arranque de equipo con el acompañamiento técnico del distribuidor, apertura de gabinete más crítico (más lejano de la red). pruebas pito métricas.

a. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Conforme el Acta de Entrega y Recibo Final, se tiene que se ejecutaron las cantidades de obra contenidas en el balance final de obra, sin novedades reportadas.

Que en atención al contenido obligacional del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, el Contratista entregó la siguiente documentación:

TIPO DE DOCUMENTO	MEDIO
Formato de seguimiento y cantidades de obra, con sus respectivas memorias.	digital
Informe de ejecución de obra con registro fotográfico	digital
Registro y pruebas de operatividad del sistema	digital
Planimetría del sistema	digital
Manuales de equipos	digital
Video de capacitación	digital

b. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Que se deja constancia que los Supervisores del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 - SAMC-2024-07, verificaron el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, respecto a los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales derivadas de la ejecución del Contrato, conforme a las planillas entregadas por el CONSORCIO MC-MNTY, las cuales reposan en el expediente contractual y fueron el soporte para realizar los pagos antes relacionados.

4. INFORMACIÓN JURÍDICA – ESTADO DE GARANTÍAS

De acuerdo con la información suministrada por el Área Jurídica de la Entidad, el Estado de las Garantías del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 - SAMC-2024-07 y sus modificaciones, se encuentra de la siguiente manera:

ASEGURADORA	No. DE POLIZA	NÚMERO DE CERTIFICADO	AMPARO	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CONTRATO, ADICIONES Y PRORROGAS			
	430-47-994000066322	ANEXO 6	CUMPLIMIENTO	17/06/2025
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2028
			CALIDAD DEL BIEN	17/02/2026
			CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/02/2030
	430-74-994000024776	ANEXO 4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/06/2025

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo segundo de la Resolución No. 7050 de 31 de diciembre de 2019 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento No. 430-47-994000066322 expedida el día 20 de junio de 2024 y su Anexo No. 6 de fecha 07 de marzo de 2025, se encuentra vigente hasta el día 17 de febrero de 2030, respecto del Amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra, conforme la fecha de suscripción del acta de Recibo Final de la Obra. La Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 430-74-994000024776 expedida el día 20 de junio de 2024, y el anexo 4 de fecha 03 de febrero de 2025, se encontró vigente hasta el día 15 de junio de 2025.

Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del Contrato no se presentaron multas ni sanciones, sin embargo, el recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Que en la Cláusula Segunda – Obligaciones Generales del Contratista Numeral 5, del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 - SAMC-2024-07, se estableció que la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, se realizaría dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización; no obstante lo anterior, y conforme al deber que le asiste a la Entidad de liquidar los contratos dentro de los dos (2) años siguientes a su terminación, según lo indicado en el Manual de Contratación de la Entidad y en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se procede a liquidar de común acuerdo el mencionado contrato a la fecha de la presente acta.

Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con la celebración, ejecución, forma de pago y liquidación del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 - SAMC-2024-07, y declaran expresamente que no existe controversia alguna.

Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes suscriben la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman las partes intervinientes, en la ciudad de Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2025.

LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO
Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO
Representante Legal
CONSORCIO MC-MNTY

LOS SUPERVISORES

NATALIA MUÑOZ TOBAR
Coordinadora Área Administrativa

LUIS EDUARDO DUCUARA CELY
Jefe de la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura

APOYO A LA SUPERVISION
ASPECTOS TÉCNICOS

EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
Asistente Administrativo

HELDA MARIA AYALA MORENO
Técnico Administrativo

INTERVENTORIA

PABLO ANDRES JUEZ PIRACHICAN
Representante Legal
ENARFIRE CONSULTING SAS

Revisó:

FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica

LILIANA VILLARREAL CASTAÑEDA
Coordinadora Área Financiera

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

SIGCM

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2024 – SAMC-2024-07

Contratista: CONSORCIO MC-MNTY - NIT 901.842.132-5, Representada legalmente por el Señor JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO C.C. 94'060.142

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS DEL PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, A TODO COSTO.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal? N/A

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: N/A

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
7099025	22/01/2025	$113.315.481,85	MCMN-1	$113.315.481,85					
131212025	6/05/2025	$251.051.014,15	MCMN-2	$104.319.851,86			NCMC2 del 12 de marzo de 2025	$ 12,71	SI
119726925	25/04/2025	$61.859.663,00	MCMN-3	$208.590.837,81	MCMN4 del 11 de marzo de 2025	$ 0,19			

Saldo por pagar	$ 0
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	$ 0

Observaciones:

JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO

NATALIA MUÑOZ TOBAR
Nombre y Firma del Supervisora del Contrato

LUIS EDUARDO DUCUARA CELY
Nombre y Firma del Supervisor del Contrato

Fecha de elaboración: Septiembre 24 de 2025

Notas:

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlucero	JHON JAIRO LUCERO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-027	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-30-8:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	119726925	**Fecha Registro:**	2025-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-25	**Código de Referencia:**	04500050200119726925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	61.859.663,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	61.859.663,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**61.859.663,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**61.859.663,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901842132	**Razón Social:**	CONSORCIO MC-MNTY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	391787967	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MCMN-3	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	CSF	61.859.663,00	0,00	61.859.663,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-21	61.859.663,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlucero	JHON JAIRO LUCERO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-027	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-06-1:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	131212025	**Fecha Registro:**	2025-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-06	**Código de Referencia:**	04500050200131212025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	251.051.014,15	**Valor Deducciones:**	29.598.735,00	**Valor Neto:**	221.452.279,15	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**251.051.014,15**	Valor Deducciones	29.598.735,00	Valor Neto	**221.452.279,15**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901842132	**Razón Social:**	CONSORCIO MC-MNTY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	391787967	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MCMN-2	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	CSF	251.051.014,15	0,00	251.051.014,15				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.231.313,00	6.231.313,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	15.578.282,00	15.578.282,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	3.115.656,00	3.115.656,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.557.828,00	1.557.828,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.557.828,00	1.557.828,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.557.828,00	1.557.828,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-02	251.051.014,15	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtello	DANIEL TELLO NAVIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-027	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-23-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7099025	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500050200007099025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	113.315.481,85	**Valor Deducciones:**	10.718.652,00	**Valor Neto:**	102.596.829,85	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**113.315.481,85**	Valor Deducciones	10.718.652,00	Valor Neto	**102.596.829,85**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901842132	**Razón Social:**	CONSORCIO MC-MNTY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	391787967	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MCMN-1	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	CSF	113.315.481,85	0,00	113.315.481,85				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.256.558,00	2.256.558,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.641.395,00	5.641.395,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	1.128.279,00	1.128.279,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	564.140,00	564.140,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	564.140,00	564.140,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	564.140,00	564.140,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-01-17	113.315.481,85	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración JudicialDirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Cali – Valle del Cauca

SIGCMA

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: [X] Fecha evaluación 24 DE SEPTIEMBRE DE 202! Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2024 – SAMC-2024-07

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO MC-MNTY — Nit No. 901.842.132-5

FECHA DE INICIO: JUNIO 21 DE 2024 — FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 15 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS DEL PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, A TODO COSTO.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
CONFORMIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANT	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0

TOTAL PROMEDIO	**0,00**	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**		
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	5	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	5	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5
TOTAL PROMEDIO	**4,60**	**TOTAL PROMEDIO**	**4,40**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	5		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	5	**EVALUACION TOTAL**	**4,57**
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	4		
TOTAL PROMEDIO	**4,71**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:

NATALIA MUNOZ TOBAR

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

LUIS EDUARDO DUCUARA CELY

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

HMAM/AA

CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	CONSORCIO MC-MNTY NIT No. 901.842.132-5
Nombre o razón social y NIT del contratista:	CONSORCIO MC-MNTY NIT No. 901.842.132-5
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NIT: 805.003.838-9; Carrera 10 No. 12-15 TORRE B - PISO 17; TEL. 8986868
Número del contrato: 070 de 2024 – SAMC-2024-07	Fecha de suscripción: Junio 18 de 2024
Valor inicial del contrato: $364'366.496,00 incluido AIU e IVA.	Valor final ejecutado del contrato: $426.226.159,00 incluido AIU e IVA.
Fecha de inicio: Junio 21 de 2024	Fecha de terminación: Febrero 15 de 2025
Plazo de ejecución contrato principal: CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 21 de junio al 30 de noviembre de 2024.	Fecha de garantía: Junio 20 de 2024
Objeto del contrato: CONTRATAR LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS DEL PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, A TODO COSTO.	

INFORMACIÓN ADICIONAL:	**Valor adicional**	**Plazo adicional**
Modificación No. 1	$61.859.663,00	Diez (10) días calendario, contados a partir del primero (1) al diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Modificación No. 2	-/-	Veinte (20) días calendario, contados a partir del once (11) al treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Modificación No. 3	-/-	Treinta y un días (31) días calendario, contados a partir del primero (01) al treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025).
Modificación No. 4	-/-	Dieciséis (16) días calendario, contados a partir del treinta y uno (31) de enero al quince (15) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Suspensión	N/A	
Reinicio	N/A	

CALIFICACIÓN	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
Cumplimiento			X	
Seriedad			X	
Perfil de los ingenieros y/o técnicos				X
Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados				X
Calidad del soporte y mantenimiento			N/A	
OBSERVACIONES: Ninguna				

Nombre y cargo de quien elabora la certificación: Helda María Ayala Moreno - Técnico Administrativo.

Nombre y cargo de los supervisores del contrato:

Natalia Muñoz Tobar **–** Coordinadora Área Administrativa y Supervisora del Contrato.

Luis Eduardo Ducuara Cely **–** Jefe Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura y Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2025.

LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO
Directora Seccional