Alcaldía de Medellín	CONTRATO No.	4600099077 de 2023	INTERVENTOR	CONSORCIO SADINTECON	ACTA DE INTERVENTORÍA	No.2
	Interventoría integral a la construcción de obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales de Medellín		REPRESENTANTE LEGAL	RUTH ELENA TABARES ZULETA	PERIODO COMPRENDIDO	ENTRE EL 01 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
	VALOR INICIAL	$ 1.000.090.701	SUPERVISOR			
	PLAZO INICIAL	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA	Ing. DIEGO ALBERTO ACOSTA		FECHA	6/12/2023

CONSORCIO SADINTECON

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									EJECUTADO					SALDO DISPONIBLE	
									PRESENTE ACTA			ACUMULADO			
ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses-días)	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN ACUMULADA (meses-días)	VALOR	DURACIÓN (meses-días)	VALOR
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**														
1,1	Director de interventoría.	mes	1	7.412.986	100%	5,50	1,98	80.727.418	1	1,00	14.677.712	1,70	24.952.111	3,80	55.775.307
1,2	Residente de interventoría.	mes	4	5.671.380	100%	5,50	1,98	247.045.313	4	1,00	44.917.330	1,69	75.985.150	3,81	171.060.163
1,3	Tecnólogo en obras civiles.	mes	4	3.200.000	100%	5,50	1,98	139.392.000	4	1,00	25.344.000	1,70	43.084.800	3,80	96.307.200
1,4	Profesional social.	mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1,67	17.125.680	3,83	39.389.064
1,5	Profesional ambiental.	mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1,70	17.468.194	3,80	39.046.550
1,6	Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST.	mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1,70	17.468.194	3,80	39.046.550
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)							**636.708.962**			**115.765.266**		**196.084.129**		**440.624.833**
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**														
2.1	Auxilio de arrendamiento de oficina.	Mes	1,0	1.000.000		5,50		5.500.000	1	1,00	1.000.000	1,70	1.700.000	3,80	3.800.000
2,2	Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	Mes	1,0	500.000		5,50		2.750.000	1	1,00	500.000	1,70	850.000	3,80	1.900.000
2,3	Auxilio de transporte.	Mes	2,0	6.000.000		5,50		66.000.000	2	1,00	12.000.000	1,70	20.400.000	3,80	45.600.000
2,4	Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros.	Mes	1,0	600.000		5,50		3.300.000	1	1,00	600.000	1,70	1.020.000	3,80	2.280.000
2,5	Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	Mes	12,0	350.000		5,50		23.100.000	12	1,00	4.200.000	1,70	7.140.000	3,80	15.960.000
2,6	Comisión topográfica.	Día	120,0	607.799		1,00		72.935.880	1	23,00	13.979.377	38,00	23.096.362	82,00	49.839.518
2,7	Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas.	Global	1,0	26.800.006		1,00		26.800.006	1		0	0,00	0	1,00	26.800.006
2,8	Chaqueta profesionales (según manual de uniformes)	Unidad	12,0	80.000		1,00		960.000	12		0	1,00	960.000	0,00	0
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)							**201.345.886**			**32.279.377**		**55.166.362**		**146.179.524**
	VALOR BASICO (A+B)							**838.054.848**			**148.044.643**		**251.250.491**		**586.804.357**
	IVA (19%)							**159.230.421**			**28.128.482**		**47.737.593**		**111.492.828**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA							**997.285.269**			**176.173.125**		**298.988.084**		**698.297.185**
	POLIZAS - GASTO ESTIMADO COMPROBABLE							**2.805.432**					**1.521.137**		**1.284.295**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA							**1.000.090.701**			**176.173.125**		**300.509.221**		**699.581.480**

Para constancia se firma por las partes

DIEGO ALBERTO ACOSTA
Supervisor del Contrato
Secretaría de Gestión y Control Territorial

RUTH ELENA TABARES ZULETA
Representante Legal
CONSORCIO SADINTECON