Alcaldía de Medellín

CONTRATO No.	4600099077 de 2023
Interventoría integral a la construcción de obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales de Medellín	
VALOR INICIAL	$ 1.000.090.701
PLAZO INICIAL	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA

INTERVENTOR
CONSORCIO SADINTECON
REPRESENTANTE LEGAL RUTH ELENA TABARES ZULETA
SUPERVISOR
Ing. DIEGO ALBERTO ACOSTA

CONSORCIO SADINTECON

ACTA DE INTERVENTORÍA	
No.7	
PERIODO COMPRENDIDO	
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DE 2024	
FECHA	7/05/2024

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							MODIFICACIONES									EJECUTADO					SALDO DISPONIBLE	
									ADICIÓN 1			REDISTRIBUCIÓN			CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA			ACUMULADO			
ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses-días)	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDAD	DURACIÓN (meses-días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN ACUMULADA (meses-días)	VALOR	DURACIÓN (meses-días)	VALOR
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																							
1,1	Director de interventoría.	mes	1	7.412.986	100%	5,50	1,98	80.727.418	1	1,00	14.677.712	1	0,70	10.274.397	1	7,20	105.679.527	1	1,00	14.677.712	6,70	98.340.671	0,50	7.338.856
1,2	Residente de interventoría.	mes	4	5.671.380	100%	5,50	1,98	247.045.313	4	0,75	33.687.997	4	-0,30	-13.475.198	4	5,95	267.258.112	2	1,00	22.458.665	5,44	244.425.137	0,51	22.832.975
1,3	Tecnólogo en obras civiles.	mes	4	3.200.000	100%	5,50	1,98	139.392.000	4	0,75	19.008.000	4	-0,29	-7.392.000	4	5,96	151.008.000	2	1,00	12.672.000	5,45	138.124.800	0,51	12.883.200
1,4	Profesional social.	mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1	0,67	6.850.272	1	7,17	73.640.424	1	1,00	10.275.408	6,67	68.502.720	0,50	5.137.704
1,5	Profesional ambiental.	mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1	0,70	7.192.786	1	7,20	73.982.938	1	1,00	10.275.408	6,70	68.845.234	0,50	5.137.704
1,6	Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST.	mes	1	5.189.600	100%	5,50	1,98	56.514.744	1	1,00	10.275.408	1	0,70	7.192.786	1	7,20	73.982.938	1	1,00	10.275.408	6,70	68.845.234	0,50	5.137.704
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)							**636.708.962**			**98.199.933**			**10.643.043**			**745.551.938**			**80.634.601**		**687.083.796**		**58.468.143**
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**																							
2.1	Auxilio de arrendamiento de oficina.	Mes	1,0	1.000.000		5,50		5.500.000	1		0	1	1,20	1.200.000	1	6,70	6.700.000	1	1,00	1.000.000	6,70	6.700.000	0,00	0
2,2	Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	Mes	1,0	500.000		5,50		2.750.000	1		0	1	1,20	600.000	1	6,70	3.350.000	1	1,00	500.000	6,70	3.350.000	0,00	0
2,3	Auxilio de transporte.	Mes	2,0	6.000.000		5,50		66.000.000	2	1,00	12.000.000	2	-0,05	-600.000	2	6,45	77.400.000	2	0,50	6.000.000	5,95	71.400.000	0,50	6.000.000
2,4	Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros.	Mes	1,0	600.000		5,50		3.300.000	1		0	1	1,70	1.020.000	1	7,20	4.320.000	1	1,00	600.000	6,70	4.020.000	0,50	300.000
2,5	Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	Mes	12,0	350.000		5,50		23.100.000	12		0	12	0,45	1.890.000	12	5,95	24.990.000	12	0,375	1.575.000	5,83	24.465.000	0,13	525.000
2,6	Comisión topográfica.	Día	120,0	607.799		1,00		72.935.880	120		0	120	-0,19	-13.979.377	120	0,81	58.956.503	1		0	97,00	58.956.503	0,00	0
2,7	Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas.	Global	1,0	26.800.006		1,00		26.800.006	1		0	1		295.376	1	1,00	27.095.382	1		0	0,00	26.800.000		295.382
2,8	Chaqueta profesionales (según manual de uniformes)	Unidad	12,0	80.000		1,00		960.000	12		0	12		0	12	1,00	960.000	12		0	1,00	960.000	0,00	0
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)							**201.345.886**			**12.000.000**			**-9.574.001**			**203.771.885**			**9.675.000**		**196.651.503**		**7.120.382**
	VALOR BASICO (A+B)							**838.054.848**			**110.199.933**			**1.069.042**			**949.323.823**			**90.309.601**		**883.735.299**		**65.588.524**
	IVA (19%)							**159.230.421**			**20.937.988**			**203.118**			**180.371.527**			**17.158.824**		**167.909.706**		**12.461.821**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA							**997.285.269**			**131.137.921**			**1.272.160**			**1.129.695.350**			**107.468.425**		**1.051.645.005**		**78.050.345**
	POLIZAS - GASTO ESTIMADO COMPROBABLE							**2.805.432**			**367.865**			**-1.272.160**			**1.901.137**					**1.835.672**		**65.465**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA							**1.000.090.701**			**131.505.786**			**0**			**1.131.596.487**			**107.468.425**		**1.053.480.677**		**78.115.810**

1.053.480.677

Para constancia se firma por las partes

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Supervisor del Contrato
Secretaría de Gestión y Control Territorial

RUTH ELENA TABARES ZULETA
Representante Legal
CONSORCIO SADINTECON